



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

478



BUENOS AIRES,

10 ABR 2015.

VISTO el Expediente N° S01:0052036/2015 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 4 de marzo de 2015 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA de la Provincia de FORMOSA, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; a efectos de financiar la construcción de MIL SETECIENTAS CUARENTA Y UNA (1.741) viviendas y su infraestructura en el Barrio NUEVA FORMOSA de la Localidad de FORMOSA CAPITAL y en el Barrio 1° DE MAYO de la Localidad de CLORINDA, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Handwritten notes and stamps on the left margin, including a stamp with 'MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS' and 'SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS' and the number '3053'.

Handwritten number '478' at the bottom left.



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

478



Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, conforme lo establecido en dicho Convenio Particular y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración


MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
353
D.G. D.V.M.E.

[Handwritten signatures and initials]



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

478



Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 4 de marzo de 2015 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA de la Provincia de FORMOSA, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, con el objeto de financiar la construcción de MIL SETECIENTAS CUARENTA Y UNA (1.741) viviendas y su infraestructura en el Barrio NUEVA FORMOSA de la Localidad de FORMOSA CAPITAL y en el Barrio 1° DE MAYO de la Localidad de CLORINDA, que en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el Convenio Particular, citado en el Artículo 1° de la presente resolución, al INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA de la Provincia de FORMOSA, por la

MEMBROS
CIUDAD PROVA SD.
3053
REG. D. M. E.

Handwritten signatures and initials, including a large '4' and a signature that appears to be 'A. G. M. E.'



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas



suma total de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 593.819.938,94), la cual se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular referido en el Artículo 1° de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 – Actividad 01 - Inciso 5 – Partida Principal 8 – Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN Nº

478

MPHYS CIUDAD PROY. 801
3053
D.G.D.y.M.E.

ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS


478

ANEXO

CONVENIO PARTICULAR

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

"TECHO DIGNO"



04 MAR 2015

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los días del mes de del año 2015 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Germán Ariel Nivello, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de FORMOSA (en adelante "EL INSTITUTO") representado por su Administrador General C.P. Daniel Marcos Malich, con domicilio legal en Julio A. Roca Nº 55 de la Ciudad de Formosa, Provincia de Formosa, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Nº 428/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria.-----


PRIMERA: "EL INSTITUTO" que ha licitado y adjudicado se compromete a que la obra "CONSTRUCCIÓN DE 1741 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA" detalladas en el Anexo II que forma parte integrante del presente Convenio se ejecuten según los términos de los contratos celebrados con las empresas adjudicatarias, respetando en

15

S.S.D.U.y.V. 0434
ACU Nº

MPF/DVS
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
3053
D.G.B. y M.E.
[Handwritten signature]

478
ANEXO



un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", complementaria. Asimismo, "El INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "El INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".-----

SEGUNDA: La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, aprobadas por "El INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA". A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de Diciembre de 2014. -----

TERCERA: "El INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "El INSTITUTO" declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.-----

CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "El INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras,


S.S.D.U.y.V.
ACU N° 0434
15

MINISTERIO
CIUDADANO
3053
D.G.D.y.M.E.

Handwritten signatures and initials on the left margin, including a large 'X' and some illegible marks.

ANEXO

478



"LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "EL INSTITUTO" (Cuenta 99906030-3) por anticipado del cien por ciento (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y siguientes, en la Cuenta del Banco de la Nación Argentina Nº 26200174/44 de la Sucursal Formosa la que deberá estar dada de alta en EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. Los pagos de "EL INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida por "EL INSTITUTO". "EL INSTITUTO" deberá realizar de forma mensual la presentación de los certificados incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma.

QUINTA: "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "EL INSTITUTO" deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines, "EL INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual,


15

S.S.D.U.y.V.
 ACU Nº 0434

MINISTERIO
 DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
 3052
 D.G.D.y.M.E.

ANEXO

478



con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caucción por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y máquinas, g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.


SIXTA: "El INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones Nº 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y Nº 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "El INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.

S.S.D.U.y.V. 15
ACU Nº 0434

MPPIYS
CUADRO PRESUPUESTARIO
3052
D.G.D. y M.E.

ANEXO

478



SEPTIMA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "El INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "El INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN Nº 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN Nº 2510/46".-----

OCTAVA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

NOVENA: "El INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios, en caso de corresponder. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "El INSTITUTO" con sus propios recursos.-----

DECIMA: La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.-----

DECIMA PRIMERA: Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en

15


S.S.D.U.y.V. N° 0434
ACU

MPFIYS
CUDAP PROY SE
3053
D.G.D.y.M.E

[Handwritten signature]

ANEXO

478



el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EI INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

DECIMA SEGUNDA: "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorías técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "EI INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.-----

DECIMA TERCERA: "EI INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.-----

DECIMA CUARTA: "EI INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.-----


S.S.D.U.y.V.
Nº 0437
ACU

MPFI y S
CUDAP PROY SP
WCSW
D.G.D.y.M.E

Handwritten signature and scribbles.

ANEXO

478



DECIMA QUINTA: Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos que se acompañan como ANEXO V.-----

DECIMA SEXTA: El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----

Previa lectura, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 0434
15

C.P. DANIEL MARCOS MALICH
ADMINISTRADOR GENERAL
IPV FORMOSA

[Signature]
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MPI y S
DUDAP PROV SO
3053
DGDyME

C.O.D.O.V.V. N° 0634 15


LINEA DE ACCION MONIOS
Techo Digno \$ 17.699.040,00

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 04/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 46 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 1 - B* NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

		PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA									
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
RUBRO	% Incidencia										
	Monto Total										
	Rubro										
VIVIENDAS											
TRABAJOS PRELIMINARES	1,07%	0,49%	0,49%	0,85%	0,85%	1,69%	1,68%			0,09%	
HORMIGON ARMADO	8,45%	3,38%	0,85%	0,85%				5,22%	3,13%		
MAMPONERIA Y AISLACIONES	22,20%	4,84%	7,31%	0,75%	0,75%	1,44%	1,71%	1,95%	1,20%	1,70%	
SOLADOS	7,80%			6,11%	6,66%	1,62%	6,11%	6,65%	0,34%	1,96%	
REVOLQUE Y REVESTIMIENTO	25,53%						1,62%	0,50%	2,03%	2,03%	2,11%
CUBIERTA Y CIELORRASO	8,15%								3,72%	3,72%	7,02%
CARPINTERIA	5,08%						0,64%	0,96%	0,79%	1,52%	1,13%
PINTURA	7,43%							0,37%	0,37%	0,37%	6,17%
INSTALACIONES	6,89%									0,09%	0,08%
VARIOS	1,83%										1,06%
INFRAESTRUCTURA											0,53%
RED DE AGUA POTABLE	0,17%										
RED CLOACAL	2,13%										
RED VEHICULAR	0,98%										
VEREDAS PEATONALES	1,07%										
RED ELECTRICA	1,22%										
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%										
% por MES		8,71%	9,26%	9,04%	8,67%	5,77%	11,95%	15,84%	8,40%	12,55%	9,81%
% ACUMULADOS		8,71%	17,97%	27,01%	35,68%	41,45%	53,40%	69,24%	77,64%	90,19%	100,00%
\$ POR MES		\$ 1.541.586,38	\$ 1.638.931,10	\$ 1.599.993,22	\$ 1.534.506,77	\$ 1.021.234,61	\$ 2.115.035,28	\$ 2.803.527,94	\$ 1.486.719,36	\$ 2.221.229,52	\$ 1.736.275,82
\$ ACUMULADOS		\$ 1.541.586,38	\$ 3.180.517,49	\$ 4.780.510,70	\$ 6.315.017,47	\$ 7.336.252,08	\$ 9.451.287,36	\$ 12.254.815,30	\$ 13.741.534,66	\$ 15.962.764,18	\$ 17.699.040,00
ANTICIPO:											
APORTE NACION VIV + INF											
ANTICIPO											
INVERSION MENSUAL											
INVERSION ACUMULADA											
APORTE PROVINCIA											
ANTICIPO											
INVERSION MENSUAL											
INVERSION ACUMULADA											

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
APORTE NACION VIV + INF	\$ 0,00	\$ 1.425.295,69	\$ 1.515.297,14	\$ 1.418.750,13	\$ 944.197,03	\$ 1.955.486,05	\$ 2.592.041,76	\$ 1.374.567,60	\$ 2.053.669,45	\$ 1.605.298,59
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 1.425.295,69	\$ 2.940.592,83	\$ 5.838.639,52	\$ 6.782.836,55	\$ 8.738.322,60	\$ 11.330.364,36	\$ 12.704.931,96	\$ 14.758.601,41	\$ 16.363.900,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 1.425.295,69	\$ 4.419.889,39	\$ 5.838.639,52	\$ 6.782.836,55	\$ 8.738.322,60	\$ 11.330.364,36	\$ 12.704.931,96	\$ 14.758.601,41	\$ 16.363.900,00
APORTE PROVINCIA	\$ 1.335.140,00									
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 116.290,69	\$ 123.633,96	\$ 115.756,64	\$ 77.037,58	\$ 159.549,23	\$ 211.486,18	\$ 112.151,75	\$ 456,07	\$ 130.977,23
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 116.290,69	\$ 239.924,66	\$ 476.377,95	\$ 553.415,53	\$ 712.964,76	\$ 924.450,94	\$ 1.036.609,00	\$ 1.164.424,77	\$ 1.335.140,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 116.290,69	\$ 360.621,31	\$ 476.377,95	\$ 553.415,53	\$ 712.964,76	\$ 924.450,94	\$ 1.036.609,00	\$ 1.164.424,77	\$ 1.335.140,00



[Handwritten signature]

S.S.D.U.YV.

ACU N° 0434

15

LINEA DE ACCION
Techo Digno
\$ 13.292.630,00

MONITOS

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA

LICITACION PUBLICA N°: 05/14

DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 2 - B° NUEVA FORMOSA

UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA APITAL

PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA												
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10			
VIVIENDAS		\$ 439.298,42	1,32%	1,32%	0,66%	1,58%	1,58%	1,39%	1,24%	1,21%	1,29%	1,29%	1,21%	1,21%	0,76%
TRABAJOS PRELIMINARES	3,30%	\$ 1.675.989,47	1,32%	1,45%	1,45%	1,94%	1,94%	1,45%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%
HORMIGON ARMADO	12,61%	\$ 2.150.162,49	2,43%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	16,18%	\$ 1.441.180,58	1,14%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%
SOLIDOS	10,84%	\$ 1.588.928,27	1,14%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	11,95%	\$ 1.953.330,60	1,54%	1,54%	1,69%	1,76%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%
CUBIERTA Y CIELORRASO	14,69%	\$ 737.310,69	0,55%	0,55%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%
CARPINTERIA	5,55%	\$ 877.134,30	0,98%	0,98%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%
PINTURA	6,60%	\$ 1.130.619,64	0,98%	0,98%	0,17%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
INSTALACIONES	8,51%	\$ 219.852,68													
VARIOS	1,65%														
INFRAESTRUCTURA		\$ 279.788,87	0,20%	0,21%	0,22%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%
RED DE AGUA POTABLE	2,10%	\$ 151.459,43	0,11%	0,11%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
RED DE CLOACA	1,14%	\$ 217.715,76	0,15%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
RED VEHICULAR Y PLUVIAL	1,64%	\$ 188.481,99	0,16%	0,17%	0,19%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
RED PEATONAL	1,42%	\$ 241.376,81													
RED ELECTRICA	1,82%														
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 13.292.630,00	7,81%	10,86%	11,49%	11,22%	11,22%	11,49%	11,49%	11,07%	10,55%	10,55%	9,97%	9,54%	6,06%
% por MES			7,81%	18,67%	30,10%	41,32%	52,81%	52,81%	52,81%	63,88%	74,43%	74,43%	84,40%	93,94%	100,00%
% ACUMULADOS			\$ 1.038.154,40	\$ 1.443.579,62	\$ 1.519.347,61	\$ 1.491.433,09	\$ 1.527.323,19	\$ 1.471.494,14	\$ 1.402.372,47	\$ 1.325.275,21	\$ 1.268.116,90	\$ 1.268.116,90	\$ 1.268.116,90	\$ 1.268.116,90	\$ 1.268.116,90
\$ POR MES			\$ 1.038.154,40	\$ 2.481.734,02	\$ 4.001.081,63	\$ 5.492.514,72	\$ 7.019.837,90	\$ 8.491.332,04	\$ 9.893.704,51	\$ 11.218.979,72	\$ 12.487.096,62	\$ 12.487.096,62	\$ 12.487.096,62	\$ 12.487.096,62	\$ 12.487.096,62
\$ ACUMULADOS			\$ 13.292.630,00	\$ 13.292.630,00	\$ 13.292.630,00	\$ 13.292.630,00	\$ 13.292.630,00	\$ 13.292.630,00	\$ 13.292.630,00	\$ 13.292.630,00	\$ 13.292.630,00	\$ 13.292.630,00	\$ 13.292.630,00	\$ 13.292.630,00	\$ 13.292.630,00

ANTICIPO: 0,00%

APORTE NACION VIV + INF 12.289.900,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 959.841,19	\$ 1.334.683,14	\$ 1.404.735,57	\$ 1.378.926,78	\$ 1.412.109,51	\$ 1.360.491,93	\$ 1.296.584,45	\$ 1.225.303,03	\$ 1.172.456,46	\$ 744.767,94
INVERSION ACUMULADA	\$ 959.841,19	\$ 2.294.524,33	\$ 3.699.259,90	\$ 5.078.186,68	\$ 6.490.296,19	\$ 7.850.788,12	\$ 9.147.372,57	\$ 10.372.675,60	\$ 11.545.132,06	\$ 12.289.900,00

APORTE PROVINCIA \$ 1.002.730,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 78.313,21	\$ 108.896,48	\$ 114.612,04	\$ 112.506,31	\$ 115.213,68	\$ 111.002,21	\$ 105.788,02	\$ 99.822,12	\$ 95.660,44	\$ 60.765,44
INVERSION ACUMULADA	\$ 78.313,21	\$ 187.209,69	\$ 301.821,73	\$ 414.328,04	\$ 529.541,71	\$ 640.543,92	\$ 746.331,94	\$ 846.304,12	\$ 941.964,56	\$ 1.002.730,00

COORDINACION DE PROGRAMAS
FOLIO 9
N° 9
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA FEDERAL DE INVERSION PUBLICA
FOLIO 22
N° 22
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

[Handwritten signature]

S.S.D.U.V. N° 0434 15

M.P.F.I.V.S.
C.U.A.P.F.I.V.S.
D.G.U.M.

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 06/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 3- B° NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

LINEA DE ACCION MONTO
Techo Digno \$ 14.766.234,74

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA														
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10					
VIVIENDAS	1,07%	\$ 157.540,11	0,49%				1,73%									0,09%	
TRABAJOS PRELIMINARES	8,66%	\$ 1.278.195,85	3,46%	0,87%				1,73%				5,35%					1,75%
HORMIGON ARMADO	22,72%	\$ 3.354.874,48	4,94%	7,49%				0,72%	0,72%	1,37%		1,86%	3,19%				1,14%
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	7,44%	\$ 1.098.654,55			0,72%			6,17%		1,58%		6,17%	1,14%				
SOLADOS	23,54%	\$ 3.475.599,60			5,60%			6,17%		1,58%		0,50%	0,34%				1,94%
REVOLQUE Y REVESTIMIENTO	8,03%	\$ 1.185.558,53											2,09%				2,09%
CUBIERTA Y CIELORRASO	5,22%	\$ 770.166,36											0,15%				3,56%
CARPINTERIA	7,12%	\$ 1.051.409,96											0,80%				2,11%
PINTURA	8,03%	\$ 1.186.173,84											0,96%				0,17%
INSTALACIONES	1,72%	\$ 254.038,87						0,34%					0,17%				0,35%
VARIOS	0,19%	\$ 28.341,17															0,10%
INFRAESTRUCTURA	2,20%	\$ 325.191,58											0,29%				1,10%
RED DE AGUA POTABLE	1,47%	\$ 216.472,54											0,78%				0,51%
RED DE CLOACAS	1,03%	\$ 152.092,31															
RED PEATONAL	1,56%	\$ 231.924,99															
RED ELECTRICA	100,00%	\$ 14.766.234,74	8,89%	9,97%	8,75%	8,31%	8,75%	8,31%	8,75%	8,75%	8,31%	8,75%	8,31%	8,75%	8,31%	8,75%	8,31%
TOTAL DEL PROYECTO			8,89%	9,97%	8,75%	8,31%	8,75%	8,31%	8,75%	8,75%	8,31%	8,75%	8,31%	8,75%	8,31%	8,75%	8,31%
% por MES			8,89%	9,97%	8,75%	8,31%	8,75%	8,31%	8,75%	8,75%	8,31%	8,75%	8,31%	8,75%	8,31%	8,75%	8,31%
% ACUMULADOS			\$ 1.213.298,31	\$ 1.360.695,63	\$ 1.194.191,25	\$ 1.134.140,49	\$ 801.131,73	\$ 1.588.615,56	\$ 2.099.047,02	\$ 1.061.806,62	\$ 1.738.742,46	\$ 1.456.230,93	\$ 1.19.326,32	\$ 1.19.326,32	\$ 1.19.326,32	\$ 1.19.326,32	\$ 1.19.326,32
\$ POR MES			\$ 1.213.298,31	\$ 1.360.695,63	\$ 1.194.191,25	\$ 1.134.140,49	\$ 801.131,73	\$ 1.588.615,56	\$ 2.099.047,02	\$ 1.061.806,62	\$ 1.738.742,46	\$ 1.456.230,93	\$ 1.19.326,32	\$ 1.19.326,32	\$ 1.19.326,32	\$ 1.19.326,32	\$ 1.19.326,32
\$ ACUMULADOS			\$ 1.312.718,27	\$ 2.784.911,87	\$ 4.076.957,41	\$ 5.304.031,52	\$ 6.170.809,50	\$ 7.889.599,22	\$ 10.160.646,12	\$ 11.309.459,19	\$ 13.190.677,49	\$ 14.766.234,74	\$ 14.766.234,74	\$ 14.766.234,74	\$ 14.766.234,74	\$ 14.766.234,74	\$ 14.766.234,74


ANTICIPO: 0,00%

APORTE NACION VIV + INF \$ 13.647.900,00

ANTICIPO \$ 0,00
INVERSION MENSUAL \$ 0,00
INVERSION ACUMULADA \$ 1.118.334,74

APORTE PROVINCIA \$ 1.118.334,74

ANTICIPO \$ 0,00
INVERSION MENSUAL \$ 99.419,96
INVERSION ACUMULADA \$ 99.419,96



S.S.D.U.y.v. ACU N° 0434 15

LINEA DE ACCION MONITOS
Techo Digno \$ 14.761.407,96

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA

LICITACION PUBLICA N°: 07/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 4 - B° NUEVA FORMOSA

UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL

PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA														
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10					
VIVIENDAS	3,31%	\$ 488.109,36	1,32%	1,32%	0,67%	1,58%	1,58%	1,39%	1,39%	1,26%	1,20%						
TRABAJOS PRELIMINARES	12,62%	\$ 1.863.591,44	1,32%	1,45%	1,45%	1,58%	1,58%	1,39%	1,39%	1,26%	1,20%						
HORMIGON ARMADO	16,40%	\$ 2.421.333,67	2,46%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,80%	1,80%	0,97%	0,97%						
MAMPONERIA Y AISLACIONES	10,75%	\$ 1.586.757,94	1,13%	1,13%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,42%	1,36%						
SOLADOS	12,32%	\$ 1.818.779,68	1,13%	1,23%	1,41%	1,42%	1,42%	1,48%	1,48%	1,42%	1,36%						
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	14,74%	\$ 2.175.126,23	1,55%	1,55%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,77%	1,62%						
CUBIERTA Y CIELORRASO	5,55%	\$ 818.984,60	0,55%	0,55%	0,61%	0,64%	0,64%	0,67%	0,69%	0,64%	0,61%						
CARPINTERIA	6,75%	\$ 996.811,18	0,74%	0,74%	0,81%	0,81%	0,88%	0,88%	0,91%	0,84%	0,75%						
PINTURA	8,51%	\$ 1.256.244,05	0,98%	0,98%	0,99%	0,94%	0,94%	0,94%	0,81%	0,81%	0,77%						
INSTALACIONES	1,53%	\$ 226.285,87	0,15%	0,15%	0,15%	0,18%	0,20%	0,20%	0,23%	0,21%	0,20%						
VARIOS	2,02%	\$ 298.774,33	0,19%	0,20%	0,21%	0,23%	0,23%	0,23%	0,22%	0,23%	0,16%						
INFRAESTRUCTURA	1,03%	\$ 151.459,43	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,09%	0,11%	0,11%	0,09%	0,08%						
RED DE AGUA POTABLE	1,51%	\$ 222.581,84	0,14%	0,12%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,17%	0,17%						
RED VEHICULAR Y PLUVIAL	1,31%	\$ 192.996,53	0,10%	0,10%	0,12%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,16%	0,16%						
VEREDAS PEATONALES	1,65%	\$ 243.571,81	0,15%	0,16%	0,17%	0,17%	0,19%	0,19%	0,18%	0,15%	0,14%						
RED ELECTRICA																	
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 14.761.407,96	7,79%	10,87%	11,44%	11,23%	11,49%	11,08%	11,08%	10,54%	10,00%						
% por MES			7,79%	18,66%	30,10%	41,33%	52,82%	63,90%	74,44%	84,44%	93,97%						
% ACUMULADOS			\$ 1.149.913,68	\$ 1.604.565,05	\$ 1.688.705,07	\$ 1.657.706,11	\$ 1.696.085,77	\$ 1.635.564,00	\$ 1.555.852,40	\$ 1.476.140,80	\$ 1.387.952,08						
\$ POR MES			\$ 1.149.913,68	\$ 2.754.478,73	\$ 4.443.183,79	\$ 6.100.889,90	\$ 7.796.975,68	\$ 9.432.539,68	\$ 10.988.392,08	\$ 12.464.532,87	\$ 13.871.295,05						
\$ ACUMULADOS																	
ANTICIPO:		0,00%															
APORTE NACION VIV + INF		\$ 13.647.900,00															


APORTE NACION VIV + INF

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 1.063.171,41	\$ 1.483.526,73	\$ 1.561.319,76	\$ 1.568.143,71	\$ 1.512.187,32	\$ 1.438.488,66	\$ 1.364.790,00	\$ 1.300.644,87	\$ 822.968,37
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 86.742,27	\$ 121.038,32	\$ 125.046,94	\$ 127.942,06	\$ 123.376,68	\$ 117.363,74	\$ 111.350,84	\$ 106.117,31	\$ 57.144,53
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 86.742,27	\$ 207.780,59	\$ 335.165,90	\$ 460.212,84	\$ 588.154,90	\$ 711.531,59	\$ 828.895,33	\$ 940.246,12	\$ 1.006.363,64

APORTE PROVINCIA

\$ 1.113.507,96

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 86.742,27	\$ 121.038,32	\$ 125.046,94	\$ 127.942,06	\$ 123.376,68	\$ 117.363,74	\$ 111.350,84	\$ 106.117,31	\$ 57.144,53
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 86.742,27	\$ 121.038,32	\$ 125.046,94	\$ 127.942,06	\$ 123.376,68	\$ 117.363,74	\$ 111.350,84	\$ 106.117,31	\$ 57.144,53
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 86.742,27	\$ 207.780,59	\$ 335.165,90	\$ 460.212,84	\$ 588.154,90	\$ 711.531,59	\$ 828.895,33	\$ 940.246,12	\$ 1.006.363,64



S.S.D.U.y.v.
 ACU N° 0434 15

LINEA DE ACCION
 Techo Digno \$ 10.182.431,14

D.G.D.y


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
 MUNICIPIO: FORMOSA
 LOCALIDAD: FORMOSA
 LICITACION PUBLICA N°: 08/14
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 26 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 19 - B - NUEVA FORMOSA
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																	
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10								
VIVIENDAS	4,44%	\$ 451.793,37	1,34%	1,33%	1,77%	1,55%	2,58%	2,07%	2,07%											
TRABAJOS PRELIMINARES	10,34%	\$ 1.052.462,77	0,31%	0,73%	1,03%	2,10%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%
MAMPONERIA Y AISLACIONES	14,02%	\$ 1.427.560,09	0,42%	0,98%	1,40%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%
SOLADOS	11,13%	\$ 1.134.200,23	0,33%	0,78%	1,11%	1,11%	1,68%	1,67%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	11,17%	\$ 1.137.677,63	0,34%	0,78%	1,12%	1,12%	1,68%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%
CUBIERTA Y CIELORRASO	15,09%	\$ 1.536.397,40	1,17%	0,45%	1,06%	1,06%	0,64%	0,64%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
CARPINTERIA	4,30%	\$ 438.008,73		0,13%	0,30%	0,30%	0,78%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%
PINTURA	7,86%	\$ 800.241,27		0,19%	0,49%	0,49%	0,97%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%
INSTALACIONES	9,74%	\$ 992.407,37		0,19%	0,49%	0,49%	0,97%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%
VARIOS	3,37%	\$ 342.656,45		0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%
INFRAESTRUCTURA	1,85%	\$ 189.055,21		0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
RED DE AGUA POTABLE	1,06%	\$ 107.616,27		0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
RED DE GLOACAS	2,18%	\$ 221.992,59		0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
RED VEHICULAR Y PLUVIAL	1,94%	\$ 197.993,35		0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
VEREDAS PEATONALES	1,50%	\$ 152.368,41		0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
RED ELECTRICA																				
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 10.182.431,14																		
% por MES			3,18%	6,21%	9,27%	10,18%	15,48%	15,07%	14,86%	14,86%	14,86%	14,86%	14,86%	14,86%	14,86%	14,86%	14,86%	14,86%	14,86%	14,86%
% ACUMULADOS			\$ 323.801,31	\$ 632.328,97	\$ 943.911,37	\$ 1.036.571,49	\$ 1.576.240,34	\$ 1.534.492,37	\$ 1.513.109,27	\$ 1.513.109,27	\$ 1.513.109,27	\$ 1.513.109,27	\$ 1.513.109,27	\$ 1.513.109,27	\$ 1.513.109,27	\$ 1.513.109,27	\$ 1.513.109,27	\$ 1.513.109,27	\$ 1.513.109,27	\$ 1.513.109,27
\$ POR MES			\$ 323.801,31	\$ 956.130,28	\$ 1.900.041,65	\$ 2.936.613,14	\$ 4.512.853,48	\$ 6.047.345,85	\$ 7.560.455,12	\$ 8.786.419,83	\$ 9.717.094,04	\$ 10.182.431,14	\$ 10.182.431,14	\$ 10.182.431,14	\$ 10.182.431,14	\$ 10.182.431,14	\$ 10.182.431,14	\$ 10.182.431,14	\$ 10.182.431,14	\$ 10.182.431,14
\$ ACUMULADOS			\$ 323.801,31	\$ 956.130,28	\$ 1.900.041,65	\$ 2.936.613,14	\$ 4.512.853,48	\$ 6.047.345,85	\$ 7.560.455,12	\$ 8.786.419,83	\$ 9.717.094,04	\$ 10.182.431,14	\$ 10.182.431,14	\$ 10.182.431,14	\$ 10.182.431,14	\$ 10.182.431,14	\$ 10.182.431,14	\$ 10.182.431,14	\$ 10.182.431,14	\$ 10.182.431,14
ANTICIPO:																				
APORTE NACION VIV + INF																				
ANTICIPO																				
INVERSION MENSUAL																				
INVERSION ACUMULADA																				
APORTE PROVINCIA																				
ANTICIPO																				
INVERSION MENSUAL																				
INVERSION ACUMULADA																				

ANEXO



Handwritten signature

S.S.D.U.y.v.

ACU

N° 0434

15

LINEA DE ACCION

Techo Digno

\$ 10.354.970.02

MONTOS

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA

MUNICIPIO: FORMOSA

LOCALIDAD: FORMOSA

LICITACION PUBLICA N°: 09/14

DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 26 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 20 - B° NUEVA FORMOSA

UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL


PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incidencia	Monto Total										MES 10		
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10			
VIVIENDAS	4,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	
TRABAJOS PRELIMINARES	5,73%	1,15%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	
HORMIGON ARMADO	23,80%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	
MAMPONERIA Y AISLACIONES	7,72%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	
SOLADOS	7,66%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	15,30%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	
CUBIERTA Y CIELORRASO	10,55%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	
CARPINTERIA	4,42%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	
PINTURA	7,58%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	
INSTALACIONES	2,48%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	
VARIOS	4,34%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	
INFRAESTRUCTURA	1,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	
RED DE AGUA POTABLE	1,64%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	
RED DE CLOACAS	1,10%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	
RED VEHICULAR	1,99%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	
VEREDAS PEATONALES	100,00%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	
RED ELECTRICA		80,04%	80,04%	80,04%	80,04%	80,04%	80,04%	80,04%	80,04%	80,04%	80,04%	80,04%	80,04%	
TOTAL DEL PROYECTO		\$ 10.354.970,02	\$ 10.354.970,02	\$ 10.354.970,02	\$ 10.354.970,02	\$ 10.354.970,02	\$ 10.354.970,02	\$ 10.354.970,02	\$ 10.354.970,02	\$ 10.354.970,02	\$ 10.354.970,02	\$ 10.354.970,02	\$ 10.354.970,02	
% por MES		6,31%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	
% ACUMULADOS		\$ 604.113,09	\$ 1.226.416,59	\$ 1.848.720,09	\$ 2.471.133,58	\$ 3.097.296,45	\$ 3.723.712,05	\$ 4.351.128,05	\$ 4.974.544,05	\$ 5.601.960,05	\$ 6.229.376,05	\$ 6.856.792,05	\$ 7.484.208,05	\$ 8.111.624,05
\$ POR MES		\$ 604.113,09	\$ 1.226.416,59	\$ 1.848.720,09	\$ 2.471.133,58	\$ 3.097.296,45	\$ 3.723.712,05	\$ 4.351.128,05	\$ 4.974.544,05	\$ 5.601.960,05	\$ 6.229.376,05	\$ 6.856.792,05	\$ 7.484.208,05	
\$ ACUMULADOS		\$ 604.113,09	\$ 1.226.416,59	\$ 1.848.720,09	\$ 2.471.133,58	\$ 3.097.296,45	\$ 3.723.712,05	\$ 4.351.128,05	\$ 4.974.544,05	\$ 5.601.960,05	\$ 6.229.376,05	\$ 6.856.792,05	\$ 7.484.208,05	
ANTICIPO:		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
APORTE NACION VIV + INF		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
INVERSION MENSUAL		\$ 604.113,09	\$ 1.226.416,59	\$ 1.848.720,09	\$ 2.471.133,58	\$ 3.097.296,45	\$ 3.723.712,05	\$ 4.351.128,05	\$ 4.974.544,05	\$ 5.601.960,05	\$ 6.229.376,05	\$ 6.856.792,05	\$ 7.484.208,05	
INVERSION ACUMULADA		\$ 604.113,09	\$ 1.226.416,59	\$ 1.848.720,09	\$ 2.471.133,58	\$ 3.097.296,45	\$ 3.723.712,05	\$ 4.351.128,05	\$ 4.974.544,05	\$ 5.601.960,05	\$ 6.229.376,05	\$ 6.856.792,05	\$ 7.484.208,05	
APORTE PROVINCIA		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
INVERSION MENSUAL		\$ 49.285,52	\$ 50.769,55	\$ 50.769,55	\$ 50.769,55	\$ 50.769,55	\$ 50.769,55	\$ 50.769,55	\$ 50.769,55	\$ 50.769,55	\$ 50.769,55	\$ 50.769,55	\$ 50.769,55	
INVERSION ACUMULADA		\$ 49.285,52	\$ 100.055,07	\$ 150.824,62	\$ 201.594,17	\$ 252.363,72	\$ 303.133,27	\$ 353.902,82	\$ 404.672,37	\$ 455.441,92	\$ 506.211,47	\$ 556.981,02	\$ 607.750,57	

ANEXO



S.S.E.J.V.V. 0434 15
 ACU N°

LINEA DE ACCION MONTOS
 Techo Digno \$ 12.925.370,32

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
 MUNICIPIO: FORMOSA
 LOCALIDAD: FORMOSA
 LICITACION PUBLICA N°: 10/14
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 21 - B' NUEVA FORMOSA
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA CAPITAL
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incidencia	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																				
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10											
VIVIENDAS																						
TRABAJOS PRELIMINARES	4,45%	\$ 575.220,97	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%		
HORMIGON ARMADO	6,33%	\$ 818.514,04	1,27%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	23,28%	\$ 3.009.420,91	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	
SOLADOS	8,15%	\$ 1.053.141,90	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	7,85%	\$ 1.014.312,27	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	
CUBIERTA Y CIELORRASO	15,47%	\$ 1.999.431,36	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	
CARPINTERIA	10,35%	\$ 1.342.965,10	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	
PINTURA	4,55%	\$ 587.697,47	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	
INSTALACIONES	7,59%	\$ 980.553,19	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	
VARIOS	2,44%	\$ 314.983,72																				
INFRAESTRUCTURA																						
RED DE AGUA POTABLE	4,07%	\$ 525.831,71																				
RED DE CLOACA	1,15%	\$ 148.329,11																				
RED VEHICULAR	1,31%	\$ 189.657,97																				
VEREDAS PEATONALES	1,20%	\$ 155.688,87																				
RED ELECTRICA	1,77%	\$ 229.621,73																				
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 12.925.370,32																				
% por MES			6,38%	6,52%	6,52%	10,65%	10,65%	12,09%	13,36%	13,36%	13,00%	13,00%	11,50%	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	7,31%	
% ACUMULADOS			6,38%	12,90%	19,42%	30,07%	42,16%	55,52%	68,52%	81,88%	92,63%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
\$ POR MES			\$ 824.638,63	\$ 842.734,14	\$ 842.734,14	\$ 1.376.551,94	\$ 1.376.551,94	\$ 1.562.677,27	\$ 1.726.829,47	\$ 1.726.829,47	\$ 1.680.298,14	\$ 1.680.298,14	\$ 1.486.417,59	\$ 1.637.844,42	\$ 1.637.844,42	\$ 1.637.844,42	\$ 1.637.844,42	\$ 1.637.844,42	\$ 1.637.844,42	\$ 1.637.844,42	\$ 1.198.525,75	
\$ ACUMULADOS			\$ 824.638,63	\$ 1.667.372,77	\$ 2.510.106,92	\$ 3.886.658,86	\$ 3.886.658,86	\$ 5.449.336,13	\$ 7.176.165,60	\$ 7.176.165,60	\$ 8.856.463,74	\$ 10.342.881,33	\$ 10.342.881,33	\$ 11.980.525,75	\$ 11.980.525,75	\$ 11.980.525,75	\$ 11.980.525,75	\$ 11.980.525,75	\$ 11.980.525,75	\$ 11.980.525,75	\$ 12.925.370,32	
ANTICIPO:								0,00%														
APORTE NACION VIV + INF								\$ 11.950.400,00														
INVERSION MENSUAL			\$ 762.435,52	\$ 779.166,08	\$ 779.166,08	\$ 1.272.717,60	\$ 1.444.803,36	\$ 1.596.573,44	\$ 1.596.573,44	\$ 1.596.573,44	\$ 1.553.552,00	\$ 1.553.552,00	\$ 1.374.296,00	\$ 1.514.115,68	\$ 1.514.115,68	\$ 1.514.115,68	\$ 1.514.115,68	\$ 1.514.115,68	\$ 1.514.115,68	\$ 1.514.115,68	\$ 873.574,24	
INVERSION ACUMULADA			\$ 0,00	\$ 762.435,52	\$ 1.541.601,60	\$ 2.320.767,68	\$ 3.593.483,28	\$ 5.038.286,64	\$ 6.634.862,08	\$ 8.231.435,52	\$ 9.785.011,52	\$ 11.338.563,52	\$ 12.925.370,32	\$ 14.479.519,36	\$ 16.033.635,04	\$ 17.587.750,72	\$ 19.141.866,40	\$ 20.695.982,08	\$ 22.250.097,76	\$ 23.804.213,44	\$ 25.358.329,12	\$ 11.950.400,00
APORTE PROVINCIA								\$ 974.970,32														
INVERSION MENSUAL			\$ 0,00	\$ 62.203,11	\$ 63.568,06	\$ 103.834,34	\$ 117.873,91	\$ 126.746,14	\$ 130.256,03	\$ 132.512,17	\$ 134.768,31	\$ 137.024,45	\$ 139.280,59	\$ 141.536,73	\$ 143.792,87	\$ 146.049,01	\$ 148.305,15	\$ 150.561,29	\$ 152.817,43	\$ 155.073,57	\$ 157.329,71	\$ 71.270,33
INVERSION ACUMULADA			\$ 0,00	\$ 62.203,11	\$ 125.771,17	\$ 189.339,24	\$ 293.173,58	\$ 356.741,64	\$ 420.309,70	\$ 483.877,76	\$ 547.445,83	\$ 611.013,89	\$ 674.581,95	\$ 738.150,01	\$ 801.718,07	\$ 865.286,13	\$ 928.854,19	\$ 992.422,25	\$ 1.055.990,31	\$ 1.119.558,37	\$ 1.183.126,43	\$ 12.925.370,32

COORDINACION DE PROGRAMAS
 FOLIO
 FOLIO
 334

S.S.D.U.V. N° 0434 15

COPIA
MUNICIPIO
CUDAP-PAV
DUGO y M

LINEA DE ACCION MONTOS
Techo Digno \$ 14.761.433,65

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 11/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 22 - B° NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

0,0394

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																	
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10								
VIVIENDAS																				
TRABAJOS PRELIMINARES	3,94%	\$ 581.600,12	2,36%	1,58%																
HORMIGON ARMADO	12,35%	\$ 1.823.380,89	1,85%	2,22%	2,22%	2,10%	1,85%	1,24%	1,24%	1,33%	1,07%	1,07%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	13,25%	\$ 1.962.514,21	1,60%	1,99%	1,99%	1,43%	1,99%	1,33%	1,33%	1,43%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%
SOLADOS	11,93%	\$ 1.761.533,96	0,95%	1,19%	1,43%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	13,26%	\$ 1.956.746,20	0,66%	1,06%	1,33%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%
CUBIERTA Y CIELORRASO	14,10%	\$ 2.081.088,38		0,19%	0,39%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%
CARPINTERIA	3,86%	\$ 570.212,03		0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%
PINTURA	7,27%	\$ 1.317.067,39	0,71%	0,89%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%
INSTALACIONES	8,92%	\$ 1.317.067,39		0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
VARIOS	3,51%	\$ 517.446,05		0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%
INFRAESTRUCTURA				0,09%	0,18%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
RED DE AGUA POTABLE	1,80%	\$ 265.584,21		0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
RED DE CLOACAS	1,01%	\$ 149.591,92		0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
RED VEHICULAR - PLUVIAL	1,92%	\$ 284.120,55		0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
VEREDAS PEATONALES	1,48%	\$ 217.633,40		0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
RED ELECTRICA	1,36%	\$ 199.337,85																		
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 14.761.433,65																		
% por MES			8,51%	10,63%	11,56%	12,36%	12,36%	12,81%	12,81%	11,54%	9,35%	7,37%	4,61%							
% ACUMULADOS			8,51%	19,14%	30,70%	43,06%	55,87%	68,68%	81,49%	93,03%	104,11%	115,46%	127,07%	139,68%	152,29%	164,90%	177,51%	190,12%	202,73%	215,34%
\$ POR MES			\$ 1.256.198,00	\$ 1.569.140,40	\$ 1.706.421,73	\$ 1.824.513,20	\$ 1.890.939,65	\$ 1.950.939,65	\$ 1.950.939,65	\$ 1.703.469,44	\$ 1.380.194,05	\$ 1.087.917,66	\$ 860.502,09							
\$ ACUMULADOS			\$ 1.256.198,00	\$ 2.825.338,40	\$ 4.531.760,13	\$ 6.356.273,33	\$ 8.247.212,98	\$ 9.950.682,42	\$ 11.612.819,85	\$ 12.993.013,90	\$ 14.080.931,56	\$ 14.761.433,65								
ANTICIPO:		0,00%																		
APORTE NACION VIV + INF		\$ 13.647.900,00																		
INVERSION MENSUAL		\$ 0,00	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10								
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00	\$ 1.161.436,29	\$ 2.612.208,06	\$ 4.189.905,30	\$ 5.876.785,74	\$ 7.625.081,73	\$ 9.200.049,39	\$ 10.736.802,93	\$ 12.012.861,58	\$ 13.018.731,81	\$ 13.647.900,00								
APORTE PROVINCIA		\$ 1.113.533,65																		
INVERSION MENSUAL		\$ 0,00	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10								
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00	\$ 94.761,71	\$ 118.368,63	\$ 128.724,49	\$ 137.632,76	\$ 142.643,66	\$ 125.501,78	\$ 104.115,42	\$ 82.067,43	\$ 61.333,90									

Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																			
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10										
ANTICIPO																				
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 1.161.436,29	\$ 1.450.771,77	\$ 1.577.697,24	\$ 1.748.295,99	\$ 1.574.967,66	\$ 1.536.753,54	\$ 1.276.078,65	\$ 1.005.850,23	\$ 820.674,43	\$ 613.333,90									
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 1.161.436,29	\$ 2.612.208,06	\$ 4.189.905,30	\$ 5.876.785,74	\$ 7.625.081,73	\$ 9.200.049,39	\$ 10.736.802,93	\$ 12.012.861,58	\$ 13.018.731,81	\$ 13.647.900,00									

COORDINACION DE PROGRAMAS
FOLIO
N° 1339
SECRETARIA DE INVERSION PUBLICA
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

S.S.D.U.y.v. 15
 ACU N° 0434

LINEA DE ACCION MONTOS
 Techo Digno \$ 18.800.626,00

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
 MUNICIPIO: FORMOSA
 LOCALIDAD: FORMOSA
 LICITACION PUBLICA N°: 12/14
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 49 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 23 - B* NUEVA FORMOSA
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																	
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10								
VIVIENDAS	3,33%	\$ 626.583,55	1,00%	1,00%	0,67%	0,66%	1,59%	1,40%	1,27%	1,21%										
TRABAJOS PRELIMINARES	12,71%	\$ 2.390.150,89	1,33%	1,46%	1,46%	1,59%	1,59%	1,49%	1,33%	1,33%	1,27%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%
HORMIGON ARMADO	16,54%	\$ 3.108.710,91	2,48%	1,98%	1,98%	1,98%	1,30%	1,30%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%
MAMPONERIA Y AISLACIONES	11,83%	\$ 2.224.838,86	1,24%	1,24%	1,30%	1,30%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%
SOLADOS	12,29%	\$ 2.311.405,05	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	14,73%	\$ 2.768.448,17	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%
CUBIERTA Y CIELORRASO	5,58%	\$ 1.049.020,01	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%
CARPINTERIA	6,83%	\$ 1.284.529,97	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%
PINTURA	8,57%	\$ 1.610.937,21	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%
INSTALACIONES	1,15%	\$ 216.271,34	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
VARIOS	1,90%	\$ 356.967,56	0,18%	0,18%	0,20%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%
INFRAESTRUCTURA	0,85%	\$ 159.301,79	0,08%	0,08%	0,09%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
RED DE AGUA POTABLE	1,44%	\$ 270.424,54	0,13%	0,12%	0,13%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
RED VEHICULAR Y PLUVIAL	0,95%	\$ 178.081,42	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
VEREDAS PEATONALES	1,30%	\$ 244.954,73	0,12%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
RED ELECTRICA	100,00%	\$ 18.800.626,00	7,55%	10,61%	11,46%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%
TOTAL DEL PROYECTO			7,55%	10,61%	11,46%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%
% por MES			7,55%	10,61%	11,46%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%
% ACUMULADOS			\$ 1.419.447,26	\$ 1.994.746,42	\$ 2.154.551,74	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37
\$ POR MES			\$ 1.419.447,26	\$ 1.994.746,42	\$ 2.154.551,74	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37	\$ 2.233.514,37
\$ ACUMULADOS			\$ 1.419.447,26	\$ 3.414.193,68	\$ 5.568.745,42	\$ 7.802.259,79	\$ 9.960.571,65	\$ 12.038.040,83	\$ 14.012.106,56	\$ 15.886.528,97	\$ 17.676.348,57	\$ 18.800.626,00	\$ 18.800.626,00	\$ 18.800.626,00	\$ 18.800.626,00	\$ 18.800.626,00	\$ 18.800.626,00	\$ 18.800.626,00	\$ 18.800.626,00	\$ 18.800.626,00

0,00%

\$ 17.382.400,00


ANTICIPO: \$ 17.382.400,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 1.844.272,64	\$ 1.992.023,04	\$ 2.065.029,12	\$ 1.995.499,52	\$ 1.920.755,20	\$ 1.825.152,00	\$ 1.733.025,28	\$ 1.654.804,48	\$ 1.039.467,52
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 1.312.371,20	\$ 1.992.023,04	\$ 2.065.029,12	\$ 2.158.311,86	\$ 2.077.469,17	\$ 1.974.065,73	\$ 1.874.422,41	\$ 1.789.819,60	\$ 1.724.277,43
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 1.312.371,20	\$ 3.156.643,84	\$ 5.148.666,88	\$ 7.213.696,00	\$ 9.291.007,17	\$ 11.265.072,90	\$ 13.139.495,31	\$ 14.929.314,91	\$ 16.653.592,34

\$ 1.418.226,00

APORTE PROVINCIA

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 107.076,06	\$ 162.528,70	\$ 168.485,25	\$ 162.812,34	\$ 156.713,97	\$ 148.913,73	\$ 141.337,42	\$ 135.015,12	\$ 84.809,91
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 107.076,06	\$ 150.473,78	\$ 257.549,84	\$ 588.563,79	\$ 908.090,11	\$ 1.057.003,84	\$ 1.200.000,00	\$ 1.333.416,89	\$ 1.448.246,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 107.076,06	\$ 257.549,84	\$ 420.078,54	\$ 588.563,79	\$ 908.090,11	\$ 1.057.003,84	\$ 1.200.000,00	\$ 1.333.416,89	\$ 1.448.246,00



S.S.D.U.y.v. ACU N° 0004 10

LINEA DE ACCION MONITOS
Techo Digno \$ 14.515.391,80


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 13/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 24 - B - NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incidencia	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																				
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10											
VIVIENDAS																						
TRABAJOS PRELIMINARES	1,35%	0,81%	1,89%	2,27%	2,14%	1,89%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%		
HORMIGON ARMADO	12,60%	1,89%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	13,52%	1,62%	1,21%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	
SOLIDOS	12,14%	0,97%	1,21%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	13,48%	0,67%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	
CUBIERTA Y CIELORRASO	14,44%		0,20%	0,39%	0,39%	0,47%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	
CARPINTERIA	3,93%			0,59%	0,59%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	
PINTURA	7,40%			0,59%	0,59%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	
INSTALACIONES	10,48%	0,84%	1,05%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	
VARIOS	3,27%			0,26%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	
INFRAESTRUCTURA																						
RED DE AGUA POTABLE	1,91%	0,15%	0,19%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	
RED DE CLOACAS	1,10%	0,11%	0,11%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	
RED VEHICULAR - PLUVIAL	1,44%	0,14%	0,14%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	
VEREDAS PEATONALES	1,42%			0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	
RED ELECTRICA	1,52%			0,08%	0,08%	0,15%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%																					
% por MES		7,20%	9,96%	11,87%	12,71%	13,17%	11,79%	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	
% ACUMULADOS		7,20%	17,16%	29,03%	41,74%	54,91%	66,70%	78,19%	89,68%	101,17%	112,66%	124,15%	135,64%	147,13%	158,62%	170,11%	181,60%	193,09%	204,58%	216,07%	227,56%	
\$ POR MES		\$ 1.045.108,21	\$ 1.445.733,02	\$ 1.722.977,01	\$ 1.844.906,30	\$ 1.911.677,10	\$ 1.711.364,69	\$ 1.667.818,52	\$ 1.399.283,77	\$ 1.399.283,77	\$ 1.399.283,77	\$ 1.399.283,77	\$ 1.399.283,77	\$ 1.399.283,77	\$ 1.399.283,77	\$ 1.399.283,77	\$ 1.399.283,77	\$ 1.399.283,77	\$ 1.399.283,77	\$ 1.399.283,77	\$ 1.399.283,77	\$ 1.399.283,77
\$ ACUMULADOS		\$ 1.045.108,21	\$ 2.490.841,23	\$ 4.213.818,24	\$ 6.058.724,54	\$ 7.970.401,64	\$ 9.681.766,33	\$ 11.349.584,85	\$ 12.748.868,62	\$ 14.148.152,39	\$ 15.547,436,16	\$ 16.946,720,93	\$ 18.345,994,70	\$ 19.745,268,47	\$ 21.144,542,24	\$ 22.543,816,01	\$ 23.943,089,78	\$ 25.342,363,55	\$ 26.741,637,32	\$ 28.140,911,09	\$ 29.540,184,86	\$ 30.939,458,63
ANTICIPO:																						
APORTE NACION VIV + INF																						
ANTICIPO																						
INVERSION MENSUAL		\$ 0,00	\$ 1.359.330,84	\$ 1.620.005,73	\$ 1.734.648,09	\$ 1.797.428,43	\$ 1.609.087,41	\$ 1.568.143,71	\$ 1.315.657,56	\$ 1.315.657,56	\$ 1.315.657,56	\$ 1.315.657,56	\$ 1.315.657,56	\$ 1.315.657,56	\$ 1.315.657,56	\$ 1.315.657,56	\$ 1.315.657,56	\$ 1.315.657,56	\$ 1.315.657,56	\$ 1.315.657,56	\$ 1.315.657,56	
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00	\$ 1.359.330,84	\$ 2.979.336,57	\$ 4.713.984,66	\$ 6.451.661,75	\$ 8.160.749,16	\$ 9.728.892,87	\$ 11.044.540,33	\$ 12.360.197,89	\$ 13.675.855,45	\$ 15.001.513,01	\$ 16.327.170,57	\$ 17.652.828,13	\$ 18.978.485,69	\$ 20.304.143,25	\$ 21.629.790,81	\$ 22.955.448,37	\$ 24.281.105,93	\$ 25.606.763,49	\$ 26.932.421,05	\$ 28.258.078,61
APORTE PROVINCIA																						
ANTICIPO		\$ 0,00	\$ 86.459,41	\$ 102.971,28	\$ 110.258,21	\$ 114.248,67	\$ 102.217,28	\$ 99.674,81	\$ 83.862,11	\$ 83.862,11	\$ 83.862,11	\$ 83.862,11	\$ 83.862,11	\$ 83.862,11	\$ 83.862,11	\$ 83.862,11	\$ 83.862,11	\$ 83.862,11	\$ 83.862,11	\$ 83.862,11	\$ 83.862,11	
INVERSION MENSUAL		\$ 0,00	\$ 62.459,41	\$ 86.402,18	\$ 86.402,18	\$ 86.402,18	\$ 86.402,18	\$ 86.402,18	\$ 86.402,18	\$ 86.402,18	\$ 86.402,18	\$ 86.402,18	\$ 86.402,18	\$ 86.402,18	\$ 86.402,18	\$ 86.402,18	\$ 86.402,18	\$ 86.402,18	\$ 86.402,18	\$ 86.402,18	\$ 86.402,18	
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00	\$ 62.459,41	\$ 148.861,59	\$ 251.832,87	\$ 362.091,08	\$ 476.339,75	\$ 578.617,03	\$ 679.891,21	\$ 771.173,39	\$ 862.455,57	\$ 953.737,75	\$ 1.045.020,93	\$ 1.136.303,11	\$ 1.227.585,29	\$ 1.318.867,47	\$ 1.410.149,65	\$ 1.501.431,83	\$ 1.592.714,01	\$ 1.683.996,19	\$ 1.775.278,37	\$ 1.866.560,55

ANEXO



[Handwritten signature]

S.S.D.U.y.W. N° 04334 15

DGDyME
 CUDAP
 15

LINEA DE ACCION MONITOS
 Techo Digno \$ 18.433.437,13

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
 MUNICIPIO: FORMOSA
 LOCALIDAD: FORMOSA

LICITACION PUBLICA N°: 14/14
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 48 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 25 - B* NUEVA FORMOSA

UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL

PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incidencia	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA													
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10				
VIVIENDAS	3,33%														
TRABAJOS PRELIMINARES	12,74%	1,00%	1,00%	0,67%	0,66%	1,59%	1,40%	1,40%	1,27%	1,21%					
HORMIGON ARMADO	16,51%	1,34%	1,47%	1,47%	1,59%	1,98%	1,82%	1,49%	1,49%	1,31%					
MAMPONERIA Y AISLACIONES	11,79%	2,48%	1,98%	1,98%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,05%	1,05%					
SOLIDOS	12,40%	1,24%	1,24%	1,30%	1,43%	1,43%	1,49%	1,43%	1,35%	1,11%					
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	5,58%	0,99%	0,56%	0,61%	0,67%	0,67%	0,70%	0,64%	0,61%	0,63%					
CUBIERTA Y CIELORRASO	6,78%	0,99%	0,75%	0,81%	0,88%	0,92%	0,81%	0,77%	0,73%	0,73%					
CARPINTERIA	8,57%	0,99%	0,99%	0,90%	0,94%	0,81%	0,81%	0,81%	0,77%	0,73%					
PINTURA	1,16%	0,12%	0,12%	0,12%	0,14%	0,15%	0,16%	0,16%	0,15%	0,14%					
INSTALACIONES	1,91%	0,18%	0,19%	0,20%	0,22%	0,22%	0,21%	0,21%	0,17%	0,15%					
INFRAESTRUCTURA	0,82%	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,07%	0,07%					
RED DE AGUA POTABLE	1,27%	0,11%	0,10%	0,11%	0,13%	0,13%	0,13%	0,14%	0,14%	0,14%					
RED DE CLOACAS	0,96%	0,08%	0,08%	0,08%	0,10%	0,11%	0,11%	0,12%	0,12%	0,12%					
RED VEHICULAR Y PLUVIAL	1,34%	0,12%	0,13%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,13%	0,11%					
VEREDAS PEATONALES	100,00%														
RED ELECTRICA															
TOTAL DEL PROYECTO		\$ 1.389.881,16	\$ 3.347.512,18	\$ 5.463.670,77	\$ 7.655.406,44	\$ 9.771.565,02	\$ 11.812.146,51	\$ 13.749.500,76	\$ 15.585.471,09	\$ 17.331.117,59	\$ 18.433.437,13				
% por MES		7,54%	10,62%	11,48%	11,89%	11,48%	11,07%	10,51%	9,96%	9,47%	5,98%				
% ACUMULADOS		7,54%	18,16%	29,64%	41,53%	53,01%	64,08%	74,59%	84,55%	94,02%	100,00%				
\$ POR MES		\$ 1.389.881,16	\$ 1.957.631,02	\$ 2.116.158,58	\$ 2.191.735,67	\$ 2.116.158,58	\$ 2.040.581,49	\$ 1.937.354,24	\$ 1.835.970,34	\$ 1.745.646,50	\$ 1.102.319,54				
\$ ACUMULADOS		\$ 1.389.881,16	\$ 3.347.512,18	\$ 5.463.670,77	\$ 7.655.406,44	\$ 9.771.565,02	\$ 11.812.146,51	\$ 13.749.500,76	\$ 15.585.471,09	\$ 17.331.117,59	\$ 18.433.437,13				


ANTICIPO: 0,00%

APORTE NACION VIV + INF \$ 17.042.900,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 1.809.955,98	\$ 1.956.524,92	\$ 2.025.400,81	\$ 1.956.524,92	\$ 1.886.649,03	\$ 1.791.208,79	\$ 1.697.472,84	\$ 1.613.962,63	\$ 1.019.165,42
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 3.094.990,64	\$ 5.051.515,56	\$ 7.077.916,37	\$ 9.034.441,29	\$ 10.921.090,32	\$ 12.712.239,11	\$ 14.409.771,95	\$ 16.023.734,58	\$ 17.042.900,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 3.094.990,64	\$ 8.146.506,20	\$ 15.224.422,57	\$ 24.258.863,86	\$ 35.180.054,18	\$ 47.892.293,29	\$ 62.302.065,24	\$ 78.325.799,82	\$ 95.368.699,82

APORTE PROVINCIA \$ 1.390.537,13

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 104.846,50	\$ 147.675,04	\$ 165.334,86	\$ 159.633,66	\$ 153.932,46	\$ 146.145,45	\$ 138.482,50	\$ 131.683,87	\$ 93.154,12
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 104.846,50	\$ 252.521,54	\$ 577.490,07	\$ 737.123,73	\$ 891.056,19	\$ 1.037.201,65	\$ 1.175.589,24	\$ 1.307.393,87	\$ 1.506.587,13
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 104.846,50	\$ 359.868,04	\$ 937.358,11	\$ 1.674.481,84	\$ 2.565.537,03	\$ 3.602.738,68	\$ 4.778.327,92	\$ 6.085.721,79	\$ 7.592.308,92



S.S.D.U.V. 15
 ACU N° 0434

LINEA DE ACCION
 Techo Digno \$ 12.348.917,75

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
 MUNICIPIO: FORMOSA
 LOCALIDAD: FORMOSA
 LICITACION PUBLICA N°: 15/14
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 39 - B* NUEVA FORMOSA

UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL

PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incidencia	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																			
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10										
Monto Total Rubro																					
VIVIENDAS	0,86%	0,52%	0,34%	1,94%	1,83%	1,62%	1,07%	1,07%	1,11%	1,18%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	
TRABAJOS PRELIMINARES	10,77%	1,62%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	
HORMIGON ARMADO	13,75%	1,65%	1,19%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	11,90%	0,95%	1,04%	1,30%	1,30%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	
SOLIDOS	13,00%	0,85%	1,04%	1,49%	1,49%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	14,86%	0,19%	0,19%	0,38%	0,45%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	
CUBIERTA Y CIELORRASO	3,78%			0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	
CARPINTERIA	8,28%	0,84%	1,05%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	
PINTURA	10,54%			0,29%	0,37%	0,44%	0,51%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	
INSTALACIONES	3,65%			0,30%	0,30%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	
VARIOS	2,48%	0,12%	0,25%	0,30%	0,30%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	
INFRAESTRUCTURA	1,04%	0,10%	0,10%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	
RED DE AGUA POTABLE	2,13%	0,21%	0,21%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	
RED DE CLOACAS	1,47%			0,15%	0,18%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	
RED VEHICULAR Y PLUVIAL	1,49%			0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	
VEREDAS PEATONALES	1,49%			0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	
RED ELECTRICA																					
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	6,66%	9,54%	11,80%	12,66%	13,18%	11,97%	11,73%	9,93%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	
% por MES		6,66%	16,20%	28,00%	40,66%	53,84%	65,81%	77,54%	87,47%	95,20%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
% ACUMULADOS		\$ 773.285,94	\$ 1.107.679,86	\$ 1.370.086,20	\$ 1.469.939,94	\$ 1.530.316,62	\$ 1.369.824,73	\$ 1.361.958,57	\$ 1.152.962,37	\$ 897.522,57	\$ 557.323,20	\$ 557.323,20	\$ 557.323,20	\$ 557.323,20	\$ 557.323,20	\$ 557.323,20	\$ 557.323,20	\$ 557.323,20	\$ 557.323,20	\$ 557.323,20	\$ 557.323,20
\$ POR MES		\$ 773.285,94	\$ 1.107.679,86	\$ 1.370.086,20	\$ 1.469.939,94	\$ 1.530.316,62	\$ 1.369.824,73	\$ 1.361.958,57	\$ 1.152.962,37	\$ 897.522,57	\$ 557.323,20	\$ 557.323,20	\$ 557.323,20	\$ 557.323,20	\$ 557.323,20	\$ 557.323,20	\$ 557.323,20	\$ 557.323,20	\$ 557.323,20	\$ 557.323,20	
\$ ACUMULADOS		\$ 822.437,92	\$ 1.178.086,75	\$ 1.457.172,29	\$ 1.563.372,99	\$ 1.627.587,36	\$ 1.478.165,45	\$ 1.448.528,05	\$ 1.226.247,53	\$ 954.571,34	\$ 592.748,05	\$ 592.748,05	\$ 592.748,05	\$ 592.748,05	\$ 592.748,05	\$ 592.748,05	\$ 592.748,05	\$ 592.748,05	\$ 592.748,05	\$ 592.748,05	
ANTICIPO:		\$ 822.437,92	\$ 2.000.524,68	\$ 3.457.696,97	\$ 5.021.069,96	\$ 6.648.657,32	\$ 8.126.822,77	\$ 9.575.350,82	\$ 10.801.598,36	\$ 11.756.169,70	\$ 12.348.917,75	\$ 12.348.917,75	\$ 12.348.917,75	\$ 12.348.917,75	\$ 12.348.917,75	\$ 12.348.917,75	\$ 12.348.917,75	\$ 12.348.917,75	\$ 12.348.917,75	\$ 12.348.917,75	

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
APORTE NACION VIV + INF	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 773.285,94	\$ 1.107.679,86	\$ 1.370.086,20	\$ 1.469.939,94	\$ 1.530.316,62	\$ 1.369.824,73	\$ 1.361.958,57	\$ 1.152.962,37	\$ 897.522,57	\$ 557.323,20
INVERSION ACUMULADA	\$ 773.285,94	\$ 1.880.965,80	\$ 3.251.052,00	\$ 4.720.991,94	\$ 6.251.308,56	\$ 7.641.133,29	\$ 9.003.091,86	\$ 10.156.054,23	\$ 11.053.576,80	\$ 11.610.900,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
APORTE PROVINCIA	\$ 49.151,98	\$ 70.406,89	\$ 87.086,09	\$ 93.433,05	\$ 97.270,74	\$ 88.340,72	\$ 86.569,48	\$ 87.474,13	\$ 87.048,77	\$ 85.424,85
INVERSION MENSUAL	\$ 49.151,98	\$ 119.558,88	\$ 206.644,97	\$ 300.078,02	\$ 397.348,76	\$ 485.689,48	\$ 572.258,96	\$ 659.733,11	\$ 746.781,75	\$ 834.206,50
INVERSION ACUMULADA	\$ 49.151,98	\$ 169.010,86	\$ 375.759,85	\$ 675.837,87	\$ 1.073.186,63	\$ 1.558.876,11	\$ 2.131.135,07	\$ 2.790.869,20	\$ 3.537.650,95	\$ 4.371.857,45



ACU N° 0434 15

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

LINEA DE ACCION MONTOS
Techo Digno \$ 11.081.943,50

PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 16/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 28 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 40 - B° NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incidencia	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																			
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10										
VIVIENDAS																					
TRABAJOS PRELIMINARES	4,03%	2,42%	1,61%	1,94%	1,83%	1,62%	1,08%	1,07%													
HORMIGON ARMADO	10,76%	1,62%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	1,35%	1,34%	1,07%												
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	13,50%	1,62%	2,03%	2,03%	1,45%	1,81%	1,45%	1,45%	1,31%	1,20%	1,20%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%
SOLIDOS	12,06%	0,96%	1,21%	1,31%	1,58%	1,58%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	13,14%	0,66%	1,42%	1,42%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
CUBIERTA Y CIELORRASO	14,16%		0,20%	0,39%	0,45%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%
CARPINTERIA	3,94%																				
PAINTURA	5,65%																				
INSTALACIONES	9,07%	0,73%	0,91%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%
VARIOS	3,39%			0,27%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%
INFRAESTRUCTURA																					
RED DE AGUA POTABLE	2,16%	0,11%	0,22%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%
RED DE CLOACAS	1,49%	0,15%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%
RED VEHICULAR - PLUVIAL	2,78%	0,28%	0,28%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%
VEREDAS PEATONALES	2,02%			0,20%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%
RED ELECTRICA	1,83%			0,18%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%																				
% por MES		8,55%	10,70%	11,50%	12,34%	12,84%	11,62%	11,27%	9,43%	7,32%	4,43%										
% ACUMULADOS		8,55%	19,25%	30,75%	43,09%	55,93%	67,55%	78,82%	88,25%	95,57%	100,00%										
\$ POR MES		\$ 947.506,17	\$ 1.185.767,95	\$ 1.274.423,50	\$ 1.367.511,83	\$ 1.422.921,55	\$ 1.287.721,83	\$ 1.248.935,03	\$ 1.045.027,27	\$ 811.198,26	\$ 490.930,10										
\$ ACUMULADOS		\$ 947.506,17	\$ 2.133.274,12	\$ 3.407.697,63	\$ 4.775.209,45	\$ 6.198.131,00	\$ 7.485.852,83	\$ 8.734.787,87	\$ 9.779.815,14	\$ 10.591.013,40	\$ 11.081.943,50										


ANTICIPO: 0,00%

APORTE NACION VIV + INF \$ 10.252.900,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 876.622,95	\$ 1.097.060,30	\$ 1.179.083,50	\$ 1.265.207,86	\$ 1.316.472,36	\$ 1.191.386,98	\$ 1.155.501,83	\$ 966.848,47	\$ 750.512,28	\$ 454.203,47
INVERSION ACUMULADA	\$ 876.622,95	\$ 1.973.683,25	\$ 3.152.766,75	\$ 4.417.974,61	\$ 5.734.446,97	\$ 6.925.833,95	\$ 8.081.335,78	\$ 9.048.184,25	\$ 9.798.696,53	\$ 10.252.900,00

APORTE PROVINCIA \$ 829.043,50

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 70.883,22	\$ 88.707,65	\$ 95.340,00	\$ 102.303,97	\$ 106.449,19	\$ 96.334,85	\$ 93.433,20	\$ 78.178,80	\$ 60.685,96	\$ 30.726,63
INVERSION ACUMULADA	\$ 70.883,22	\$ 159.590,87	\$ 254.930,88	\$ 357.234,84	\$ 463.684,03	\$ 560.018,88	\$ 653.452,09	\$ 731.630,89	\$ 792.316,85	\$ 829.043,50



ACU N° 0434 15

D.G.D.V.M.E.
MUNICIPIO DE FORMOSA

LINEA DE ACCION
Techo Digno
MONTOS
\$ 14.760.349,14


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 21/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 5- B* NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA												
Rubro	% Inclinacion	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
VIVIENDAS	100,00%	\$ 201.174,09	0,82%	0,54%	2,26%	2,13%	1,88%	1,26%	1,26%	1,08%		
TRABAJOS PRELIMINARES	1,50%	\$ 1.853.087,12	1,88%	1,88%	2,02%	2,02%	2,02%	1,36%	1,36%	1,08%		
HORMIGON ARMADO	12,50%	\$ 1.992.691,53	1,62%	2,02%	2,02%	1,45%	1,81%	1,45%	1,33%	1,21%	1,20%	
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	13,50%	\$ 1.782.569,45	0,97%	1,07%	1,34%	1,60%	1,60%	1,60%	1,47%	1,34%	1,34%	
SOLADOS	12,50%	\$ 1.973.512,49	0,67%	1,44%	1,44%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,45%	1,45%
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	13,50%	\$ 2.129.488,92		0,20%	0,39%	0,47%	0,55%	0,55%	0,52%	0,49%	0,39%	0,39%
CUBIERTA Y CIELORRASO	14,50%	\$ 582.683,21		0,20%	0,39%	0,47%	0,88%	1,03%	1,10%	1,10%	0,95%	0,95%
CARPINTERIA	3,50%	\$ 1.083.515,00		1,05%	0,59%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,25%	1,04%	1,04%
PINTURAS	7,50%	\$ 1.547.446,72	0,84%	0,28%	0,28%	0,36%	0,43%	0,50%	0,53%	0,53%	0,46%	0,47%
INSTALACIONES	10,00%	\$ 524.983,22		0,28%	0,28%	0,36%	0,43%	0,50%	0,53%	0,53%	0,46%	0,47%
VARIOS	3,50%	\$ 281.351,77		0,19%	0,23%	0,23%	0,25%	0,25%	0,23%	0,23%	0,15%	0,15%
INFRAESTRUCTURA	1,50%	\$ 163.511,88	0,11%	0,11%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,18%	0,13%	0,13%
RED DE AGUA POTABLE	1,50%	\$ 213.238,16	0,14%	0,14%	0,17%	0,17%	0,21%	0,28%	0,21%	0,17%	0,15%	0,09%
RED DE CLOACAS	1,50%	\$ 209.746,21		0,08%	0,15%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,22%	0,13%	0,09%
RED VEHICULAR-PLUVIAL	1,50%	\$ 221.349,37		0,08%	0,15%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,22%	0,13%	0,09%
VEREDAS PEATONALES	1,50%	\$ 14.760.349,14	7,20%	9,93%	11,85%	12,68%	13,15%	11,81%	11,54%	9,66%	7,48%	4,70%
RED ELECTRICA	1,50%	\$ 1.062.745,14	7,20%	17,13%	28,98%	41,66%	54,81%	66,62%	78,16%	87,82%	95,30%	100,00%
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 14.760.349,14	\$ 1.062.745,14	\$ 1.465.702,67	\$ 1.749.101,37	\$ 1.871.612,27	\$ 1.940.985,91	\$ 1.743.197,23	\$ 1.703.344,29	\$ 1.425.849,73	\$ 1.104.074,12	\$ 693.736,41
% por MES			\$ 7,20%	\$ 9,93%	\$ 12,11%	\$ 12,68%	\$ 13,15%	\$ 11,81%	\$ 11,54%	\$ 9,66%	\$ 7,48%	\$ 4,70%
% ACUMULADOS			\$ 7,20%	\$ 17,13%	\$ 28,98%	\$ 41,66%	\$ 54,81%	\$ 66,62%	\$ 78,16%	\$ 87,82%	\$ 95,30%	\$ 100,00%
\$ POR MES			\$ 1.062.745,14	\$ 1.465.702,67	\$ 1.749.101,37	\$ 1.871.612,27	\$ 1.940.985,91	\$ 1.743.197,23	\$ 1.703.344,29	\$ 1.425.849,73	\$ 1.104.074,12	\$ 693.736,41
\$ ACUMULADOS			\$ 1.062.745,14	\$ 2.528.447,81	\$ 4.277.549,18	\$ 6.149.161,45	\$ 8.090.147,36	\$ 9.833.344,60	\$ 11.536.688,89	\$ 12.962.538,61	\$ 14.066.612,73	\$ 14.760.349,14
ANTICIPO:		0,00%										
APORTE NACION VIV + INF		\$ 13.847.900,00										
INVERSION MENSUAL		\$ 0,00	\$ 982.648,80	\$ 1.355.236,47	\$ 1.617.276,15	\$ 1.730.553,72	\$ 1.794.698,85	\$ 1.611.816,99	\$ 1.574.967,66	\$ 1.318.387,14	\$ 1.020.862,92	\$ 641.451,30
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00	\$ 982.648,80	\$ 2.337.885,27	\$ 3.955.161,42	\$ 5.685.715,14	\$ 7.480.413,99	\$ 9.092.230,98	\$ 10.667.198,64	\$ 11.985.585,78	\$ 13.006.448,70	\$ 13.647.900,00
APORTE PROVINCIA		\$ 1.112.449,14										
INVERSION MENSUAL		\$ 0,00	\$ 80.096,34	\$ 110.466,20	\$ 131.825,22	\$ 141.058,55	\$ 146.287,06	\$ 131.380,24	\$ 128.376,63	\$ 107.452,59	\$ 83.211,20	\$ 52.285,11
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00	\$ 80.096,34	\$ 190.562,54	\$ 322.387,76	\$ 463.446,31	\$ 609.733,37	\$ 741.113,62	\$ 869.490,25	\$ 976.952,83	\$ 1.060.164,03	\$ 1.112.449,14

ANEXO



Handwritten signature and scribbles.

C.C.B.C. y v. 043 15

ACU. N° 043

LÍNEA DE ACCIÓN: MONTOS
Techo Digno \$ 14.761.273,31

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - ANEXO I


PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 22/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 6 - B - NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Inc.	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA														
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10					
VIVIENDAS	3,31%	\$ 488.109,36	1,32%	1,32%	0,67%	1,60%	1,41%	1,41%	1,28%	1,21%							
TRABAJOS PRELIMINARES	12,9%	\$ 1.888.704,45	1,34%	1,47%	1,47%	1,60%	1,41%	1,48%	1,48%	1,30%							
HORMIGON ARMADO	16,7%	\$ 2.421.333,67	2,46%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%							
MAMPONERIA Y AISLACIONES	10,3%	\$ 1.594.248,49	1,13%	1,13%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%							
SOLIDOS	12,2%	\$ 1.818.944,67	1,23%	1,23%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,36%							
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	14,39%	\$ 2.197.392,93	1,56%	1,56%	1,64%	1,71%	1,79%	1,79%	1,64%	1,64%							
CUBIERTA Y CIELORRASO	5,55%	\$ 818.984,60	0,55%	0,55%	0,61%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,61%							
CARPINTERIA	6,75%	\$ 966.883,11	0,98%	0,98%	0,74%	0,81%	0,88%	0,88%	0,81%	0,75%							
PINTURAS	8,1%	\$ 1.256.244,05	0,98%	0,98%	0,89%	0,94%	0,94%	0,94%	0,81%	0,72%							
INSTALACIONES	1,3%	\$ 226.285,87	0,15%	0,15%	0,15%	0,18%	0,21%	0,21%	0,20%	0,18%							
VARIOS	1,3%	\$ 226.285,87	0,15%	0,15%	0,15%	0,18%	0,21%	0,21%	0,20%	0,18%							
INFRAESTRUCTURA	1,3%	\$ 289.776,61	0,19%	0,20%	0,21%	0,23%	0,22%	0,22%	0,22%	0,16%							
RED DE AGUA POTABLE	1,3%	\$ 151.459,43	0,10%	0,10%	0,11%	0,12%	0,11%	0,11%	0,09%	0,08%							
RED DE CLOACAS	1,3%	\$ 194.657,29	0,12%	0,11%	0,12%	0,13%	0,13%	0,13%	0,15%	0,15%							
RED VEHICULAR Y PLUVIAL	1,0%	\$ 176.873,96	0,10%	0,10%	0,11%	0,12%	0,14%	0,14%	0,16%	0,16%							
VEREDAS PEATONALES	1,64%	\$ 241.376,82	0,15%	0,16%	0,17%	0,18%	0,18%	0,17%	0,17%	0,15%							
RED ELECTRICA	100,00%	\$ 14.761.273,31	7,79%	10,88%	11,47%	11,24%	11,07%	11,07%	10,56%	9,51%							
TOTAL DEL PROYECTO		\$ 14.761.273,31	7,79%	10,88%	11,47%	11,24%	11,07%	11,07%	10,56%	9,51%							
% por MES			7,79%	18,67%	30,14%	41,38%	52,90%	63,97%	74,53%	84,06%							
% ACUMULADOS			\$ 1.149.903,19	\$ 1.606.026,54	\$ 1.693.118,05	\$ 1.659.167,12	\$ 1.700.498,69	\$ 1.634.072,96	\$ 1.479.079,59	\$ 1.297.915,29							
\$ POR MES			\$ 1.149.903,19	\$ 2.755.929,73	\$ 4.449.047,78	\$ 6.108.214,90	\$ 7.808.713,58	\$ 9.442.786,54	\$ 11.001.577,00	\$ 13.884.453,68							
\$ ACUMULADOS			\$ 1.149.903,19	\$ 2.755.929,73	\$ 4.449.047,78	\$ 6.108.214,90	\$ 7.808.713,58	\$ 9.442.786,54	\$ 11.001.577,00	\$ 13.884.453,68							
ANTICIPO:																	
APORTE NACION VIV + INF																	
ANTICIPO																	
INVERSION MENSUAL		\$ 0,00	\$ 1.063.171,41	\$ 1.484.891,52	\$ 1.565.414,13	\$ 1.572.238,08	\$ 1.572.238,08	\$ 1.510.822,53	\$ 1.367.519,58	\$ 1.297.915,29							
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00	\$ 1.063.171,41	\$ 2.548.062,93	\$ 4.113.477,06	\$ 5.647.501,02	\$ 7.219.739,10	\$ 8.730.561,63	\$ 11.539.299,45	\$ 12.837.214,74							
APORTE PROVINCIA																	
ANTICIPO		\$ 0,00	\$ 86.731,78	\$ 121.135,02	\$ 127.703,92	\$ 125.143,16	\$ 128.260,61	\$ 123.250,43	\$ 111.560,01	\$ 105.581,99							
INVERSION MENSUAL		\$ 0,00	\$ 86.731,78	\$ 207.866,80	\$ 335.570,72	\$ 460.713,88	\$ 588.974,48	\$ 712.224,91	\$ 829.797,13	\$ 941.357,13							
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00	\$ 86.731,78	\$ 207.866,80	\$ 335.570,72	\$ 460.713,88	\$ 588.974,48	\$ 712.224,91	\$ 829.797,13	\$ 941.357,13							

ANEXO

47



ACU. N° 0434 15

325
D.G.D.

mm
mm

LINEA DE ACCION MONTOS
Techo Digno \$ 14.761.273,31

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 23/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 7-B* NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
VIVIENDAS	3,1%	\$ 488.109,36	1,32%	1,32%	0,67%							
TRABAJOS PRELIMINARES	12,9%	\$ 1.888.704,45	1,34%	1,47%	1,47%	1,60%	1,60%	1,41%	1,41%	1,28%	1,21%	
HORMIGON ARMADO	10,0%	\$ 2.421.333,67	2,46%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,80%	1,48%	1,48%	1,30%	
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	10,0%	\$ 1.594.246,49	1,13%	1,13%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,08%	0,97%	0,97%	
SOLADOS	12,32%	\$ 1.818.944,67	1,56%	1,23%	1,42%	1,42%	1,48%	1,48%	1,42%	1,42%	1,36%	0,76%
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	14,59%	\$ 2.197.392,93	0,55%	0,55%	0,64%	0,64%	0,67%	0,69%	0,64%	0,61%	0,53%	1,09%
CUBIERTA Y CIELORRASO	6,5%	\$ 818.984,60	0,98%	0,98%	0,74%	0,81%	0,88%	0,91%	0,91%	0,91%	0,84%	0,75%
PINTURAS	8,51%	\$ 1.256.244,05	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,21%	0,21%	0,20%	0,18%	0,67%
INSTALACIONES	1,33%	\$ 226.285,87										0,20%
VARIOS												
INFRAESTRUCTURA												
RED DE AGUA POTABLE	1,3%	\$ 289.776,61	0,20%	0,20%	0,21%	0,23%	0,23%	0,22%	0,22%	0,18%	0,16%	0,12%
RED DE CLOACA	1,3%	\$ 151.459,43	0,10%	0,10%	0,11%	0,12%	0,12%	0,11%	0,11%	0,09%	0,08%	0,08%
RED VEHICULAR Y PLUVIAL	1,2%	\$ 194.657,29	0,12%	0,12%	0,12%	0,13%	0,13%	0,13%	0,15%	0,15%	0,15%	0,13%
VEREDAS PEATONALES	1,3%	\$ 176.873,96	0,10%	0,10%	0,11%	0,12%	0,13%	0,14%	0,16%	0,16%	0,14%	0,14%
RED ELECTRICA	1,4%	\$ 241.376,82	0,15%	0,15%	0,17%	0,18%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%	0,15%	0,13%
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 14.761.273,31	7,79%	10,88%	11,47%	11,24%	11,52%	11,07%	10,56%	10,02%	9,51%	5,94%
% por MES			7,79%	18,67%	30,14%	41,38%	52,90%	63,97%	74,53%	84,55%	94,06%	100,00%
% ACUMULADOS			\$ 1.149.903,19	\$ 1.606.026,54	\$ 1.693.118,05	\$ 1.659.167,12	\$ 1.700.498,69	\$ 1.634.072,96	\$ 1.558.790,46	\$ 1.479.079,69	\$ 1.403.797,09	\$ 876.819,63
\$ POR MES			\$ 1.149.903,19	\$ 2.755.929,73	\$ 4.449.047,78	\$ 6.108.214,90	\$ 7.808.713,58	\$ 9.442.786,54	\$ 11.001.577,00	\$ 12.480.656,58	\$ 13.884.459,68	\$ 14.761.273,31
\$ ACUMULADOS												
ANTICIPO:		0,00%										
APORTE NACION VIV + INF		\$ 13.647.900,00										
INVERSION MENSUAL		\$ 0,00	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00	\$ 1.063.171,41	\$ 1.484.891,52	\$ 1.565.414,13	\$ 1.534.023,96	\$ 1.572.238,08	\$ 1.510.822,53	\$ 1.441.218,24	\$ 1.367.519,58	\$ 1.297.915,29	\$ 810.685,26
APORTE PROVINCIA		\$ 1.113.373,31	\$ 1.063.171,41	\$ 2.548.062,93	\$ 4.113.477,06	\$ 5.647.501,02	\$ 7.219.739,10	\$ 8.730.561,63	\$ 10.171.719,87	\$ 11.539.299,45	\$ 12.837.214,74	\$ 13.647.900,00
INVERSION MENSUAL		\$ 0,00	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00	\$ 86.731,78	\$ 121.135,02	\$ 127.703,92	\$ 125.143,16	\$ 128.260,61	\$ 123.250,43	\$ 117.572,22	\$ 111.560,01	\$ 105.881,89	\$ 66.134,37

ANEXO

47



Handwritten signature

S.S.D.U.y.V. 15
 ACU N° 043

LINEA DE ACCION MONTOS
 Techo Digno \$ 14.761.391,13

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
 MUNICIPIO: FORMOSA
 LOCALIDAD: FORMOSA
 LICITACION PUBLICA N°: 24/14
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 8-B- NUEVA FORMOSA
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA CAPITAL
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I


Rubro	% Incompleción	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10							
VIVIENDAS																			
TRABAJOS PRELIMINARES	31%	\$ 550.701,96	2,24%	1,49%	2,13%	2,01%	1,77%	1,77%	1,18%										
HORMIGON ARMADO	11%	\$ 1.742.920,59	1,77%	1,77%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	1,42%	1,12%									
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	14%	\$ 2.093.600,01	1,70%	2,13%	2,13%	1,55%	1,94%	1,55%	1,42%	1,29%									
SOLIDOS	12%	\$ 1.909.793,77	1,04%	1,29%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,45%	1,32%									
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	15%	\$ 1.951.786,41	0,66%	1,06%	1,32%	1,40%	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%									
CUBIERTA Y CIELORRASO	14%	\$ 2.071.198,78	1,40%	1,40%	1,40%	0,37%	0,44%	0,52%	0,48%	0,48%									
CARPINTERIA	7%	\$ 543.669,64	0,18%	0,18%	0,58%	0,87%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%									
PINTURAS	8%	\$ 1.065.242,58	0,69%	0,69%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%									
INSTALACIONES	8%	\$ 1.268.987,44	0,69%	0,69%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%									
VARIOS	3%	\$ 522.603,29	0,28%	0,28%	0,28%	0,35%	0,42%	0,50%	0,53%	0,53%									
INFRAESTRUCTURA																			
RED DE AGUA POTABLE	1%	\$ 262.302,77	0,09%	0,18%	0,21%	0,21%	0,21%	0,23%	0,23%	0,23%									
RED DE CLOACAS	1%	\$ 159.794,07	0,11%	0,11%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%									
RED VEHICULAR - PLUVIAL	1%	\$ 199.328,73	0,14%	0,14%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%									
VEREDAS PEATONALES	1%	\$ 209.359,61	0,14%	0,14%	0,14%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%									
RED ELECTRICA	1%	\$ 210.101,48	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%									
TOTAL DEL PROYECTO	10,00%	\$ 14.761.391,13																	
% por MES			8,44%	10,61%	11,57%	12,39%	12,89%	11,56%	11,26%	9,33%									
% ACUMULADOS			8,44%	19,05%	30,62%	43,00%	55,89%	67,45%	78,71%	88,04%									
\$ POR MES			\$ 1.245.861,41	\$ 1.448.042,76	\$ 1.579.062,03	\$ 1.689.610,02	\$ 1.759.214,31	\$ 1.577.697,24	\$ 1.536.753,54	\$ 1.273.349,07									
\$ ACUMULADOS			\$ 1.245.861,41	\$ 2.812.045,01	\$ 4.519.937,96	\$ 6.347.398,18	\$ 8.250.141,50	\$ 9.956.558,31	\$ 11.618.690,95	\$ 12.995.928,74									

ANTICIPO: 0,00%
 APORTE NACION VIV + INF \$ 13.647.900,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO										
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 1.151.882,76	\$ 1.448.042,76	\$ 1.579.062,03	\$ 1.689.610,02	\$ 1.577.697,24	\$ 1.536.753,54	\$ 1.273.349,07	\$ 1.001.755,86	\$ 630.532,98
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 1.151.882,76	\$ 2.599.924,95	\$ 4.178.986,98	\$ 5.868.597,00	\$ 7.627.811,31	\$ 9.205.508,55	\$ 10.742.262,09	\$ 12.015.611,16	\$ 13.647.900,00

APORTE PROVINCIA \$ 1.113.491,13

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO										
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 93.978,65	\$ 118.141,41	\$ 137.850,20	\$ 143.529,01	\$ 128.719,57	\$ 125.379,10	\$ 103.888,72	\$ 81.700,25	\$ 51.443,29
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 93.978,65	\$ 212.120,06	\$ 340.950,98	\$ 478.801,19	\$ 622.330,19	\$ 751.049,77	\$ 876.428,87	\$ 983.377,59	\$ 1.113.491,13



D.G.D.V.M.
 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDAS Y OBRAS PÚBLICAS
 GUAYMA

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

LINEA DE ACCION MONTOS
 Techo Digno \$ 14.515.289,21

PROVINCIA: FORMOSA
 MUNICIPIO: FORMOSA
 LOCALIDAD: FORMOSA
 LICITACION PUBLICA N°: 25/14
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 9 - B° NUEVA FORMOSA
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA CAPITAL
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																				
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10											
VIVIENDAS	2,05%	\$ 299.599,21	0,62%	0,41%																			
TRABAJOS PRELIMINARES	12,1%	\$ 1.862.475,78	1,48%	1,60%	1,41%	1,41%	1,41%	1,28%	1,22%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	
HORMIGON ARMADO	16,1%	\$ 2.419.106,54	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	
MAMPONERIA Y AISLACIONES	11,1%	\$ 1.735.197,93	1,26%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	
SOLIDOS	12,1%	\$ 1.828.966,79	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	14,1%	\$ 2.140.503,72	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	
CUBIERTA Y CIELORRASO	5,5%	\$ 800.647,92	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	
CARPINTERIA	6,7%	\$ 983.270,85	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	
PINTURAS	8,4%	\$ 1.225.113,24	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	
INSTALACIONES	1,13%	\$ 171.248,56																					
VARIOS	1,13%	\$ 171.248,56																					
INFRAESTRUCTURA	1,13%	\$ 286.273,83	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	
RED DE AGUA POTABLE	1,13%	\$ 155.148,18	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	
RED DE GASES	1,13%	\$ 220.690,84	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	
RED VEHICULAR Y PLUVIAL	1,13%	\$ 149.424,66	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	
VEREDAS PEATONALES	1,13%	\$ 237.621,16	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	
RED ELECTRICA	1,13%	\$ 237.621,16	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	
TOTAL DEL PROYECTO	10,00%	\$ 14.515.289,21	7,28%	10,36%	11,36%	11,76%	11,61%	11,19%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	
% por MES			\$ 993.567,12	\$ 1.413.922,44	\$ 1.550.401,44	\$ 1.604.993,04	\$ 1.584.521,19	\$ 1.527.200,01	\$ 1.453.501,35	\$ 1.378.437,90	\$ 1.318.387,14	\$ 1.279.968,37	\$ 1.249.968,37	\$ 1.223.968,37	\$ 1.203.968,37	\$ 1.183.968,37	\$ 1.163.968,37	\$ 1.143.968,37	\$ 1.123.968,37	\$ 1.103.968,37	\$ 1.083.968,37	\$ 1.063.968,37	
% ACUMULADOS			\$ 1.056.713,05	\$ 2.470.635,49	\$ 3.957.891,00	\$ 5.562.884,04	\$ 7.147.405,23	\$ 8.674.605,24	\$ 10.128.106,59	\$ 11.506.544,49	\$ 12.824.931,63	\$ 14.143.968,37	\$ 15.463.968,37	\$ 16.783.968,37	\$ 18.103.968,37	\$ 19.423.968,37	\$ 20.743.968,37	\$ 22.063.968,37	\$ 23.383.968,37	\$ 24.703.968,37	\$ 26.023.968,37	\$ 27.343.968,37	
\$ POR MES			\$ 1.056.713,05	\$ 2.470.635,49	\$ 3.957.891,00	\$ 5.562.884,04	\$ 7.147.405,23	\$ 8.674.605,24	\$ 10.128.106,59	\$ 11.506.544,49	\$ 12.824.931,63	\$ 14.143.968,37	\$ 15.463.968,37	\$ 16.783.968,37	\$ 18.103.968,37	\$ 19.423.968,37	\$ 20.743.968,37	\$ 22.063.968,37	\$ 23.383.968,37	\$ 24.703.968,37	\$ 26.023.968,37	\$ 27.343.968,37	
\$ ACUMULADOS			\$ 1.056.713,05	\$ 2.470.635,49	\$ 3.957.891,00	\$ 5.562.884,04	\$ 7.147.405,23	\$ 8.674.605,24	\$ 10.128.106,59	\$ 11.506.544,49	\$ 12.824.931,63	\$ 14.143.968,37	\$ 15.463.968,37	\$ 16.783.968,37	\$ 18.103.968,37	\$ 19.423.968,37	\$ 20.743.968,37	\$ 22.063.968,37	\$ 23.383.968,37	\$ 24.703.968,37	\$ 26.023.968,37	\$ 27.343.968,37	


ANTICIPO: 0,00%

APORTE NACION VIV + INF \$ 13.647.900,00

ANTICIPO	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA									
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 63.145,93	\$ 89.861,52	\$ 98.535,41	\$ 102.004,97	\$ 100.703,89	\$ 97.060,85	\$ 92.376,95	\$ 87.606,31	\$ 83.789,80	\$ 80.000,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 63.145,93	\$ 153.007,46	\$ 251.542,87	\$ 353.547,84	\$ 454.251,73	\$ 551.312,58	\$ 643.689,53	\$ 731.295,84	\$ 815.085,64	\$ 895.085,64

APORTE PROVINCIA \$ 867.389,21

ANTICIPO	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA									
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 63.145,93	\$ 89.861,52	\$ 98.535,41	\$ 102.004,97	\$ 100.703,89	\$ 97.060,85	\$ 92.376,95	\$ 87.606,31	\$ 83.789,80	\$ 80.000,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 63.145,93	\$ 153.007,46	\$ 251.542,87	\$ 353.547,84	\$ 454.251,73	\$ 551.312,58	\$ 643.689,53	\$ 731.295,84	\$ 815.085,64	\$ 895.085,64



ACU N° 0434 15

MPPIYS
CUDAP PROY 30

LINEA DE ACCION MONTOS
Techo Digno \$ 14.761.440,00

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 26/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 10- B' NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incentiva	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10							
VIVIENDAS	3,7 %	\$ 550.701,96	2,24%	1,49%	2,33%	2,20%	1,94%	1,28%											
TRABAJOS PRELIMINARES	12,3 %	\$ 1.906.713,55	1,94%	2,06%	2,06%	2,06%	1,37%	1,09%											
HORMIGON ARMADO	13,1 %	\$ 2.025.799,75	1,65%	1,25%	1,51%	1,51%	1,58%	1,32%											
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	12,55 %	\$ 1.852.193,14	1,00%	1,05%	1,32%	1,58%	1,66%	1,66%											
SOLADOS	13,3 %	\$ 1.945.656,04	0,66%	1,38%	1,38%	1,66%	1,66%	1,66%											
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	13,3 %	\$ 2.041.842,00	0,18%	0,37%	0,52%	0,44%	0,52%	0,48%											
CUBIERTA Y CIELORRASO	3,1 %	\$ 543.669,64			0,58%	0,72%	0,86%	1,03%											
CARPINTERIAS	7,4 %	\$ 1.062.955,34			1,03%	1,03%	1,03%	1,03%											
PINTURAS	8,60 %	\$ 1.268.987,44	0,69%	0,86%	1,03%	0,30%	0,45%	0,52%											
INSTALACIONES	3,75 %	\$ 553.296,91			0,21%	0,21%	0,21%	0,21%											
VARIOS	1,7 %	\$ 260.204,19	0,09%	0,11%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%											
INFRAESTRUCTURA	1,7 %	\$ 162.358,10	0,11%	0,11%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%											
RED DE AGUA POTABLE	1,7 %	\$ 161.847,89	0,11%	0,11%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%											
RED DE CLOACAS	1,7 %	\$ 215.112,55	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%											
RED VEHICULAR - PLUVIAL	1,7 %	\$ 210.101,50																	
VEREDAS PEATONALES	1,7 %	\$ 210.101,50																	
RED ELECTRICA	1,7 %	\$ 210.101,50																	
TOTAL DEL PROYECTO	100,00 %	\$ 14.761.440,00	8,49%	10,61%	11,64%	12,42%	12,90%	11,55%	11,26%	11,26%	11,26%	11,26%	11,26%	11,26%	11,26%	11,26%	11,26%	11,26%	
% por MES			8,49%	10,61%	11,64%	12,42%	12,90%	11,55%	11,26%	11,26%	11,26%	11,26%	11,26%	11,26%	11,26%	11,26%	11,26%	11,26%	
% ACUMULADOS			8,49%	19,10%	30,74%	43,16%	56,06%	67,61%	78,87%	88,13%	95,41%	100,00%							
\$ POR MES			\$ 1.253.246,26	\$ 1.566.188,78	\$ 1.718.231,62	\$ 1.833.370,85	\$ 1.904.225,76	\$ 1.704.946,32	\$ 1.662.138,14	\$ 1.363.957,06	\$ 1.077.585,12	\$ 677.550,10							
\$ ACUMULADOS			\$ 1.253.246,26	\$ 2.819.435,04	\$ 4.537.666,66	\$ 6.371.037,50	\$ 8.275.263,26	\$ 9.980.209,58	\$ 11.642.347,73	\$ 13.006.304,78	\$ 14.083.889,90	\$ 14.761.440,00							

ANEXO

47 8

ANTICIPO: 0,00%

APORTE NACION VIV + INF \$ 13.647.900,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 1.158.706,71	\$ 1.448.042,19	\$ 1.695.069,18	\$ 1.760.579,10	\$ 1.576.332,45	\$ 1.536.753,54	\$ 1.261.065,96	\$ 996.296,70	\$ 626.438,61
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 1.158.706,71	\$ 2.606.748,90	\$ 4.195.364,46	\$ 7.651.012,74	\$ 9.227.345,19	\$ 10.764.096,73	\$ 12.025.164,69	\$ 13.021.461,39	\$ 13.647.900,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 1.158.706,71	\$ 2.606.748,90	\$ 4.195.364,46	\$ 7.651.012,74	\$ 9.227.345,19	\$ 10.764.096,73	\$ 12.025.164,69	\$ 13.021.461,39	\$ 13.647.900,00

APORTE PROVINCIA \$ 1.113.540,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 94.539,55	\$ 118.146,59	\$ 138.301,67	\$ 143.646,66	\$ 128.613,87	\$ 125.364,60	\$ 82.268,62	\$ 51.111,49	\$ 13.540,00
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 94.539,55	\$ 212.666,14	\$ 342.302,20	\$ 624.230,52	\$ 752.864,39	\$ 878.249,00	\$ 963.286,64	\$ 1.063.286,64	\$ 1.113.540,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 94.539,55	\$ 212.666,14	\$ 342.302,20	\$ 624.230,52	\$ 752.864,39	\$ 878.249,00	\$ 963.286,64	\$ 1.063.286,64	\$ 1.113.540,00

COORDINACION DE PROGRAMAS
FOLIO 26
FOLIO 544
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

ACU. N° 0434 15

LINEA DE ACCION
Techo Digno
\$ 14,761,349.14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 27/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 11- B' NUEVA FORMOSA

UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL

PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA												
Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
VIVIENDAS												
TRABAJOS PRELIMINARES	1.31%	\$ 201.174,09	0.82%	0.54%	2.26%	2.13%	1.88%	1.26%	1.26%			
HORMIGON ARMADO	12.51%	\$ 1.853.087,12	1.88%	1.88%	2.02%	2.02%	2.02%	1.35%	1.35%	1.10%	1.20%	
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	13.51%	\$ 1.992.691,53	1.62%	2.02%	1.45%	1.45%	1.81%	1.45%	1.33%	1.21%	1.34%	1.34%
SOLADOS	12.68%	\$ 1.782.569,45	0.97%	1.21%	1.34%	1.60%	1.60%	1.60%	1.47%	1.34%	1.44%	1.46%
REVOCOQUES Y REVESTIMIENTOS	13.37%	\$ 1.973.512,49	0.67%	1.44%	1.34%	1.60%	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%	1.44%	1.46%
CUBIERTA Y CIELORRASO	14.73%	\$ 2.129.488,92		0.20%	0.39%	0.47%	0.55%	0.55%	0.51%	0.47%	0.39%	0.42%
CARPINTERIA	3.11%	\$ 582.683,21		0.20%	0.59%	0.73%	0.88%	1.03%	1.03%	1.10%	0.95%	0.96%
PINTURAS	7.31%	\$ 1.083.515,00		1.05%	1.26%	1.26%	1.26%	1.26%	1.26%	1.26%	1.03%	1.03%
INSTALACIONES	10.49%	\$ 1.547.446,72	0.84%	1.05%	0.28%	0.36%	0.43%	0.50%	0.53%	0.53%	0.48%	0.46%
VIARIOS	3.51%	\$ 524.983,21										
INFRAESTRUCTURA												
RED DE AGUA POTABLE	1.91%	\$ 281.351,77	0.15%	0.19%	0.23%	0.23%	0.25%	0.25%	0.23%	0.23%	0.15%	
RED DE CLOACA	1.11%	\$ 163.511,88	0.11%	0.11%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.11%	
RED VEHICULAR-PLUVIAL	1.11%	\$ 213.238,16	0.14%	0.14%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.14%	
VEREDAS PEATONALES	1.11%	\$ 209.746,21		0.08%	0.14%	0.17%	0.21%	0.28%	0.21%	0.17%	0.14%	0.10%
RED ELECTRICA	1.11%	\$ 222.349,38			0.15%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.13%	
TOTAL DEL PROYECTO	10.00%	\$ 14,761,349.14	7.20%	9.93%	11.85%	12.68%	13.15%	11.79%	11.51%	9.67%	7.48%	4.74%
% por MES			7.20%	17.13%	28.96%	41.66%	54.81%	66.60%	78.11%	87.78%	95.26%	100.00%
% ACUMULADOS			\$ 1.062.817,14	\$ 1.465.801,97	\$ 1.749.219,87	\$ 1.871.739,07	\$ 1.941.117,41	\$ 1.740.363,06	\$ 1.699.031,29	\$ 1.427.422,46	\$ 1.104.148,92	\$ 699.687,95
\$ POR MES			\$ 1.062.817,14	\$ 2.528.619,11	\$ 4.277.838,98	\$ 6.149.578,05	\$ 8.090.695,46	\$ 9.831.058,53	\$ 11.530.089,81	\$ 12.957.512,28	\$ 14.061.661,19	\$ 14.761.349,14
\$ ACUMULADOS			\$ 1.062.817,14	\$ 2.528.619,11	\$ 4.277.838,98	\$ 6.149.578,05	\$ 8.090.695,46	\$ 9.831.058,53	\$ 11.530.089,81	\$ 12.957.512,28	\$ 14.061.661,19	\$ 14.761.349,14

ANEXO

47


ANTICIPO: 0,00%

APORTE NACION VIV + INF \$ 13.647.900,00

ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 1.355.236,47	\$ 1.617.276,15	\$ 1.730.593,72	\$ 1.794.688,85	\$ 1.609.087,41	\$ 1.570.873,29	\$ 1.319.751,93	\$ 1.020.862,92	\$ 648.910,46
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 2.337.865,27	\$ 3.955.161,42	\$ 5.665.715,14	\$ 7.480.413,99	\$ 9.089.501,40	\$ 10.660.374,69	\$ 11.980.126,62	\$ 13.000.989,54	\$ 13.647.900,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 2.337.865,27	\$ 6.292.426,69	\$ 11.958.141,83	\$ 19.438.555,82	\$ 28.528.057,22	\$ 39.198.431,91	\$ 51.178.558,53	\$ 64.179.548,07	\$ 77.827.448,07

APORTE PROVINCIA \$ 1.113.449,14

ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 110.565,50	\$ 131.943,72	\$ 141.185,35	\$ 146.418,56	\$ 131.275,65	\$ 128.158,00	\$ 87.879,54	\$ 93.286,00	\$ 52.777,49
INVERSION MENSUAL	\$ 80.168,34	\$ 190.733,84	\$ 322.677,56	\$ 463.862,91	\$ 610.281,47	\$ 741.557,13	\$ 869.715,12	\$ 977.385,36	\$ 1.060.824,65	\$ 1.113.449,14
INVERSION ACUMULADA	\$ 80.168,34	\$ 271.302,14	\$ 594.000,70	\$ 1.057.863,61	\$ 1.668.145,08	\$ 2.409.702,21	\$ 3.279.417,33	\$ 4.256.802,69	\$ 5.317.627,34	\$ 6.431.076,48



ACU. N° 0434 15

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
 MUNICIPIO: FORMOSA
 LOCALIDAD: FORMOSA
 LICITACION PUBLICA N°: 28/14
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 12- B° NUEVA FORMOSA
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

LINEA DE ACCION MONTOS
 Techo Digno \$ 14.761.397,98

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
VIVIENDAS												
TRABAJOS PRELIMINARES	1,36%	\$ 201.174,09	0,82%	0,54%	2,28%	2,15%	1,90%	1,27%	1,25%	1,11%	1,11%	
HORMIGON ARMADO	12,66%	\$ 1.869.010,58	1,90%	1,90%	2,05%	2,05%	2,05%	1,37%	1,37%	1,37%	1,22%	
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	13,69%	\$ 2.021.373,10	1,64%	2,05%	1,47%	1,47%	1,84%	1,47%	1,47%	1,34%	1,22%	
SOLADOS	12,1%	\$ 1.806.447,82	0,98%	1,22%	1,47%	1,61%	1,61%	1,61%	1,47%	1,34%	1,34%	
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	13,1%	\$ 1.976.164,98	0,67%	1,07%	1,45%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,45%	1,45%	
CUBIERTA Y CIELORRASO	14,1%	\$ 2.137.224,18		1,45%	0,39%	0,47%	0,55%	0,55%	0,51%	0,47%	0,39%	
CARPINTERIA	3,9%	\$ 582.683,21		0,20%	0,73%	0,88%	0,88%	1,05%	1,10%	1,10%	0,96%	
PINTURAS	7,1%	\$ 1.084.522,19		1,05%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,03%	
INSTALACIONES	10,1%	\$ 1.547.446,72	0,84%		0,23%	0,29%	0,35%	0,40%	0,43%	0,43%	0,38%	
VARIOS	2,89%	\$ 427.009,51										
INFRAESTRUCTURA												
RED DE AGUA POTABLE	1,97%	\$ 290.065,78	0,16%	0,20%	0,24%	0,24%	0,26%	0,26%	0,24%	0,24%	0,13%	
RED DE CLOACA	1,11%	\$ 163.536,31	0,11%	0,11%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,11%	
RED VEHICULAR-PLUVIAL	1,44%	\$ 213.285,81	0,14%	0,14%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,14%	
VEREDAS PEATONALES	1,43%	\$ 219.104,32		0,15%	0,18%	0,18%	0,22%	0,22%	0,22%	0,18%	0,15%	
RED ELECTRICA	1,5%	\$ 222.349,38		0,08%	0,15%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,13%	
TOTAL DEL PROYECTO	100,0%	\$ 14.761.397,98										
% por MES			7,26%	10,01%	11,90%	12,72%	13,19%	11,79%	11,43%	9,62%	7,43%	4,60%
% ACUMULADOS			7,26%	17,27%	29,17%	41,89%	55,08%	66,87%	78,35%	87,97%	95,40%	100,00%
\$ POR MES			\$ 1.071.677,49	\$ 1.477.615,94	\$ 1.756.606,36	\$ 1.877.649,82	\$ 1.947.028,39	\$ 1.740.368,82	\$ 1.694.608,49	\$ 1.420.046,49	\$ 1.096.771,87	\$ 679.024,31
\$ ACUMULADOS			\$ 1.071.677,49	\$ 2.549.293,43	\$ 4.305.899,79	\$ 6.183.549,61	\$ 8.130.578,01	\$ 9.870.946,83	\$ 11.565.555,32	\$ 12.985.601,80	\$ 14.082.373,67	\$ 14.761.397,98

ANEXO 1


ANTICIPO: 0,00%

APORTE NACION VIV + INF \$ 13.647.900,00

ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 1.366.154,79	\$ 1.624.100,10	\$ 1.736.012,88	\$ 1.800.158,01	\$ 1.609.087,41	\$ 1.566.778,92	\$ 1.312.927,98	\$ 1.014.038,97	\$ 627.803,40
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 2.356.992,33	\$ 3.981.092,43	\$ 5.717.105,31	\$ 7.517.263,32	\$ 9.126.350,73	\$ 10.693.129,65	\$ 12.006.057,63	\$ 13.020.096,60	\$ 13.647.900,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 2.356.992,33	\$ 4.305.899,79	\$ 6.183.549,61	\$ 8.130.578,01	\$ 9.870.946,83	\$ 11.565.555,32	\$ 12.985.601,80	\$ 14.082.373,67	\$ 14.761.397,98

APORTE PROVINCIA \$ 1.113.497,98

ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 111.461,15	\$ 132.506,26	\$ 141.636,94	\$ 146.870,38	\$ 131.281,41	\$ 127.829,57	\$ 107.118,51	\$ 82.732,00	\$ 51.220,91
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 80.839,95	\$ 132.506,26	\$ 141.636,94	\$ 146.870,38	\$ 131.281,41	\$ 127.829,57	\$ 107.118,51	\$ 82.732,00	\$ 51.220,91
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 80.839,95	\$ 192.301,10	\$ 324.807,36	\$ 466.444,30	\$ 597.725,71	\$ 725.555,28	\$ 832.673,79	\$ 920.405,79	\$ 971.626,70



[Handwritten signature]

ACU N° 0434 15

COPIA
CUBANA

LINEA DE ACCION
Techo Digno
MONTOS
\$ 14.761.440,00


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
 MUNICIPIO: FORMOSA
 LOCALIDAD: FORMOSA
 LICITACION PUBLICA N°: 29/14
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 13 - B' NUEVA FORMOSA
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA										MES 10									
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10										
VIVIENDAS		\$ 418.083,37	0,50%	1,00%	0,67%	0,66%																
TRABAJOS PRELIMINARES	2,83%	\$ 2.699.849,98	1,33%	2,46%	2,48%	2,59%	2,66%	2,66%	2,59%	2,66%	2,66%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%
HORMIGON ARMADO	18,73%	\$ 3.115.664,06	2,48%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	21,11%	\$ 1.003.426,47	0,24%	1,23%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%
SOLIDOS	6,87%	\$ 1.485.801,90	0,24%	1,23%	1,50%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	10,77%	\$ 1.362.329,09	0,24%	1,23%	1,50%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%
CUBIERTA Y CIELORRASO	9,7%	\$ 669.895,89	0,56%	1,55%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
CARPINTERIA	4,7%	\$ 690.270,60	0,99%	0,99%	0,90%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%
PINTURAS	11,1%	\$ 1.707.476,23	0,99%	0,99%	0,85%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
INSTALACIONES	4,7%	\$ 465.593,20	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
VARIOS	3,1%	\$ 173.324,44	0,80%	0,80%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
INFRAESTRUCTURA	1,7%	\$ 376.444,38	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
RED DE AGUA POTABLE	2,53%	\$ 178.475,07	0,11%	0,11%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
RED DE CLOACA	1,21%	\$ 66.461,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RED VEHICULAR	0,7%	\$ 348.333,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VEREDAS PEATONALES	2,0%	\$ 14.761.440,00	5,54%	11,01%	11,92%	13,66%	13,66%	13,66%	13,66%	13,66%	13,66%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%
RED ELECTRICA	2,0%	\$ 14.761.440,00	5,54%	11,01%	11,92%	13,66%	13,66%	13,66%	13,66%	13,66%	13,66%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 14.761.440,00	817.783,78	1.625.234,54	1.759.563,65	2.016.412,70	2.016.412,70	2.016.412,70	2.016.412,70	2.016.412,70	2.016.412,70	1.485.000,86	1.485.000,86	1.485.000,86	1.485.000,86	1.485.000,86	1.485.000,86	1.485.000,86	1.485.000,86	1.485.000,86	1.485.000,86	1.485.000,86
% por MES			\$ 817.783,78	\$ 1.625.234,54	\$ 1.759.563,65	\$ 2.016.412,70	\$ 2.016.412,70	\$ 2.016.412,70	\$ 2.016.412,70	\$ 2.016.412,70	\$ 2.016.412,70	\$ 1.485.000,86	\$ 1.485.000,86	\$ 1.485.000,86	\$ 1.485.000,86	\$ 1.485.000,86	\$ 1.485.000,86	\$ 1.485.000,86	\$ 1.485.000,86	\$ 1.485.000,86	\$ 1.485.000,86	\$ 1.485.000,86
% ACUMULADOS			\$ 817.783,78	\$ 2.443.018,32	\$ 4.202.581,97	\$ 6.218.994,67	\$ 6.218.994,67	\$ 6.218.994,67	\$ 6.218.994,67	\$ 6.218.994,67	\$ 6.218.994,67	\$ 10.164.727,58	\$ 10.164.727,58	\$ 10.164.727,58	\$ 10.164.727,58	\$ 10.164.727,58	\$ 10.164.727,58	\$ 10.164.727,58	\$ 10.164.727,58	\$ 10.164.727,58	\$ 10.164.727,58	\$ 10.164.727,58
\$ ACUMULADOS			\$ 817.783,78	\$ 2.443.018,32	\$ 4.202.581,97	\$ 6.218.994,67	\$ 6.218.994,67	\$ 6.218.994,67	\$ 6.218.994,67	\$ 6.218.994,67	\$ 6.218.994,67	\$ 10.164.727,58	\$ 10.164.727,58	\$ 10.164.727,58	\$ 10.164.727,58	\$ 10.164.727,58	\$ 10.164.727,58	\$ 10.164.727,58	\$ 10.164.727,58	\$ 10.164.727,58	\$ 10.164.727,58	\$ 10.164.727,58
ANTICIPO:		0,00%																				
APORTE NACION VIV + INF		\$ 13.647.900,00																				
INVERSION MENSUAL		\$ 0,00	\$ 756.093,66	\$ 1.502.633,79	\$ 1.626.829,68	\$ 1.864.303,14	\$ 1.864.303,14	\$ 1.864.303,14	\$ 1.864.303,14	\$ 1.864.303,14	\$ 1.864.303,14	\$ 1.372.978,74	\$ 1.372.978,74	\$ 1.372.978,74	\$ 1.372.978,74	\$ 1.372.978,74	\$ 1.372.978,74	\$ 1.372.978,74	\$ 1.372.978,74	\$ 1.372.978,74	\$ 1.372.978,74	\$ 1.372.978,74
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00	\$ 756.093,66	\$ 2.258.727,45	\$ 3.885.557,13	\$ 5.749.860,27	\$ 5.749.860,27	\$ 5.749.860,27	\$ 5.749.860,27	\$ 5.749.860,27	\$ 5.749.860,27	\$ 7.122.839,01	\$ 7.122.839,01	\$ 7.122.839,01	\$ 7.122.839,01	\$ 7.122.839,01	\$ 7.122.839,01	\$ 7.122.839,01	\$ 7.122.839,01	\$ 7.122.839,01	\$ 7.122.839,01	\$ 7.122.839,01
APORTE PROVINCIA		\$ 1.113.540,00																				
INVERSION MENSUAL		\$ 0,00	\$ 61.690,12	\$ 122.600,75	\$ 132.733,97	\$ 152.109,56	\$ 152.109,56	\$ 152.109,56	\$ 152.109,56	\$ 152.109,56	\$ 152.109,56	\$ 112.022,12	\$ 112.022,12	\$ 112.022,12	\$ 112.022,12	\$ 112.022,12	\$ 112.022,12	\$ 112.022,12	\$ 112.022,12	\$ 112.022,12	\$ 112.022,12	\$ 112.022,12
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00	\$ 61.690,12	\$ 184.290,87	\$ 317.024,84	\$ 469.134,40	\$ 469.134,40	\$ 469.134,40	\$ 469.134,40	\$ 469.134,40	\$ 469.134,40	\$ 581.243,96	\$ 581.243,96	\$ 581.243,96	\$ 581.243,96	\$ 581.243,96	\$ 581.243,96	\$ 581.243,96	\$ 581.243,96	\$ 581.243,96	\$ 581.243,96	\$ 581.243,96

Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA										MES 10											
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10												
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
APORTE NACION VIV + INF																						
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
APORTE PROVINCIA																						
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	



ACU N° 0434 15

LINEA DE ACCION MONTOS
Techo Digno \$ 11.264.952,28

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 30/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 29 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 14 B* NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Inicial	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA										
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	
VIVIENDAS	21,1%	\$ 245.328,18	0,63%	0,63%	0,29%	0,29%	0,25%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%
TRABAJOS PRELIMINARES	8,82%	\$ 993.278,79	1,32%	3,53%	1,32%	2,65%	4,24%	2,90%	2,90%	1,95%	0,15%	0,15%	0,36%
HORMIGON ARMADO	21,1%	\$ 2.380.739,53	0,22%	3,35%	0,45%	4,24%	0,74%	1,96%	2,03%	0,59%	0,59%	0,59%	0,36%
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	8,33%	\$ 943.651,33	0,22%	0,22%	0,79%	1,05%	1,31%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	3,67%
SOLADOS	6,9%	\$ 785.805,96			0,88%	1,83%	2,44%	2,44%	2,44%	1,77%	1,32%	1,32%	1,33%
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	15,1%	\$ 1.719.227,87			0,88%	0,88%	2,21%	2,21%	1,77%	1,77%	1,32%	1,32%	1,02%
CUBIERTA Y CIELORRASO	8,8%	\$ 994.519,38											0,73%
CARPINTERIA	2,91%	\$ 326.914,78											2,00%
PINTURAS	11,6%	\$ 1.306.505,21	0,11%	0,33%	0,76%	0,66%	1,09%	1,09%	0,66%	0,66%	1,48%	1,48%	2,00%
INSTALACIONES	1,6%	\$ 184.020,16											0,45%
VARIOS	1,6%	\$ 184.020,16											1,18%
INFRAESTRUCTURA	1,6%	\$ 190.418,71											0,07%
RED DE AGUA POTABLE	2,2%	\$ 257.546,73			0,76%	0,89%	0,89%	0,64%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	1,42%
RED DE CLOACAS	3,21%	\$ 366.718,08	0,39%	0,34%									0,43%
RED VEHICULAR - PLUVIAL	1,9%	\$ 222.553,00			0,46%			1,08%		0,46%			
VEREDAS PEATONALES	3,0%	\$ 347.724,57											
RED ELECTRICA													
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 11.264.952,28	2,67%	8,40%	8,18%	14,02%	14,00%	14,00%	12,61%	11,72%	11,38%	10,34%	6,68%
% por MES			2,67%	8,40%	8,18%	14,02%	14,00%	14,00%	12,61%	11,72%	11,38%	10,34%	6,68%
% ACUMULADOS			2,67%	11,07%	19,25%	33,27%	47,27%	61,27%	73,88%	85,60%	96,98%	100,00%	100,00%
\$ POR MES			\$ 300.774,23	\$ 946.255,99	\$ 921.473,10	\$ 1.579.346,31	\$ 1.577.093,32	\$ 1.420.510,48	\$ 1.281.951,57	\$ 1.320.252,41	\$ 1.281.951,57	\$ 1.164.796,07	\$ 752.498,81
\$ ACUMULADOS			\$ 300.774,23	\$ 1.247.030,22	\$ 2.168.503,31	\$ 3.747.849,62	\$ 5.324.942,94	\$ 6.745.453,43	\$ 8.065.705,83	\$ 9.347.657,40	\$ 10.512.453,47	\$ 11.264.952,28	\$ 11.264.952,28

ANEXO 47


ANTICIPO: 0,00%

APORTE NACION VIV + INF \$ 10.592.400,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 889.761,60	\$ 866.458,32	\$ 1.485.054,48	\$ 1.482.936,00	\$ 1.335.701,64	\$ 1.241.429,28	\$ 1.205.415,12	\$ 1.095.254,16	\$ 707.572,32
INVERSION MENSUAL	\$ 282.817,08	\$ 1.172.578,68	\$ 2.039.037,00	\$ 3.524.091,48	\$ 5.007.027,48	\$ 6.342.729,12	\$ 7.584.158,40	\$ 8.783.673,52	\$ 9.884.827,68	\$ 10.592.400,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 282.817,08	\$ 1.465.355,76	\$ 3.504.392,76	\$ 7.028.484,24	\$ 12.035.512,22	\$ 18.378.241,34	\$ 25.962.399,74	\$ 34.746.073,26	\$ 44.630.900,94	\$ 55.223.300,94

APORTE PROVINCIA \$ 672.552,28

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 17.957,15	\$ 56.494,39	\$ 55.014,78	\$ 94.291,83	\$ 94.157,32	\$ 84.808,84	\$ 78.823,13	\$ 76.536,45	\$ 69.247,81	\$ 44.926,49
INVERSION MENSUAL	\$ 17.957,15	\$ 74.451,54	\$ 129.466,31	\$ 223.758,14	\$ 317.915,46	\$ 402.724,31	\$ 481.547,43	\$ 552.883,95	\$ 624.025,54	\$ 672.552,28
INVERSION ACUMULADA	\$ 17.957,15	\$ 92.448,69	\$ 221.915,00	\$ 445.673,14	\$ 763.588,46	\$ 1.166.312,77	\$ 1.648.160,20	\$ 2.201.044,15	\$ 2.825.070,69	\$ 3.500.000,00



S.S.D.U.y.v. N° 0434 15

LINEA DE ACCION
Techo Digno \$ 14.761.349,14

D.G.D.M.E. *mm*

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 31/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 15 - B - NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incl	Incl	Monto Total	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10							
VIVIENDAS	1,3	%	\$ 201.174,09	0,82%	0,54%															
TRABAJOS PRELIMINARES	12,55%		\$ 1.853.087,12	1,88%	1,88%	2,25%	2,13%	1,86%		1,26%	1,26%	1,10%								
HORMIGON ARMADO	13,5	%	\$ 1.992.691,53	1,62%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%		1,35%	1,35%	1,21%								
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	12,1	%	\$ 1.782.569,45	0,97%	1,21%	1,45%	1,45%	1,81%		1,45%	1,45%	1,34%								
SOLIDOS	13,3	%	\$ 1.973.512,49	0,67%	1,07%	1,34%	1,60%	1,73%		1,60%	1,60%	1,44%								
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	14,4	%	\$ 2.129.488,92		1,44%	1,44%	1,73%	1,73%		1,73%	1,73%	1,73%								
CUBIERTA Y CIELORRASO	3,9	%	\$ 582.683,21		0,20%	0,39%	0,47%	0,88%		0,55%	0,55%	0,73%								
CARPINTERIA	7,3	%	\$ 1.083.515,00	0,84%	1,05%	1,26%	1,26%	1,26%		1,26%	1,26%	1,10%								
PINTURAS	10,7	%	\$ 1.547.446,72		0,28%	0,28%	0,36%	0,43%		0,50%	0,50%	0,53%								
INSTALACIONES	3,1	%	\$ 524.983,21		0,19%	0,19%	0,23%	0,25%		0,25%	0,25%	0,23%								
VARIOS	1,9	%	\$ 281.351,77		0,11%	0,11%	0,13%	0,13%		0,13%	0,13%	0,13%								
INFRAESTRUCTURA	1,4	%	\$ 163.511,88		0,14%	0,14%	0,17%	0,17%		0,17%	0,17%	0,17%								
RED DE AGUA POTABLE	1,4	%	\$ 213.238,16		0,08%	0,08%	0,15%	0,15%		0,15%	0,15%	0,23%								
RED DE CLOACAS	1,5	%	\$ 209.746,21		7,20%	7,20%	11,85%	12,68%		13,15%	13,15%	9,67%								
RED VEHICULAR - PLUVIAL			\$ 222.349,38		9,93%	17,13%	28,98%	41,66%		54,81%	54,81%	87,78%								
VEREDAS PEATONALES																				
RED ELECTRICA																				
TOTAL DEL PROYECTO	10	0%	\$ 14.761.349,14																	
% por MES																				
% ACUMULADOS																				
\$ POR MES																				
\$ ACUMULADOS																				

ANEXO

ANTICIPO: \$ 13.647.900,00

APORTE NACION VIV + INF \$ 0,00


INVERSION MENSUAL \$ 0,00

INVERSION ACUMULADA \$ 0,00

APORTE PROVINCIA \$ 1.113.449,14

INVERSION MENSUAL \$ 0,00

INVERSION ACUMULADA \$ 0,00



ACU N° 0434 15

LINEA DE ACCION MONTOS
Techo Digno \$ 18.432.452,88

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 33/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 48 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 17 - B' NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																			
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10										
VIVIENDAS																						
TRABAJOS PRELIMINARES	4,4%	\$ 821.744,24	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,41%		
FORMIGON ARMADO	5,1%	\$ 1.101.625,16	1,20%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,58%		
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	23,3%	\$ 4.414.320,25	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%		
SOLIDOS	8,12%	\$ 1.486.088,75	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	1,21%		
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	7,84%	\$ 1.444.460,94	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,81%		
CUBIERTA Y CIELORRASO	15,66%	\$ 2.923.429,43	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	1,58%		
CARPINTERIA	11,13%	\$ 2.032.360,31	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%		
PINTURA	4,56%	\$ 840.977,11	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	2,28%		
INSTALACIONES	7,59%	\$ 1.399.652,98	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,75%		
VARIOS	2,7%	\$ 458.093,09	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	1,25%		
INFRAESTRUCTURA																						
RED DE AGUA POTABLE	4,0%	\$ 738.751,83																			0,81%	
RED DE CLOACAS	1,0%	\$ 216.465,15																			0,23%	
RED VEHICULAR	0,0%	\$ 159.173,02																			0,22%	
VEREDAS PEATONALES	0,1%	\$ 155.688,87																			0,17%	
RED ELECTRICA	1,4%	\$ 229.621,75																			0,31%	
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	18.432.452,88																			0,00%	
% por MES			6,41%	6,59%	8,18%	10,86%	12,29%	12,29%	12,37%	12,54%	12,54%	12,54%	12,54%	12,54%	12,54%	12,54%	12,54%	12,54%	12,54%	12,54%	8,48%	
% ACUMULADOS			6,41%	13,00%	21,18%	32,04%	44,33%	56,70%	69,24%	81,78%	94,32%	106,86%	119,40%	131,94%	144,48%	157,02%	169,56%	182,10%	194,64%	207,18%	100,00%	
\$ POR MES			\$ 1.181.520,23	\$ 1.214.698,64	\$ 1.507.774,65	\$ 2.001.764,38	\$ 2.265.348,46	\$ 2.280.094,42	\$ 2.311.429,59	\$ 2.311.429,59	\$ 2.311.429,59	\$ 2.311.429,59	\$ 2.311.429,59	\$ 2.311.429,59	\$ 2.311.429,59	\$ 2.311.429,59	\$ 2.311.429,59	\$ 2.311.429,59	\$ 2.311.429,59	\$ 2.311.429,59	\$ 1.563.072,00	
\$ ACUMULADOS			\$ 1.181.520,23	\$ 2.396.218,87	\$ 3.903.993,52	\$ 5.905.757,90	\$ 8.171.106,36	\$ 10.451.200,78	\$ 12.762.630,37	\$ 14.882.362,46	\$ 16.869.380,88	\$ 18.432.452,88	\$ 18.432.452,88	\$ 18.432.452,88	\$ 18.432.452,88	\$ 18.432.452,88	\$ 18.432.452,88	\$ 18.432.452,88	\$ 18.432.452,88	\$ 18.432.452,88	\$ 18.432.452,88	\$ 18.432.452,88


ANTICIPO: 0,00%

APORTE NACION VIV + INF \$ 17.042.900,00

ANTICIPO	Mes																				
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10											
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 1.092.449,89	\$ 1.123.127,11	\$ 1.394.109,22	\$ 2.094.572,41	\$ 2.108.206,73	\$ 2.137.179,66	\$ 2.137.179,66	\$ 2.137.179,66	\$ 2.137.179,66	\$ 2.137.179,66	\$ 2.137.179,66	\$ 2.137.179,66	\$ 2.137.179,66	\$ 2.137.179,66	\$ 2.137.179,66	\$ 2.137.179,66	\$ 2.137.179,66	\$ 2.137.179,66	\$ 2.137.179,66	\$ 2.137.179,66
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 1.092.449,89	\$ 2.215.577,00	\$ 3.609.686,22	\$ 5.460.545,18	\$ 7.555.117,57	\$ 9.663.324,30	\$ 11.800.503,96	\$ 13.760.437,46	\$ 15.597.662,08	\$ 17.424.841,74	\$ 19.262.021,40	\$ 21.099.191,06	\$ 22.936.360,72	\$ 24.773.530,38	\$ 26.610.700,04	\$ 28.447.869,70	\$ 30.285.039,36	\$ 32.122.209,02	\$ 33.959.378,68	\$ 35.796.548,34

APORTE PROVINCIA \$ 1.389.552,88

ANTICIPO	Mes																					
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10												
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 89.070,34	\$ 91.571,53	\$ 113.665,43	\$ 150.905,44	\$ 171.887,69	\$ 174.249,93	\$ 159.798,58	\$ 149.798,58	\$ 149.798,58	\$ 149.798,58	\$ 149.798,58	\$ 149.798,58	\$ 149.798,58	\$ 149.798,58	\$ 149.798,58	\$ 149.798,58	\$ 149.798,58	\$ 149.798,58	\$ 149.798,58	\$ 149.798,58	
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 89.070,34	\$ 180.641,87	\$ 294.307,30	\$ 445.212,74	\$ 615.988,79	\$ 787.876,48	\$ 962.126,41	\$ 1.121.925,00	\$ 1.271.723,58	\$ 1.421.522,16	\$ 1.571.320,74	\$ 1.721.119,32	\$ 1.870.917,90	\$ 2.020.716,48	\$ 2.170.515,06	\$ 2.320.313,64	\$ 2.470.112,22	\$ 2.619.910,80	\$ 2.769.709,38	\$ 2.919.507,96	\$ 3.069.306,54



ACU N° 0434 15

LINEA DE ACCION
MONTOS
Techo Digno \$ 14.515.860,76

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 34/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 18-B° NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Inicial	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
VIVIENDAS											
TRABAJOS PRELIMINARES	2%	0,50%	1,00%	0,64%	0,60%		1,66%	1,40%		1,40%	
HORMIGON ARMADO	14%	1,33%	2,00%	2,44%	1,59%	1,59%	2,39%	2,49%	1,80%	1,40%	1,40%
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	22%	2,48%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	1,30%	1,37%	1,15%	1,14%	0,83%
SOLIDOS	7%	0,24%	0,24%	0,30%	0,30%	1,48%	1,48%	1,41%	1,50%	0,85%	0,36%
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	11,3%	1,25%	1,25%	1,41%	1,41%	1,31%	0,75%	0,75%	0,62%	0,60%	0,31%
CUBIERTA Y CIELORRASO	9,1%	0,56%	0,56%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,49%
CARPINTERIA	4,6%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,82%	0,78%	0,76%
PINTURA	5,1%	0,99%	0,99%	0,94%	0,94%	0,94%	1,81%	1,81%	1,81%	0,81%	0,13%
INSTALACIONES	11,1%			0,85%	0,75%	0,65%	0,36%	0,19%	0,15%	0,13%	
VIARIOS	3,4%										
INFRAESTRUCTURA											
RED DE AGUA POTABLE	1,20%			0,35%	0,25%	0,25%	0,15%	0,15%	0,10%	0,10%	0,10%
RED DE CLOACAS	2,6%			0,80%	0,80%	0,80%	0,50%	0,15%	0,15%	0,10%	0,10%
RED VEHICULAR	1,1%			0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
VEREDAS PEATONALES	0,1%			0,13%	0,13%	0,13%	0,08%	0,08%	0,08%	0,05%	0,05%
RED ELECTRICA	2,1%			0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,33%	0,22%	0,12%	0,11%
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%										
% por MES		5,54%	10,55%	12,23%	12,64%	12,40%	12,45%	11,29%	10,54%	8,18%	4,18%
\$ ACUMULADOS		\$ 804.178,69	\$ 1.531.423,31	\$ 1.775.289,77	\$ 1.834.804,80	\$ 1.799.966,74	\$ 1.807.224,67	\$ 1.638.840,68	\$ 1.529.971,73	\$ 1.187.397,41	\$ 606.762,98
\$ POR MES		\$ 804.178,69	\$ 727.254,62	\$ 231.645,86	\$ 63.436,02	\$ 63.436,02	\$ 63.436,02	\$ 63.436,02	\$ 63.436,02	\$ 63.436,02	\$ 63.436,02
\$ ACUMULADOS		\$ 804.178,69	\$ 2.335.602,00	\$ 4.110.891,77	\$ 5.945.696,58	\$ 7.745.663,31	\$ 9.552.887,98	\$ 11.191.728,66	\$ 12.721.700,39	\$ 13.909.097,80	\$ 14.515.860,76


ANEXO

ANTICIPO: 0,00%
APORTE NACION VIV + INF \$ 13.647.900,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 756.093,66	\$ 1.439.853,45	\$ 1.669.138,17	\$ 1.725.094,56	\$ 1.692.339,60	\$ 1.699.163,55	\$ 1.540.847,91	\$ 1.438.488,66	\$ 1.116.398,22	\$ 570.482,22
INVERSION ACUMULADA	\$ 756.093,66	\$ 2.195.947,11	\$ 3.865.085,28	\$ 5.590.179,84	\$ 7.282.519,44	\$ 8.981.682,99	\$ 10.522.530,90	\$ 11.961.019,56	\$ 13.077.417,78	\$ 13.647.900,00

APORTE PROVINCIA \$ 867.960,78

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 48.085,03	\$ 91.569,86	\$ 106.151,60	\$ 109.710,24	\$ 107.627,14	\$ 108.061,12	\$ 97.992,77	\$ 84.189,07	\$ 70.992,88	\$ 36.280,76
INVERSION ACUMULADA	\$ 48.085,03	\$ 139.654,89	\$ 245.806,49	\$ 355.516,74	\$ 463.143,87	\$ 571.204,99	\$ 669.197,76	\$ 753.386,83	\$ 824.379,71	\$ 861.660,47



ACU. N° 0434 15

LINEA DE ACCION MONTOS
Techo Digno \$ 10.904.048,60

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I


PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 35/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 28 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 26 - B - NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA CAPITAL

PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incompleta	Monto Total	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA														
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10					
VIVIENDAS	2,35%	\$ 256.431,00	0,57%	0,24%	0,24%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,16%
TRABAJOS PRELIMINARES	6,13%	\$ 667.412,93	0,43%	0,43%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%
HORMIGON ARMADO	32,5%	\$ 3.571.086,96	0,99%	2,30%	3,29%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	6,13%	\$ 717.481,18	0,33%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%
SOLADOS	6,13%	\$ 726.994,61	0,33%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	14,7%	\$ 1.589.354,60	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%
CUBIERTA Y CIELORRASO	8,13%	\$ 886.645,12	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%
CARPINTERIA	3,11%	\$ 415.591,35	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
PINTURA	12,4%	\$ 1.400.044,05	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
INSTALACIONES	1,53%	\$ 148.292,74	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
VARIOS	0,4%	\$ 70.212,48	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
INFRAESTRUCTURA	1,49%	\$ 162.874,91	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
RED DE AGUA POTABLE	0,4%	\$ 48.144,73	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
RED DE CLOACAS	0,4%	\$ 48.144,73	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
RED VEHICULAR	0,3%	\$ 52.860,69	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
VEREDAS PEATONALES	1,57%	\$ 180.621,25	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
RED ELECTRICA	100,00%	\$ 10.904.048,60	3,63%	4,94%	8,21%	12,08%	15,03%	15,31%	15,31%	15,31%	15,31%	15,31%	15,31%	15,31%	15,31%	15,31%	15,31%
TOTAL DEL PROYECTO			3,63%	4,94%	8,21%	12,08%	15,03%	15,31%	15,31%	15,31%	15,31%	15,31%	15,31%	15,31%	15,31%	15,31%	15,31%
% por MES			3,63%	8,57%	16,78%	28,86%	43,89%	59,20%	74,08%	87,07%	96,55%	99,48%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% ACUMULADOS			\$ 395.816,96	\$ 538.660,00	\$ 895.222,39	\$ 1.317.209,07	\$ 1.638.878,50	\$ 1.669.409,84	\$ 1.622.522,43	\$ 1.033.703,81	\$ 1.033.703,81	\$ 1.033.703,81	\$ 1.033.703,81	\$ 1.033.703,81	\$ 1.033.703,81	\$ 1.033.703,81	\$ 1.033.703,81
\$ POR MES			\$ 395.816,96	\$ 538.660,00	\$ 895.222,39	\$ 1.317.209,07	\$ 1.638.878,50	\$ 1.669.409,84	\$ 1.622.522,43	\$ 1.033.703,81	\$ 1.033.703,81	\$ 1.033.703,81	\$ 1.033.703,81	\$ 1.033.703,81	\$ 1.033.703,81	\$ 1.033.703,81	\$ 1.033.703,81
\$ ACUMULADOS			\$ 395.816,96	\$ 934.476,97	\$ 1.829.699,36	\$ 3.146.908,43	\$ 4.785.786,93	\$ 6.455.196,77	\$ 8.077.719,20	\$ 9.494.155,12	\$ 10.527.859,92	\$ 10.527.859,92	\$ 10.527.859,92	\$ 10.527.859,92	\$ 10.527.859,92	\$ 10.527.859,92	\$ 10.527.859,92
ANTICIPO:		0,00%															
APORTE NACION VIV + INF		\$ 10.252.900,00															
INVERSION MENSUAL		\$ 0,00	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10					
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00	\$ 372.180,27	\$ 506.493,26	\$ 841.763,09	\$ 1.238.560,32	\$ 1.541.010,87	\$ 1.569.718,99	\$ 1.525.631,52	\$ 1.331.851,71	\$ 971.974,92	\$ 61.726,85	\$ 22.464,63				
APORTE PROVINCIA		\$ 651.148,60															
INVERSION MENSUAL		\$ 0,00	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10					
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00	\$ 23.636,69	\$ 32.166,74	\$ 53.459,30	\$ 78.658,75	\$ 97.967,63	\$ 99.690,85	\$ 96.890,91	\$ 84.584,20	\$ 61.726,85	\$ 22.464,63	\$ 353.725,05				

ANEXO



ACU N° 0434 15

LINEA DE ACCION
Techo Digno \$ 14.515.390,40


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 36/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 27 - B - NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Inc	lencia	Monto Total	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA										MES 10						
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10							
VIVIENDAS	0,16%		\$ 124.888,92	0,34%	1,63%	1,95%	1,84%	1,63%	1,08%											
TRABAJOS PRELIMINARES	10,44%		\$ 1.572.970,84	1,63%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	1,42%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%
HORMIGON ARMADO	14,8%		\$ 2.057.931,07	1,70%	1,23%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%
MAMPONERIA Y AISLACIONES	11,5%		\$ 1.778.583,43	0,98%	1,06%	1,32%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%
SOLIDOS	13,20%		\$ 1.916.715,49	0,66%	1,51%	1,51%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	15,38%		\$ 2.189.144,48	0,19%	0,19%	0,38%	0,45%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%
CUBIERTA Y CIELORRASO	3,8%		\$ 549.189,65			0,67%	0,84%	1,01%	1,18%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%
CARPINTERIAS	8,1%		\$ 1.220.108,67	0,84%	1,06%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%
PINTURAS	10,55%		\$ 1.531.487,18			0,28%	0,35%	0,42%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%
INSTALACIONES	3,48%		\$ 504.983,44																	
VARIOS																				
INFRAESTRUCTURA	2%		\$ 336.644,54	0,12%	0,23%	0,28%	0,28%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
RED DE AGUA POTABLE	6,9%		\$ 128.709,56	0,09%	0,09%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
RED DE CLOACAS	1,9%		\$ 215.662,08	0,15%	0,15%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%
RED VEHICULAR Y PLUVIAL	4%		\$ 179.711,88			0,12%	0,12%	0,22%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%
VEREDAS PEATONALES	13%		\$ 208.659,17			0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
RED ELECTRICA																				
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%		\$ 14.515.390,40	6,69%	9,62%	11,81%	12,68%	13,22%	11,96%	11,63%	11,63%	11,63%	11,63%	11,63%	11,63%	11,63%	11,63%	11,63%	11,63%	11,63%
% por MES				6,69%	16,31%	28,12%	40,80%	54,02%	65,98%	77,67%	87,54%	95,17%	100,00%							
\$ por MES				\$ 971.079,62	\$ 1.396.380,56	\$ 1.714.267,61	\$ 1.840.551,50	\$ 1.918.934,61	\$ 1.736.040,69	\$ 1.696.849,14	\$ 1.432.669,03	\$ 1.107.524,29	\$ 701.093,36							
\$ ACUMULADOS				\$ 971.079,62	\$ 2.367.460,17	\$ 4.081.727,78	\$ 5.922.279,28	\$ 7.841.213,89	\$ 9.577.254,59	\$ 11.274.103,72	\$ 12.706.772,76	\$ 13.814.297,04	\$ 14.515.390,40							
ANTICIPO:																				
APORTE NACION VIV + INF																				
INVERSION MENSUAL																				
INVERSION ACUMULADA																				
APORTE PROVINCIA																				
INVERSION MENSUAL																				
INVERSION ACUMULADA																				

ANEXO



\$ 867.490,40

ANTICIPO \$ 0,00

ANTICIPO \$ 0,00

ANTICIPO \$ 0,00

ANTICIPO \$ 0,00

S.S.D.U.y.v.
 ACU N° 0434 15

LINEA DE ACCION MONTOS
 Techo Digno \$ 14.761.440,00

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
 MUNICIPIO: FORMOSA
 LOCALIDAD: FORMOSA
 LICITACION PUBLICA N°: 37/14
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 28 - B* NUEVA FORMOSA
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
VIVIENDAS												
TRABAJOS PRELIMINARES	4,7%	\$ 645.733,06	2,62%	1,75%								
HORMIGON ARMADO	11,5%	\$ 1.705.371,42	1,73%	1,73%	1,96%		1,73%	1,16%				
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	14,2%	\$ 2.068.848,24	1,68%	2,10%	2,10%	2,10%	1,67%	1,40%	1,14%			
SOLIDOS	11,3%	\$ 1.642.448,40	0,89%	1,11%	1,34%	1,34%	1,34%	1,22%	1,11%			
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	11,0%	\$ 1.654.004,20	0,56%	0,90%	1,12%	1,12%	1,34%	1,23%	1,12%			1,13%
CUBIERTA Y CIELORRASO	14,3%	\$ 2.203.704,93		1,49%	1,49%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,49%		1,51%
CARPINTERIA	4,4%	\$ 625.309,24		0,21%	0,42%	0,51%	0,59%	0,59%	0,55%	0,42%		0,44%
PINTURAS	7,3%	\$ 1.141.421,64		0,62%	0,77%	1,08%	0,93%	1,16%	1,00%	0,97%		1,00%
INSTALACIONES	9,6%	\$ 1.416.877,31	0,77%	0,96%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	0,97%		1,00%
VARIOS	3,3%	\$ 492.131,04		0,27%	0,33%	0,47%	0,40%	0,47%	0,50%	0,43%		0,43%
INFRAESTRUCTURA												
RED DE AGUA POTABLE	1,7%	\$ 261.569,01	0,09%	0,18%	0,21%	0,21%	0,23%	0,23%	0,23%	0,21%		0,18%
RED DE CLOACAS	1,5%	\$ 169.507,05	0,11%	0,11%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%		0,09%
RED VEHICULAR Y PLUVIAL	1,3%	\$ 287.656,93	0,19%	0,19%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%		0,19%
VEREDAS PEATONALES	1,2%	\$ 209.467,97		0,14%	0,14%	0,17%	0,21%	0,28%	0,21%	0,17%		0,14%
RED ELECTRICA	1,1%	\$ 237.389,56		0,16%	0,16%	0,24%	0,24%	0,32%	0,29%	0,19%		0,17%
TOTAL DEL PROYECTO	10,00%	\$ 14.761.440,00										
% por MES			8,64%	10,73%	11,47%	12,28%	12,75%	11,52%	11,26%	9,42%		4,61%
% ACUMULADOS			8,64%	19,37%	30,84%	43,12%	55,87%	67,39%	78,65%	88,07%		100,00%
\$ POR MES			\$ 1.275.388,42	\$ 1.583.902,51	\$ 1.693.137,17	\$ 1.812.704,83	\$ 1.882.083,60	\$ 1.700.517,89	\$ 1.662.138,14	\$ 1.390.527,65		\$ 680.502,38
\$ ACUMULADOS			\$ 1.275.388,42	\$ 2.859.290,93	\$ 4.552.428,10	\$ 6.365.132,93	\$ 8.247.216,53	\$ 9.947.734,42	\$ 11.609.872,56	\$ 13.000.400,21		\$ 14.761.440,00

ANEXO


ANTICIPO: 0,00%

APORTE NACION VIV + INF \$ 13.647.900,00

ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 1.179.178,56	\$ 1.464.419,67	\$ 1.675.962,12	\$ 1.740.107,25	\$ 1.572.238,08	\$ 1.536.753,54	\$ 1.285.632,18	\$ 999.026,28	\$ 629.168,19
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 1.179.178,56	\$ 2.643.598,23	\$ 4.209.012,36	\$ 5.884.974,48	\$ 7.457.212,56	\$ 9.034.000,10	\$ 10.319.753,64	\$ 11.318.780,92	\$ 12.947.949,11

APORTE PROVINCIA \$ 1.113.540,00

ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION MENSUAL	\$ 96.209,86	\$ 119.482,84	\$ 127.723,04	\$ 136.742,71	\$ 141.976,35	\$ 128.279,81	\$ 125.384,60	\$ 98.954,66	\$ 66.954,66	\$ 51.334,19
INVERSION ACUMULADA	\$ 96.209,86	\$ 215.692,70	\$ 343.415,74	\$ 480.158,45	\$ 622.134,80	\$ 750.414,61	\$ 875.799,21	\$ 974.753,87	\$ 1.041.708,53	\$ 1.133.042,72



ACU N° 0434 15

LINEA DE ACCION MONTOS
Techo Digno \$ 14.761.376,97

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I


PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 38/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 P/DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 29 - B' NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES										MES 10							
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9									
VIVIENDAS																				
TRABAJOS PRELIMINARES	4,33%	\$ 638.723,71	2,60%	1,73%																
HORMIGON ARMADO	11,49%	\$ 1.696.768,86	1,72%	1,72%	2,07%	1,95%	1,72%	1,15%	1,16%											
MAMPONERIA Y AISLACIONES	14,4%	\$ 2.086.946,79	1,70%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	1,41%	1,41%	1,12%	1,14%									
SOLADOS	11%	\$ 1.656.022,18	0,90%	1,12%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,23%	1,12%	1,12%									
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	11%	\$ 1.669.946,44	0,57%	0,91%	1,13%	1,36%	1,36%	1,36%	1,24%	1,13%	1,13%									
CUBIERTA Y CIELORRASO	14%	\$ 2.204.737,66	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,79%	1,79%	1,79%									
CARPINTERIA	4%	\$ 619.286,80	0,21%	0,21%	0,42%	0,50%	0,59%	0,59%	0,55%	0,42%	0,42%									
PINTURAS	7%	\$ 1.150.429,78	0,76%	0,95%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,17%	1,17%	1,17%									
INSTALACIONES	9,1%	\$ 1.405.963,35	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,45%	0,45%	0,45%									
VARIOS	3,21%	\$ 478.261,53																		
INFRAESTRUCTURA																				
RED DE AGUA POTABLE	1,73%	\$ 260.188,46	0,09%	0,18%	0,21%	0,21%	0,21%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%									
RED DE GLOACAS	1%	\$ 167.245,75	0,11%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%									
RED VEHICULAR Y PLUVIAL	1%	\$ 285.462,91	0,19%	0,19%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%									
VEREDAS PEATONALES	1,7%	\$ 206.235,93	0,14%	0,14%	0,14%	0,17%	0,17%	0,17%	0,21%	0,21%	0,21%									
RED ELECTRICA	1,60%	\$ 235.176,82	0,16%	0,16%	0,16%	0,24%	0,24%	0,24%	0,29%	0,29%	0,29%									
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 14.761.376,97	8,64%	10,73%	11,48%	12,30%	12,30%	12,30%	12,78%	11,28%	9,42%									
% por MES			8,64%	19,37%	30,85%	43,15%	43,15%	43,15%	55,93%	78,74%	88,16%									
% ACUMULADOS			\$ 1.275.382,97	\$ 1.583.895,75	\$ 1.694.606,08	\$ 1.815.649,37	\$ 1.815.649,37	\$ 1.815.649,37	\$ 1.886.503,98	\$ 1.701.986,76	\$ 1.390.521,71									
\$ POR MES			\$ 1.275.382,97	\$ 2.859.278,72	\$ 4.553.884,80	\$ 6.369.534,16	\$ 6.369.534,16	\$ 6.369.534,16	\$ 8.256.038,14	\$ 9.958.024,90	\$ 13.013.629,94									
\$ ACUMULADOS			\$ 1.275.382,97	\$ 2.859.278,72	\$ 4.553.884,80	\$ 6.369.534,16	\$ 6.369.534,16	\$ 6.369.534,16	\$ 8.256.038,14	\$ 9.958.024,90	\$ 13.013.629,94									
ANTICIPO:		0,00%																		
APORTE NACION VIV + INF		\$ 13.647.900,00																		
INVERSION MENSUAL		\$ 0,00	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10								
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00	\$ 1.179.178,56	\$ 1.464.419,67	\$ 1.566.778,92	\$ 1.678.691,70	\$ 1.744.201,62	\$ 1.573.602,87	\$ 1.285.483,12	\$ 992.202,33	\$ 623.709,03									
APORTE PROVINCIA		\$ 1.113.476,97	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10								
INVERSION MENSUAL		\$ 0,00	\$ 96.204,41	\$ 119.476,08	\$ 127.827,16	\$ 136.957,67	\$ 142.302,36	\$ 128.383,89	\$ 125.600,20	\$ 104.945,78	\$ 80.945,78	\$ 50.885,90								
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00	\$ 96.204,41	\$ 215.680,49	\$ 343.507,65	\$ 480.465,31	\$ 480.465,31	\$ 480.465,31	\$ 622.767,67	\$ 751.151,56	\$ 876.751,77	\$ 1.304.476,97								

ANEXO



S.S.D.U.y.V.
ACU N° 0434 15

LÍNEA DE ACCIÓN MONTOS
Techo Digno \$ 14.515.410,43

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 39/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 30 - B° NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incl. iencia	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																	
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10								
VIVIENDAS																				
TRABAJOS PRELIMINARES	4,5 %	\$ 591.732,28	2,45%	1,63%																
HORMIGON ARMADO	10,1 %	\$ 1.585.779,17	1,64%	1,64%	1,97%	1,86%	1,64%	1,09%	1,08%											
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	13,4 %	\$ 1.966.009,15	1,63%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	1,35%	1,35%	1,09%	1,22%								
SOLIDOS	12,2 %	\$ 1.761.567,49	0,97%	1,21%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,39%	1,39%	1,21%	1,22%								
REVOCUES Y REVESTIMIENTOS	13,44%	\$ 1.951.158,88	0,67%	1,08%	1,34%	1,61%	1,61%	1,61%	1,48%	1,48%	1,34%	1,34%								
CUBIERTA Y CIELORRASO	14,57%	\$ 2.086.488,99		1,44%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,45%								
CARPINTERIA	3,7 %	\$ 578.916,39		0,20%	0,40%	0,48%	0,48%	0,56%	0,56%	0,56%	0,48%	0,40%								
PINTURAS	6,1 %	\$ 973.400,42		0,54%	0,54%	0,54%	0,67%	0,80%	0,80%	0,94%	1,01%	0,87%								
INSTALACIONES	9,1 %	\$ 1.332.838,75	0,73%	0,92%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	0,93%								
VARIOS	3,5 %	\$ 518.378,97		0,29%	0,29%	0,36%	0,36%	0,43%	0,50%	0,50%	0,54%	0,46%								
INFRAESTRUCTURA																				
RED DE AGUA POTABLE	1,8 %	\$ 273.184,00	0,09%	0,19%	0,23%	0,23%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,19%								
RED DE CLOACAS	1,1 %	\$ 164.205,97	0,11%	0,11%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,07%								
RED VEHICULAR- PLUVIAL	2,1 %	\$ 306.740,18	0,21%	0,21%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,19%								
VEREDAS PEATONALES	1,44%	\$ 222.913,26		0,15%	0,15%	0,18%	0,18%	0,23%	0,31%	0,31%	0,23%	0,15%								
RED ELECTRICA	1,2 %	\$ 202.096,53		0,14%	0,14%	0,14%	0,21%	0,21%	0,28%	0,28%	0,25%	0,14%								
TOTAL DEL PROYECTO	100 %	\$ 14.515.410,43																		
% por MES			8,50%	10,66%	11,48%	12,30%	12,78%	11,55%	11,24%	9,46%	7,40%	4,63%								
% ACUMULADOS			8,50%	19,16%	30,64%	42,94%	55,72%	67,27%	78,51%	87,97%	95,37%	100,00%								
\$ POR MES			\$ 1.233.809,89	\$ 1.547.342,75	\$ 1.666.369,12	\$ 1.785.395,48	\$ 1.855.069,45	\$ 1.676.529,90	\$ 1.631.532,13	\$ 1.373.157,83	\$ 1.074.140,37	\$ 672.063,50								
\$ ACUMULADOS			\$ 1.233.809,89	\$ 2.781.152,64	\$ 4.447.521,76	\$ 6.232.917,24	\$ 8.087.986,69	\$ 9.764.516,60	\$ 11.396.048,73	\$ 12.769.206,56	\$ 13.843.346,93	\$ 14.515.410,43								

ANEXO


ANTICIPO: 0,00%

APORTE NACION VIV + INF \$ 13.647.900,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 1.454.866,14	\$ 1.566.778,92	\$ 1.678.691,70	\$ 1.744.201,62	\$ 1.576.332,45	\$ 1.534.023,96	\$ 1.291.091,34	\$ 1.009.944,60	\$ 631.897,77
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 92.476,61	\$ 99.590,20	\$ 106.703,78	\$ 110.867,83	\$ 100.197,45	\$ 97.508,17	\$ 82.066,49	\$ 64.395,70	\$ 40.165,73
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 1.160.071,50	\$ 2.614.937,64	\$ 4.181.716,56	\$ 5.860.408,26	\$ 7.604.609,88	\$ 9.180.942,33	\$ 10.714.966,29	\$ 12.006.057,63	\$ 13.016.002,23

APORTE PROVINCIA \$ 867.510,43

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 73.739,39	\$ 92.476,61	\$ 106.703,78	\$ 110.867,83	\$ 100.197,45	\$ 97.508,17	\$ 82.066,49	\$ 64.395,70	\$ 40.165,73
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 73.739,39	\$ 166.215,00	\$ 372.508,98	\$ 483.376,81	\$ 583.574,27	\$ 681.082,44	\$ 763.148,93	\$ 827.044,70	\$ 867.510,43
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 73.739,39	\$ 255.805,20	\$ 372.508,98	\$ 483.376,81	\$ 583.574,27	\$ 681.082,44	\$ 763.148,93	\$ 827.044,70	\$ 867.510,43



ACU. N° 0434 15

LINEA DE ACCION
Techo Digno
\$ 14.760.813,26

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 40/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 31 - B° NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incl. Inicia	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA											
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10		
VIVIENDAS	10,17%	\$ 1.498.965,30	1,94%	1,02%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
TRABAJOS PRELIMINARES	9,67%	\$ 1.423.753,56	0,97%	0,97%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%
HORMIGON ARMADO	32,1%	\$ 4.792.245,90	1,84%	0,28%	3,28%	3,28%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	4,0%	\$ 591.421,03	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
SOLIDOS	4,41%	\$ 655.173,28	0,22%	0,22%	0,22%	0,45%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	10,2%	\$ 1.582.051,21	1,08%	0,72%	1,08%	1,62%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%
CUBIERTA Y CIELORRASO	3,7%	\$ 526.004,42	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%
CARPINTERIA	10,9%	\$ 449.544,24	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%
PINTURAS	0,53%	\$ 86.774,25	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%
VARIOS	1,25%	\$ 184.285,22	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%
INFRAESTRUCTURA	2,71%	\$ 401.151,91	2,50%	2,39%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
RED DE AGUA POTABLE	1,22%	\$ 180.447,84	7,86%	8,76%	9,37%	10,56%	14,08%	12,93%	13,43%	11,84%	8,08%	3,09%	100,00%	100,00%
RED DE CLOACAS	2,71%	\$ 401.151,91	7,86%	16,62%	25,99%	36,55%	50,63%	63,56%	76,99%	88,83%	96,91%	96,91%	96,91%	96,91%
RED VEHICULAR	0,1%	\$ 59.389,26	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
VEREDAS PEATONALES	4,0%	\$ 722.667,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RED ELECTRICA	10,1%	\$ 1.498.965,30	1,94%	1,02%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
TOTAL DEL PROYECTO	100%	\$ 14.760.813,26	\$ 1.160.199,92	\$ 1.293.047,24	\$ 1.383.088,20	\$ 1.558.741,88	\$ 1.908.573,15	\$ 2.078.322,51	\$ 2.078.322,51	\$ 1.908.573,15	\$ 1.982.377,22	\$ 1.747.680,29	\$ 1.192.673,71	\$ 456.109,13
% por MES			\$ 1.160.199,92	\$ 1.293.047,24	\$ 1.383.088,20	\$ 1.558.741,88	\$ 1.908.573,15	\$ 2.078.322,51	\$ 2.078.322,51	\$ 1.908.573,15	\$ 1.982.377,22	\$ 1.747.680,29	\$ 1.192.673,71	\$ 456.109,13
% ACUMULADOS			\$ 1.160.199,92	\$ 2.453.247,16	\$ 3.836.335,37	\$ 5.395.077,25	\$ 7.473.399,75	\$ 9.381.972,91	\$ 9.381.972,91	\$ 9.381.972,91	\$ 11.364.350,13	\$ 13.112.030,42	\$ 14.304.704,13	\$ 14.760.813,26
\$ POR MES			\$ 1.160.199,92	\$ 2.453.247,16	\$ 3.836.335,37	\$ 5.395.077,25	\$ 7.473.399,75	\$ 9.381.972,91	\$ 9.381.972,91	\$ 9.381.972,91	\$ 11.364.350,13	\$ 13.112.030,42	\$ 14.304.704,13	\$ 14.760.813,26
\$ ACUMULADOS			\$ 1.160.199,92	\$ 2.453.247,16	\$ 3.836.335,37	\$ 5.395.077,25	\$ 7.473.399,75	\$ 9.381.972,91	\$ 9.381.972,91	\$ 9.381.972,91	\$ 11.364.350,13	\$ 13.112.030,42	\$ 14.304.704,13	\$ 14.760.813,26
ANTICIPO:		0,00%												
APORTE NACION VIV + INF		\$ 13.647.900,00												
INVERSION MENSUAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.195.556,04	\$ 1.441.218,24	\$ 1.764.673,47	\$ 1.764.673,47	\$ 1.832.912,97	\$ 1.615.911,36	\$ 1.102.750,32	\$ 421.720,11	\$ 421.720,11	\$ 421.720,11
INVERSION ACUMULADA			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.195.556,04	\$ 2.636.774,28	\$ 4.078.047,52	\$ 5.842.721,00	\$ 7.675.633,97	\$ 9.291.545,33	\$ 10.394.456,65	\$ 11.500.368,01	\$ 12.692.118,12	\$ 13.112.913,26
APORTE PROVINCIA		\$ 1.112.913,26												
INVERSION MENSUAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.279,97	\$ 117.523,64	\$ 143.899,68	\$ 143.899,68	\$ 149.464,25	\$ 149.464,25	\$ 149.464,25	\$ 149.464,25	\$ 149.464,25	\$ 149.464,25
INVERSION ACUMULADA			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.279,97	\$ 289.246,16	\$ 406.769,80	\$ 550.669,48	\$ 700.133,73	\$ 849.600,98	\$ 999.065,23	\$ 1.148.529,48	\$ 1.297.993,73	\$ 1.447.457,98

ANEXO

COORDINACION DE PROGRAMAS
FOLIO N° 140
FOLIO N° 158
COMISION DE INVERSION PUBLICA Y SOCIALES

ACU N° 0434 15

LINEA DE ACCION
Techo Digno \$ 14.761.440,00

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 41/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 P/DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 32 - B* NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incentiva	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA															
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10						
VIVIENDAS	0,83%	\$ 127.555,28	0,37%	0,25%	0,24%	0,83%												
TRABAJOS PRELIMINARES	6,83%	\$ 1.008.380,44	2,00%	2,00%	2,00%	3,00%	4,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
HORMIGON ARMADO	19,2%	\$ 2.925.051,81	3,19%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,60%	1,50%	1,50%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	18,1%	\$ 2.687.178,67		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,60%	1,50%	1,50%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
SOLADOS	15,1%	\$ 2.316.807,93		3,00%	3,00%	3,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,60%	1,50%	1,50%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	7,6%	\$ 1.121.223,49																
CUBIERTA Y CIELORRASO	4,1%	\$ 595.108,80																
CARPINTERIA	4,1%	\$ 726.293,85																
PINTURAS	4,1%	\$ 939.338,40																
INSTALACIONES	6,1%	\$ 357.352,63																
VARIOS	2,2%																	
INFRAESTRUCTURA	0,5%	\$ 126.076,14																
RED DE AGUA POTABLE	2,1%	\$ 325.042,85																
RED DE CLOACAS	3,7%	\$ 571.660,57																
RED VEHICULAR	3,7%	\$ 373.762,95																
VEREDAS PEATONALES	2,54%	\$ 560.606,19																
RED ELECTRICA	3,1%																	
TOTAL DEL PROYECTO	10,00%	\$ 14.761.440,00																
% por MES			5,56%	11,45%	11,24%	11,83%	12,86%	13,66%	13,66%	11,84%	9,05%	6,98%	5,53%					
% ACUMULADOS			5,56%	17,01%	28,25%	40,08%	52,94%	66,60%	80,26%	92,10%	100,00%	100,00%	100,00%					
\$ POR MES			\$ 820.736,06	\$ 1.690.184,88	\$ 1.659.185,86	\$ 1.746.278,35	\$ 1.898.321,18	\$ 2.016.412,70	\$ 2.016.412,70	\$ 1.747.754,50	\$ 1.335.910,32	\$ 1.030.348,51	\$ 816.307,63					
\$ ACUMULADOS			\$ 820.736,06	\$ 2.510.920,94	\$ 4.170.106,80	\$ 5.916.385,15	\$ 7.814.706,34	\$ 9.831.119,04	\$ 11.847.531,74	\$ 13.595.286,24	\$ 15.343.196,56	\$ 17.373.545,07	\$ 19.189.852,70	\$ 21.106.159,33	\$ 23.022.306,63	\$ 25.038.614,26	\$ 27.170.920,52	\$ 29.467.228,04

ANTICIPO: \$ 0,00%
APORTE NACION VIV + INF \$ 13.647.900,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 758.823,24	\$ 1.562.684,55	\$ 1.534.023,96	\$ 1.614.546,57	\$ 1.755.119,94	\$ 1.864.303,14	\$ 1.615.911,36	\$ 1.235.134,95	\$ 952.623,42	\$ 754.728,67
INVERSION ACUMULADA	\$ 758.823,24	\$ 2.321.507,79	\$ 3.855.531,75	\$ 5.470.078,32	\$ 7.225.198,26	\$ 9.089.501,40	\$ 10.705.412,76	\$ 11.940.547,71	\$ 12.893.171,13	\$ 13.647.900,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
APORTE PROVINCIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 61.912,82	\$ 127.500,33	\$ 125.161,90	\$ 131.731,78	\$ 143.201,24	\$ 152.109,56	\$ 131.843,14	\$ 100.775,37	\$ 77.725,09	\$ 61.578,76
INVERSION ACUMULADA	\$ 61.912,82	\$ 189.413,15	\$ 314.575,05	\$ 446.306,83	\$ 589.508,08	\$ 741.617,64	\$ 873.460,78	\$ 974.236,15	\$ 1.052.961,24	\$ 1.113.540,00



S.S.D.U.y.v.
ACU N° 0434 15

LINEA DE ACCION MONTOS
Techo Digno \$ 14.751.732,06

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I


PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 42/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 33 - B° NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incl.ancia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
VIVIENDAS												
TRABAJOS PRELIMINARES	1,46%	\$ 215.349,19	1,46%									
HORMIGON ARMADO	12,73%	\$ 1.878.055,91	3,18%	3,18%								
MAMPONERIA Y AISLACIONES	14,65%	\$ 2.189.911,63	2,47%	2,47%								
SOLIDOS	10,74%	\$ 1.584.875,60										
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	8,77%	\$ 1.293.320,60	1,47%	1,46%								
CUBIERTA Y CIELORRASO	19,00%	\$ 2.841.366,68	2,80%	4,81%								
CARPINTERIA	6,00%	\$ 1.000.998,77										
PINTURAS	4,00%	\$ 673.129,08										
INSTALACIONES	11,00%	\$ 1.716.567,78	0,46%	1,46%								
VARIOS	4,00%	\$ 594.705,01										
INFRAESTRUCTURA												
RED DE AGUA POTABLE	1,21%	\$ 178.585,80	0,30%	0,31%								
RED DE CLOACAS	0,82%	\$ 120.720,79	0,20%	0,20%								
RED VEHICULAR	0,53%	\$ 137.249,44	0,23%	0,23%								
VEREDAS PEATONALES	0,10%	\$ 130.025,05										
RED ELECTRICA	1,10%	\$ 197.770,73										
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 14.751.732,06										
% por MES			4,65%	6,14%	6,41%	11,88%	14,83%	14,78%	15,96%	12,49%	9,37%	3,49%
% ACUMULADOS			4,65%	10,79%	17,20%	29,08%	43,91%	58,69%	74,65%	87,14%	96,51%	100,00%
\$ POR MES			\$ 685.955,54	\$ 905.756,35	\$ 945.586,03	\$ 1.752.505,77	\$ 2.187.681,86	\$ 2.180.306,00	\$ 2.354.376,44	\$ 1.842.491,33	\$ 1.382.237,29	\$ 514.835,45
\$ ACUMULADOS			\$ 685.955,54	\$ 1.591.711,89	\$ 2.537.297,91	\$ 4.289.803,68	\$ 6.477.485,55	\$ 8.657.791,55	\$ 11.012.167,99	\$ 12.854.659,32	\$ 14.236.896,61	\$ 14.751.732,06
ANTICIPO:		0,00%										
APORTE NACION VIV + INF		\$ 13.647.900,00										
INVERSION MENSUAL			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION ACUMULADA			\$ 634.627,35	\$ 837.981,06	\$ 874.830,39	\$ 1.621.370,52	\$ 2.029.983,57	\$ 2.017.159,62	\$ 2.178.204,84	\$ 1.704.622,71	\$ 1.278.808,23	\$ 476.311,71
APORTE PROVINCIA		\$ 1.103.832,06										
INVERSION MENSUAL			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION ACUMULADA			\$ 51.328,19	\$ 67.775,29	\$ 70.755,64	\$ 131.135,25	\$ 163.698,29	\$ 163.146,38	\$ 176.171,60	\$ 137.868,62	\$ 103.429,06	\$ 38.523,74

ANEXO



[Handwritten signature]

ACU N° 0434 15


LINEA DE ACCION MONTOS
Techo Digno \$ 14.760.777,85

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 43/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 34 - B° NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Inc	Inicia	Monto Total	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																	
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10								
VIVIENDAS																					
TRABAJOS PRELIMINARES	9,11%		\$ 1.355.424,92	1,89%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	
HORMIGON ARMADO	9,83%		\$ 1.455.464,44	0,99%	0,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	
MAPOSTERIA Y AISLACIONES	33,19%		\$ 4.898.982,29	1,67%	0,29%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	
SOLADOS	4,11%		\$ 604.593,59	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	4,11%		\$ 669.765,78	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	
CUBIERTA Y CIELORRASO	10,63%		\$ 1.617.287,81	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	
CARPINTERIA	3,11%		\$ 537.719,97	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	
PINTURAS	3,11%		\$ 459.556,82	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	
INSTALACIONES	11,3%		\$ 1.642.729,67	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	
VARIOS	0,11%		\$ 88.706,94	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	
INFRAESTRUCTURA																					
RED DE AGUA POTABLE	0,0%		\$ 98.561,49																		
RED DE CLOACAS	0,63%		\$ 130.446,07	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	
RED VEHICULAR	2,78%		\$ 410.086,66	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	
VEREDAS PEATONALES	0,11%		\$ 60.712,02	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	
RED ELECTRICA	4,11%		\$ 730.739,38																		
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%		\$ 14.760.777,85																		
% por MES				7,87%	8,74%	9,33%	10,49%	10,49%	14,08%	12,68%	13,61%	11,96%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	
% ACUMULADOS				7,87%	16,61%	25,94%	36,43%	36,43%	50,51%	63,19%	76,80%	88,76%	96,87%	96,87%	96,87%	96,87%	96,87%	96,87%	96,87%	96,87%	
\$ POR MES				\$ 1.161.673,22	\$ 1.290.091,98	\$ 1.377.180,57	\$ 1.548.405,60	\$ 1.548.405,60	\$ 2.078.317,52	\$ 1.871.666,63	\$ 2.008.941,87	\$ 1.765.389,03	\$ 1.197.099,08	\$ 1.197.099,08	\$ 1.197.099,08	\$ 1.197.099,08	\$ 1.197.099,08	\$ 1.197.099,08	\$ 1.197.099,08	\$ 1.197.099,08	
\$ ACUMULADOS				\$ 1.161.673,22	\$ 2.451.765,20	\$ 3.828.945,77	\$ 5.377.351,37	\$ 5.377.351,37	\$ 7.455.668,89	\$ 9.327.335,52	\$ 11.336.277,39	\$ 13.101.666,42	\$ 14.298.765,50	\$ 14.298.765,50	\$ 14.298.765,50	\$ 14.298.765,50	\$ 14.298.765,50	\$ 14.298.765,50	\$ 14.298.765,50	\$ 14.298.765,50	
ANTICIPO:																					
APORTE NACION VIV + INF																					
INVERSION MENSUAL			\$ 0,00	\$ 1.074.089,73	\$ 1.192.826,46	\$ 1.273.349,07	\$ 1.431.664,71	\$ 1.431.664,71	\$ 1.921.624,32	\$ 1.730.553,72	\$ 1.857.479,19	\$ 1.632.288,84	\$ 1.106.644,69	\$ 1.106.644,69	\$ 1.106.644,69	\$ 1.106.644,69	\$ 1.106.644,69	\$ 1.106.644,69	\$ 1.106.644,69	\$ 1.106.644,69	
INVERSION ACUMULADA			\$ 0,00	\$ 1.074.089,73	\$ 2.266.916,19	\$ 3.540.265,26	\$ 4.971.929,97	\$ 4.971.929,97	\$ 6.893.554,29	\$ 8.624.108,01	\$ 10.481.587,20	\$ 12.113.876,04	\$ 13.220.720,73	\$ 13.220.720,73	\$ 13.220.720,73	\$ 13.220.720,73	\$ 13.220.720,73	\$ 13.220.720,73	\$ 13.220.720,73	\$ 13.220.720,73	
APORTE PROVINCIA																					
INVERSION MENSUAL			\$ 0,00	\$ 87.583,49	\$ 97.265,52	\$ 103.831,50	\$ 116.740,89	\$ 116.740,89	\$ 156.693,20	\$ 141.112,91	\$ 151.462,88	\$ 132.819,19	\$ 90.259,39	\$ 90.259,39	\$ 90.259,39	\$ 90.259,39	\$ 90.259,39	\$ 90.259,39	\$ 90.259,39	\$ 90.259,39	
INVERSION ACUMULADA			\$ 0,00	\$ 87.583,49	\$ 184.849,01	\$ 288.680,51	\$ 405.421,40	\$ 405.421,40	\$ 562.114,60	\$ 703.227,51	\$ 854.690,19	\$ 987.509,38	\$ 1.077.768,77	\$ 1.168.028,16	\$ 1.258.287,55	\$ 1.348.546,94	\$ 1.438.806,33	\$ 1.529.065,72	\$ 1.619.325,11	\$ 1.709.584,50	\$ 1.800.843,89



0,00%

\$ 13.647.900,00

\$ 1.112.877,85

\$ 14.760.777,85

S.S.D.U.V. 0434 15
 ACU N°

LINEA DE ACCION MONTOS
 Techo Digno \$ 14.761.440,00

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
 MUNICIPIO: FORMOSA
 LOCALIDAD: FORMOSA
 LICITACION PUBLICA N°:44/14
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 35 - B° NUEVA FORMOSA
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I


Rubro	% Inicial	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA											
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10		
VIVIENDAS	0%	\$ 127.555,28	0,35%	0,25%	0,26%	0,79%	3,00%	3,00%	0,81%					
TRABAJOS PRELIMINARES	6,7%	\$ 1.002.399,37	2,00%	2,00%	2,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
HORMIGON ARMADO	19,8%	\$ 2.974.872,22	3,50%	3,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	18,2%	\$ 2.692.007,39	3,24%	3,24%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
SOLADOS	15,1%	\$ 2.319.504,92	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	7,6%	\$ 1.123.074,45	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
CUBIERTA Y CIELORRASO	4,0%	\$ 595.108,80	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
CARPINTERIA	4,9%	\$ 723.077,54	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%
PINTURAS	6,3%	\$ 939.338,40	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%
INSTALACIONES	2,1%	\$ 357.352,62	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%
VARIOS	0,5%	\$ 126.076,14	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
INFRAESTRUCTURA	2,7%	\$ 325.042,86	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%
RED DE AGUA POTABLE	3,8%	\$ 571.660,58	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%
RED DE CLOACAS	3,8%	\$ 571.660,58	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%
RED VEHICULAR	3,8%	\$ 571.660,58	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%
VEREDAS PEATONALES	3,8%	\$ 571.660,58	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%
RED ELECTRICA	3,8%	\$ 571.660,58	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%
TOTAL DEL PROYECTO	10%	\$ 14.761.440,00	5,85%	11,99%	11,26%	12,29%	12,86%	13,08%	11,78%	7,82%	6,98%	6,09%	6,09%	6,09%
% por MES			\$ 798.402,15	\$ 1.636.383,21	\$ 1.536.753,54	\$ 1.677.326,91	\$ 1.755.119,94	\$ 1.785.145,32	\$ 1.607.722,62	\$ 1.067.265,78	\$ 952.623,42	\$ 831.157,11	\$ 831.157,11	\$ 831.157,11
% ACUMULADOS			\$ 798.402,15	\$ 2.434.785,36	\$ 3.971.538,90	\$ 5.648.865,81	\$ 7.403.985,75	\$ 9.189.131,07	\$ 10.796.853,69	\$ 11.864.119,47	\$ 12.816.742,89	\$ 13.647.900,00	\$ 13.647.900,00	\$ 13.647.900,00
\$ POR MES			\$ 863.544,24	\$ 2.633.440,90	\$ 4.295.579,04	\$ 6.109.760,02	\$ 8.008.081,20	\$ 9.938.877,55	\$ 11.677.775,18	\$ 12.832.119,79	\$ 13.862.468,30	\$ 14.761.440,00	\$ 14.761.440,00	\$ 14.761.440,00
\$ ACUMULADOS			\$ 863.544,24	\$ 2.633.440,90	\$ 4.295.579,04	\$ 6.109.760,02	\$ 8.008.081,20	\$ 9.938.877,55	\$ 11.677.775,18	\$ 12.832.119,79	\$ 13.862.468,30	\$ 14.761.440,00	\$ 14.761.440,00	\$ 14.761.440,00

ANTICIPO: 0,00%
 APORTE NACION VIV + INF \$ 13.647.900,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 798.402,15	\$ 1.636.383,21	\$ 1.536.753,54	\$ 1.677.326,91	\$ 1.755.119,94	\$ 1.785.145,32	\$ 1.607.722,62	\$ 1.067.265,78	\$ 952.623,42	\$ 831.157,11
INVERSION ACUMULADA	\$ 798.402,15	\$ 2.434.785,36	\$ 3.971.538,90	\$ 5.648.865,81	\$ 7.403.985,75	\$ 9.189.131,07	\$ 10.796.853,69	\$ 11.864.119,47	\$ 12.816.742,89	\$ 13.647.900,00

APORTE PROVINCIA \$ 1.113.540,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 65.142,09	\$ 133.513,45	\$ 125.384,60	\$ 136.854,07	\$ 143.201,24	\$ 145.651,03	\$ 131.175,01	\$ 106.725,09	\$ 77.250,91	\$ 67.814,59
INVERSION ACUMULADA	\$ 65.142,09	\$ 198.655,54	\$ 324.040,14	\$ 460.894,21	\$ 604.095,45	\$ 749.746,48	\$ 880.921,49	\$ 987.646,58	\$ 1.064.897,41	\$ 1.132.712,00



ACU N° 0434 15

LINEA DE ACCION MONTOS
Techo Digno \$ 14.751.732,06

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I


PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 45/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 36 - B - NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incidencia	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
VIVIENDAS											
TRABAJOS PRELIMINARES	1,4 %	1,46%	3,18%	3,18%	3,18%	2,47%	2,47%	2,47%	2,14%	2,14%	2,14%
HORMIGON ARMADO	12,7 %	3,19%	2,50%	2,47%	2,47%	2,18%	2,14%	2,14%	1,46%	1,46%	1,46%
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	14,1 %					1,46%	1,46%	4,81%	2,03%	2,03%	2,03%
SOLADOS	10,74 %					4,81%	1,70%	1,69%	1,69%	1,52%	1,52%
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	8,77 %					1,46%	1,46%	2,17%	2,17%	2,00%	2,00%
CUBIERTA Y CIELORRASO	19,2 %					0,46%	0,46%	0,50%	0,50%	1,50%	1,50%
CARPINTERIA	6,7 %										
PINTURA	4,1 %										
INSTALACIONES	11,1 %										
VARIOS	4,0 %										
INFRAESTRUCTURA											
RED DE AGUA POTABLE	1,1 %					0,30%	0,31%	0,20%	0,24%	0,29%	0,29%
RED DE CLOACAS	0,6 %					0,22%	0,23%	0,23%	0,44%	0,46%	0,44%
RED VEHICULAR	0,93 %										
VEREDAS PEATONALES	0,93 %										
RED ELECTRICA	1,34 %										
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%										
% por MES		4,65%	6,14%	6,41%	11,88%	14,83%	14,78%	15,96%	12,49%	9,37%	3,49%
% ACUMULADOS		4,65%	10,79%	17,20%	29,08%	43,91%	58,69%	74,65%	87,14%	96,51%	100,00%
\$ POR MES		\$ 685.955,54	\$ 905.756,35	\$ 945.586,03	\$ 1.152.505,77	\$ 2.187.681,86	\$ 2.180.306,00	\$ 2.354.376,44	\$ 1.842.491,33	\$ 1.382.237,29	\$ 514.835,45
\$ ACUMULADOS		\$ 685.955,54	\$ 1.591.711,89	\$ 2.537.297,91	\$ 4.289.803,68	\$ 6.477.485,55	\$ 8.657.791,55	\$ 11.012.167,98	\$ 12.854.659,32	\$ 14.236.896,61	\$ 14.751.732,06
ANTICIPO:											
APORTE NACION VIV + INF											
INVERSION MENSUAL		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
APORTE PROVINCIA											
INVERSION MENSUAL		\$ 51.328,19	\$ 67.775,29	\$ 70.755,64	\$ 131.135,25	\$ 163.696,29	\$ 163.146,38	\$ 176.171,60	\$ 176.171,60	\$ 103.429,06	\$ 38.523,74
INVERSION ACUMULADA		\$ 51.328,19	\$ 119.103,48	\$ 189.859,11	\$ 320.994,36	\$ 484.692,66	\$ 647.839,04	\$ 824.010,63	\$ 1.000.182,23	\$ 1.103.611,29	\$ 1.142.135,03

ANEXO 47



S.S.D.U.y.V.
 ACU N° 0436 15

LINEA DE ACCION
 Techo Digno \$ 14.515.416,00

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
 MUNICIPIO: FORMOSA
 LOCALIDAD: FORMOSA

LICITACION PUBLICA N°: 46/14
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 37 - B - NUEVA FORMOSA

UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL

PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Inicial	Monto Total	MES										MES 10							
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9									
VIVIENDAS																				
TRABAJOS PRELIMINARES	5,3 %	\$ 782.750,69	3,00%	1,00%	1,39%	1,51%														
HORMIGON ARMADO	7,5 %	\$ 1.089.885,99	2,00%	2,00%	2,00%	5,00%														
MAMPONERIA Y AISLACIONES	22,35%	\$ 3.243.812,61	3,00%	6,00%	6,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,24%	3,00%	1,22%						
SOLADOS	9,24%	\$ 1.341.845,59			2,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	2,00%	1,00%	1,99%	1,00%						
REVOCOS Y REVESTIMIENTOS	20,2 %	\$ 2.935.418,99			1,50%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	2,00%	2,00%	0,88%	1,00%	1,00%						
CUBIERTA Y CIELORRASO	4,81 %	\$ 707.907,20				1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	2,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%						
CARPINTERIA	3,63%	\$ 526.555,41				1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%						
PINTURAS	6,9 %	\$ 1.011.421,05			0,23%															
INSTALACIONES	1,1 %	\$ 178.288,73																		
VIARIOS																				
INFRAESTRUCTURA																				
RED DE AGUA POTABLE	1,1 %	\$ 288.254,21																		
RED DE CLOACAS	2,1 %	\$ 317.609,92																		
RED VEHICULAR	1,7 %	\$ 248.484,99																		
VEREDAS PEATONALES	0,9 %	\$ 136.920,18																		
RED ELECTRICA	1,7 %	\$ 256.305,35																		
TOTAL DEL PROYECTO	100 %	\$ 14.515.416,00																		
% por MES			8,00%	10,73%	14,39%	14,01%	14,50%	10,35%	9,62%	7,49%	7,34%	3,57%								
% ACUMULADOS			8,00%	18,73%	33,12%	47,13%	61,63%	71,98%	81,60%	89,09%	96,43%	100,00%								
\$ POR MES			\$ 1.161.233,28	\$ 1.557.504,14	\$ 2.088.768,36	\$ 2.033.609,78	\$ 2.104.735,32	\$ 1.502.345,56	\$ 1.396.383,02	\$ 1.087.204,66	\$ 1.065.431,53	\$ 518.200,35								
\$ ACUMULADOS			\$ 1.161.233,28	\$ 2.718.737,42	\$ 4.807.505,78	\$ 6.841.115,56	\$ 8.945.850,88	\$ 10.448.196,44	\$ 11.844.579,46	\$ 12.931.784,11	\$ 13.997.215,65	\$ 14.515.416,00								

ANEXO


ANTICIPO: 0,00%

APORTE NACION VIV + INF \$ 13.647.900,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 1.091.832,00	\$ 1.464.419,67	\$ 1.963.932,81	\$ 1.912.070,79	\$ 1.978.945,50	\$ 1.412.557,85	\$ 1.312.927,98	\$ 1.022.227,71	\$ 1.001.755,86	\$ 487.230,03
INVERSION ACUMULADA	\$ 1.091.832,00	\$ 2.556.251,67	\$ 4.520.184,48	\$ 6.432.255,27	\$ 8.411.200,77	\$ 9.823.758,42	\$ 11.136.686,40	\$ 12.158.914,11	\$ 13.160.669,97	\$ 13.647.900,00

APORTE PROVINCIA \$ 867.516,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 69.401,28	\$ 93.084,47	\$ 124.835,55	\$ 121.538,99	\$ 125.789,82	\$ 89.787,91	\$ 83.455,04	\$ 77.480,00	\$ 63.873,57	\$ 30.970,32
INVERSION ACUMULADA	\$ 69.401,28	\$ 162.485,75	\$ 287.321,30	\$ 408.860,29	\$ 534.650,11	\$ 624.438,02	\$ 707.893,06	\$ 785.373,06	\$ 849.246,63	\$ 880.216,95



ACU N° 0434 15


LINEA DE ACCION
Techo Digno
MONTOS
\$ 14.761.304,24

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 47/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 38 - B° NUEVA FORMOSA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA															
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10						
VIVIENDAS																		
TRABAJOS PRELIMINARES	4,4%	\$ 657.395,40	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,40%	
HORMIGON ARMADO	5,6%	\$ 838.616,10	1,14%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%		
MAMPONERIA Y AISLACIONES	24,1%	\$ 3.547.485,05	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%		
SOLIDOS	7,7%	\$ 1.137.720,88	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%		
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	7,6%	\$ 1.133.335,16	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	1,14%	
CUBIERTA Y CIELORRASO	15,3%	\$ 2.265.426,68	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,75%	
PINTURAS	10,5%	\$ 1.562.515,62	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	
CARPINTERIA	4,4%	\$ 654.154,17	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	1,06%	
INSTALACIONES	7,5%	\$ 1.120.253,12																2,21%
VARIOS	2,4%	\$ 367.543,69																1,25%
INFRAESTRUCTURA																		
RED DE AGUA POTABLE	4,8%	\$ 718.907,65																
RED DE CLOACAS	1,4%	\$ 213.466,97																
RED VEHICULAR	1,0%	\$ 159.173,02																
VEREDAS PEATONALES	1,0%	\$ 155.688,88																
RED ELECTRICA	1,5%	\$ 229.621,75																
TOTAL DEL PROYECTO	100,0%	\$ 14.761.304,24																
% por MES			6,34%	6,54%	8,07%	10,67%	12,31%	12,31%	12,31%	12,31%	12,73%	12,73%	12,73%	12,73%	12,73%	12,73%	12,73%	8,41%
% ACUMULADOS			6,34%	12,88%	20,95%	31,62%	43,93%	56,31%	68,62%	80,93%	93,24%	105,55%	117,86%	130,17%	142,48%	154,79%	167,10%	100,00%
\$ POR MES			\$ 935.866,69	\$ 965.389,30	\$ 1.191.237,25	\$ 1.575.031,16	\$ 1.817.116,55	\$ 1.827.449,46	\$ 1.827.449,46	\$ 1.827.449,46	\$ 1.879.114,03	\$ 1.879.114,03	\$ 1.879.114,03	\$ 1.879.114,03	\$ 1.879.114,03	\$ 1.879.114,03	\$ 1.879.114,03	\$ 1.241.425,69
\$ ACUMULADOS			\$ 935.866,69	\$ 1.901.255,99	\$ 3.092.493,24	\$ 4.667.524,40	\$ 6.484.640,95	\$ 8.312.090,42	\$ 8.312.090,42	\$ 8.312.090,42	\$ 10.191.204,45	\$ 11.903.515,74	\$ 13.519.878,55	\$ 15.137.240,00	\$ 16.754.604,24	\$ 18.381.878,55	\$ 19.999.152,79	\$ 14.761.304,24
ANTICIPO:		0,00%																
APORTE NACION VIV + INF		\$ 13.647.900,00																
INVERSION MENSUAL		ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10						
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00	\$ 865.276,86	\$ 892.572,66	\$ 1.101.385,63	\$ 1.456.230,93	\$ 1.680.056,49	\$ 1.680.056,49	\$ 1.680.056,49	\$ 1.680.056,49	\$ 1.737.377,67	\$ 1.737.377,67	\$ 1.737.377,67	\$ 1.737.377,67	\$ 1.737.377,67	\$ 1.737.377,67	\$ 1.737.377,67	\$ 1.737.377,67
APORTE PROVINCIA		\$ 1.113.404,24																
INVERSION MENSUAL		ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10						
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00	\$ 70.589,83	\$ 72.816,64	\$ 89.851,72	\$ 118.800,23	\$ 137.060,06	\$ 137.060,06	\$ 137.060,06	\$ 137.060,06	\$ 141.736,36	\$ 141.736,36	\$ 141.736,36	\$ 141.736,36	\$ 141.736,36	\$ 141.736,36	\$ 141.736,36	\$ 141.736,36



S.S.D.U.y.V. N° 0434 15

ACU

LINEA DE ACCION MONTOS
Techo Digno \$ 6.499.437,04

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I


PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PÚBLICA N°: 48/14
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA - BARRIO NUEVA FORMOSA - FORMOSA CAPITAL
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 4 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA												
Rubro	% incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
VIVIENDAS	2,81%	\$ 52.605,14	0,49%	0,32%								
TRABAJOS PRELIMINARES	3,24%	\$ 860.547,68	3,97%	3,91%	3,31%	1,99%						
HORMIGON ARMADO	5,64%	\$ 1.016.394,76	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%						
MAMPONERIA Y AISLACIONES	13,14%	\$ 953.840,83	3,28%	3,94%	3,94%	1,98%						
SOLADOS	1,65%	\$ 757.139,06	2,33%	3,49%	3,49%	3,50%						
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	5,13%	\$ 983.313,82	3,03%	3,78%	3,78%	4,54%						
CUBIERTA Y CIELORRASO	3,59%	\$ 233.142,10	0,72%	0,97%	1,00%	0,90%						
CARPINTERIAS	7,34%	\$ 477.254,17	1,10%	1,84%	2,20%	2,20%						
PINTURAS	0,16%	\$ 660.344,55	3,05%	3,05%	2,03%	2,03%						
INSTALACIONES	2,15%	\$ 139.763,47	0,54%	0,54%	0,54%	0,53%						
VARIOS												
INFRAESTRUCTURA	2,28%	\$ 148.327,42	0,57%	0,68%	0,68%	0,35%						
RED DE AGUA POTABLE	1,39%	\$ 90.560,97	0,35%	0,35%	0,35%	0,34%						
RED CLOACAS	0,90%	\$ 58.630,99	0,23%	0,27%	0,27%	0,17%						
RED VEHICULAR Y PLUVIAL	1,22%	\$ 79.286,24	0,24%	0,24%	0,37%	0,37%						
VEREDAS PEATONALES	1,36%	\$ 88.285,84	0,27%	0,37%	0,38%	0,34%						
RED ELECTRICA												
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 6.499.437,04	24,08%	26,56%	26,97%	22,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% POR MES			24,08%	50,64%	77,61%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
\$ ACUMULADOS			\$ 1.565.064,44	\$ 1.726.250,48	\$ 1.752.898,17	\$ 1.455.223,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ POR MES			\$ 1.565.064,44	\$ 1.726.250,48	\$ 1.752.898,17	\$ 1.455.223,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ ACUMULADOS			\$ 1.565.064,44	\$ 3.291.314,92	\$ 5.044.213,09	\$ 6.499.437,04	\$ 6.499.437,04	\$ 6.499.437,04	\$ 6.499.437,04	\$ 6.499.437,04	\$ 6.499.437,04	\$ 6.499.437,04
ANTICIPO:		0,00%										
APORTE NACION VIV + INF		\$ 6.111.000,00										

ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
\$ 0,00	\$ 1.471.528,80	\$ 1.623.081,60	\$ 1.648.196,70	\$ 1.368.252,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 1.471.528,80	\$ 3.094.610,40	\$ 4.742.747,10	\$ 6.111.000,00	\$ 6.111.000,00	\$ 6.111.000,00	\$ 6.111.000,00	\$ 6.111.000,00	\$ 6.111.000,00	\$ 6.111.000,00

APORTE PROVINCIA	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
\$ 0,00	\$ 93.535,64	\$ 103.168,88	\$ 104.761,47	\$ 86.971,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 93.535,64	\$ 196.704,52	\$ 301.465,99	\$ 388.437,04	\$ 388.437,04	\$ 388.437,04	\$ 388.437,04	\$ 388.437,04	\$ 388.437,04	\$ 388.437,04



ANEXO

47

S.S.D.U.Y.V. N° 0434 15

ACU N° 0434

LINEA DE ACCION MONTOS
Techo Digno \$ 10.165.318,94

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I


PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACION PUBLICA N°: 49/14
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS (28 VIV. COMUNES Y 2 VIV. P/ DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA - BARRIO NUEVA FORMOSA-FORMOSA CAPITAL
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA CAPITAL

PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA												
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10			
VIVIENDAS	1,45%	\$ 367.609,06	1,45%	1,45%	0,72%	1,65%	1,65%	1,46%	1,32%	1,27%	1,27%	1,11%	1,11%	1,07%	0,83%
TRABAJOS PRELIMINARES	3,24%	\$ 1.345.704,08	1,39%	1,52%	1,52%	1,65%	1,65%	1,51%	1,24%	1,24%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,06%
HORMIGON ARMADO	13,76%	\$ 1.398.362,67	2,06%	1,65%	1,65%	1,31%	1,31%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,42%
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	11,90%	\$ 1.209.518,16	1,25%	1,25%	1,31%	1,31%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,42%
SOLIDOS	1,87%	\$ 1.207.095,85	1,65%	1,65%	1,73%	1,81%	1,81%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,70%
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	5,74%	\$ 1.599.739,01	0,61%	0,61%	0,67%	0,70%	0,70%	0,70%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,70%
CUBIERTA Y CIELORRASO	6,07%	\$ 616.754,99	1,07%	1,07%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,75%
CARPINTERIAS	6,25%	\$ 635.205,26	1,07%	1,07%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,75%
PINTURAS	9,30%	\$ 945.502,66	1,07%	1,07%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,75%
INSTALACIONES	1,88%	\$ 191.252,03	0,19%	0,19%	0,19%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,16%
VARIOS															
INFRAESTRUCTURA	1,97%	\$ 200.094,90	0,20%	0,20%	0,21%	0,23%	0,23%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,15%
RED DE AGUA POTABLE	0,93%	\$ 94.218,70	0,09%	0,09%	0,10%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%
RED CLOACAS	0,80%	\$ 81.125,57	0,07%	0,06%	0,07%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,09%
RED VEHICULAR Y PLUVIAL	0,80%	\$ 82.534,15	0,06%	0,06%	0,07%	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,16%
VEREDAS PEATONALES	1,87%	\$ 190.601,85	0,17%	0,18%	0,19%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,16%
RED ELECTRICA															
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 10.165.318,94	7,74%	10,98%	11,47%	11,20%	11,44%	11,04%	10,55%	9,95%	9,51%	9,51%	9,51%	9,51%	6,12%
% por MES			7,74%	18,72%	30,19%	41,39%	52,83%	63,87%	74,42%	84,37%	93,88%	93,88%	93,88%	93,88%	100,00%
% ACUMULADOS			\$ 786.795,69	\$ 1.116.152,02	\$ 1.165.962,08	\$ 1.138.515,72	\$ 1.162.912,49	\$ 1.122.251,21	\$ 1.072.441,15	\$ 1.011.449,23	\$ 966.721,83	\$ 966.721,83	\$ 966.721,83	\$ 966.721,83	\$ 622.117,52
\$ POR MES			\$ 786.795,69	\$ 1.902.947,71	\$ 3.068.909,79	\$ 4.207.425,51	\$ 5.370.338,00	\$ 6.492.589,21	\$ 7.565.030,36	\$ 8.576.479,59	\$ 9.543.201,42	\$ 9.543.201,42	\$ 9.543.201,42	\$ 9.543.201,42	\$ 10.165.318,94
\$ ACUMULADOS			\$ 0,00%												
ANTICIPO:															
APORTE NACION VIV + INF															
INVERSION MENSUAL			ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10		
INVERSION ACUMULADA			\$ 0,00	\$ 786.795,69	\$ 1.116.152,02	\$ 1.165.962,08	\$ 1.138.515,72	\$ 1.162.912,49	\$ 1.122.251,21	\$ 1.072.441,15	\$ 1.011.449,23	\$ 966.721,83	\$ 966.721,83	\$ 622.117,52	
APORTE PROVINCIA			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

ANEXO



ACU N° 0434 15

LÍNEA DE ACCIÓN MONTOS
Techo Digno \$ 13.291.849,60

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
MUNICIPIO: FORMOSA
LOCALIDAD: FORMOSA
LICITACIÓN PÚBLICA N°: 50/14
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 36 VIVIENDAS (34 VIV. COMUNES Y 2 VIV. P/ DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA - BARRIO NUEVA FORMOSA-FORMOSA CAPITAL
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA CAPITAL
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	Monto Total Rubro	% Incidencia	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA												
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10			
VIVIENDAS	\$ 591.655,86	4,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,40%
TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 724.808,90	5,45%	1,09%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,27%	0,24%
HORMIGÓN ARMADO	\$ 3.209.629,20	24,15%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	1,42%	0,70%
MAMPONERÍA Y AISLACIONES	\$ 944.972,33	7,11%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	1,56%	0,74%
SOLADOS	\$ 1.030.545,06	7,75%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	2,17%	2,34%
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	\$ 2.068.693,63	15,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	0,94%	0,37%
CUBIERTA Y CIELORRASO	\$ 1.443.158,13	0,86%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	0,78%	1,64%
CARPINTERÍA	\$ 623.974,76	4,69%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,78%	1,64%
PINTURA	\$ 1.030.333,83	7,75%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,78%	1,64%
INSTALACIONES	\$ 363.221,88	2,73%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,78%	1,64%
VARIOS	\$ 269.883,38	2,03%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,78%	1,64%
INFRAESTRUCTURA	\$ 119.899,17	0,90%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,78%	1,64%
RED DE AGUA POTABLE	\$ 82.828,78	0,62%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,78%	1,64%
RED DE CLOACAS	\$ 517.690,15	3,90%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,78%	1,64%
RED VEHICULAR	\$ 270.554,54	2,05%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,78%	1,64%
VEREDAS PEATONALES	\$ 13.291.849,60	100,00%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,36%
RED ELECTRICA			7,39%	15,02%	24,21%	34,11%	45,91%	58,08%	70,04%	81,53%	92,64%	111,11%	111,11%	111,11%	111,11%
TOTAL DEL PROYECTO			\$ 982.267,69	\$ 1.014.168,12	\$ 1.221.520,98	\$ 1.315.893,11	\$ 1.617.618,10	\$ 1.568.438,25	\$ 1.617.618,10	\$ 1.527.233,52	\$ 1.476.724,49	\$ 1.476.724,49	\$ 1.476.724,49	\$ 1.476.724,49	\$ 1.476.724,49
% por MES			\$ 982.267,69	\$ 1.014.168,12	\$ 1.221.520,98	\$ 1.315.893,11	\$ 1.617.618,10	\$ 1.568.438,25	\$ 1.617.618,10	\$ 1.527.233,52	\$ 1.476.724,49	\$ 1.476.724,49	\$ 1.476.724,49	\$ 1.476.724,49	\$ 1.476.724,49
% ACUMULADOS			\$ 982.267,69	\$ 1.996.435,81	\$ 3.217.956,79	\$ 4.533.849,90	\$ 6.102.288,15	\$ 7.719.906,25	\$ 9.309.611,46	\$ 10.836.844,98	\$ 12.313.569,47	\$ 13.291.849,60	\$ 13.291.849,60	\$ 13.291.849,60	\$ 13.291.849,60
\$ POR MES			\$ 982.267,69	\$ 1.996.435,81	\$ 3.217.956,79	\$ 4.533.849,90	\$ 6.102.288,15	\$ 7.719.906,25	\$ 9.309.611,46	\$ 10.836.844,98	\$ 12.313.569,47	\$ 13.291.849,60	\$ 13.291.849,60	\$ 13.291.849,60	\$ 13.291.849,60
\$ ACUMULADOS			\$ 982.267,69	\$ 1.996.435,81	\$ 3.217.956,79	\$ 4.533.849,90	\$ 6.102.288,15	\$ 7.719.906,25	\$ 9.309.611,46	\$ 10.836.844,98	\$ 12.313.569,47	\$ 13.291.849,60	\$ 13.291.849,60	\$ 13.291.849,60	\$ 13.291.849,60


ANEXO

ANTICIPO: \$ 12.289.900,00

APORTE NACION VIV + INF \$ 1.001.949,60

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 908.223,61	\$ 937.719,37	\$ 1.129.441,81	\$ 1.216.700,10	\$ 1.450.208,20	\$ 1.469.872,04	\$ 1.412.109,51	\$ 1.365.407,89	\$ 904.536,64
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 908.223,61	\$ 2.975.384,79	\$ 4.192.084,89	\$ 5.642.293,09	\$ 7.137.973,92	\$ 8.607.845,96	\$ 10.019.955,47	\$ 11.385.363,36	\$ 12.289.900,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 908.223,61	\$ 3.904.108,40	\$ 8.196.189,29	\$ 13.838.482,38	\$ 20.976.456,30	\$ 29.584.302,26	\$ 39.604.258,23	\$ 51.000.621,62	\$ 63.290.521,62

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
APORTE PROVINCIA	\$ 0,00	\$ 74.044,08	\$ 92.079,17	\$ 99.193,01	\$ 118.230,05	\$ 121.937,27	\$ 119.833,17	\$ 115.124,01	\$ 111.316,60	\$ 73.743,49
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 74.044,08	\$ 92.079,17	\$ 99.193,01	\$ 118.230,05	\$ 121.937,27	\$ 119.833,17	\$ 115.124,01	\$ 111.316,60	\$ 73.743,49
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 74.044,08	\$ 166.123,25	\$ 265.316,26	\$ 383.546,31	\$ 505.483,58	\$ 625.316,75	\$ 740.440,76	\$ 851.757,36	\$ 925.500,85



S.S.D.U.y.V. 15
 ACU N° 0434

LINEA DE ACCION MONTOS
 Techo Digno \$ 14.238.180,00

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
 MUNICIPIO: FORMOSA
 LOCALIDAD: FORMOSA
 LICITACION PUBLICA N°: 51/14
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 42 VIVIENDAS (39 VIV. COMUNES Y 3 VIV. P/ DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA - BARRIO NUEVA FORMOSA-FORMOSA CAPITAL
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incidencia	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																		
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10									
VIVIENDAS																				
TRABAJOS PRELIMINARES	5,27%	2,00%	2,06%	1,21%																
FUNDACIONES Y ESTRUCTURA DE Hº Aº	7,46%	2,00%	2,00%	2,00%	1,46%															
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	22,20%	3,00%	6,00%	6,00%	4,00%	2,00%	2,00%	1,18%												
SOLADOS	9,18%			2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	4,00%	1,18%											
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	30,09%			4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	1,92%										
CUBIERTA Y CIELORRASO	9,93%			2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,92%											
CARPINTERIA	5,22%			1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,00%											
PINTURA	3,60%			1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,00%											
INSTALACIONES	7,54%			0,22%																
VARIOS	1,22%																			
INFRAESTRUCTURA																				
RED DE AGUA POTABLE	1,91%																			
RED DE CLOACAS	2,11%																			
RED VEHICULAR	1,65%																			
VEREDAS PEATONALES	0,91%																			
RED ELECTRICA	1,71%																			
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%																			
% por MES		7,00%	11,78%	14,21%	14,48%	14,51%	11,10%	9,60%	5,68%	3,18%										
% ACUMULADOS		\$ 996.672,60	\$ 1.677.257,60	\$ 2.023.245,38	\$ 2.061.688,46	\$ 2.065.959,92	\$ 1.580.437,98	\$ 1.366.865,28	\$ 808.728,62	\$ 452.774,13										
\$ POR MES		\$ 996.672,60	\$ 1.677.257,60	\$ 2.023.245,38	\$ 2.061.688,46	\$ 2.065.959,92	\$ 1.580.437,98	\$ 1.366.865,28	\$ 808.728,62	\$ 452.774,13										
\$ ACUMULADOS		\$ 996.672,60	\$ 2.673.930,20	\$ 4.697.175,58	\$ 6.758.864,04	\$ 8.824.823,96	\$ 10.405.261,93	\$ 11.772.127,21	\$ 12.580.855,84	\$ 13.785.405,87										

ANEXO


ANTICIPO: 0,00%

APORTE NACION VIV + INF \$ 14.238.180,00

ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
	\$ 0,00	\$ 1.677.257,60	\$ 2.023.245,38	\$ 2.061.688,46	\$ 2.065.959,92	\$ 1.580.437,98	\$ 1.366.865,28	\$ 808.728,62	\$ 1.204.550,03	\$ 452.774,12
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 1.677.257,60	\$ 2.023.245,38	\$ 2.061.688,46	\$ 2.065.959,92	\$ 1.580.437,98	\$ 1.366.865,28	\$ 808.728,62	\$ 1.204.550,03	\$ 452.774,12
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 1.677.257,60	\$ 3.700.503,00	\$ 5.762.191,46	\$ 7.828.151,38	\$ 9.408.591,30	\$ 10.775.456,58	\$ 11.584.285,18	\$ 12.788.835,21	\$ 13.241.609,33

APORTE PROVINCIA \$ 0,00

ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



ACU N° 0434 15

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA
 MUNICIPIO: FORMOSA
 LOCALIDAD: FORMOSA
 LICITACION PÚBLICA N°: 52/14
 DENOMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 44 VIVIENDAS (40 VIV. COMUNES Y 4 VIV. P/ DISCAPACITADOS) E INFRAESTRUCTURA - BARRIO 1° DE MAYO-CLORINDA
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: CLORINDA DEPARTAMENTO PILCOMAYO
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

LINEA DE ACCION MONTOS
 Techo Digno \$ 14.945.040,00

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA												
Rubro	% incidencia	Monto Total	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
VIVIENDAS												
TRABAJOS PRELIMINARES	0,59%	\$ 87.880,12	0,20%	0,20%	0,19%							
FUNDACIONES Y ESTRUCTURA DE H° A°	7,39%	\$ 1.104.605,67	2,49%	2,50%	2,40%							
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	17,60%	\$ 2.630.372,61	2,00%	2,00%	3,00%	5,00%	5,00%	2,60%				
SOLADOS	17,28%	\$ 2.581.837,47	2,50%	2,50%	2,50%	5,00%	5,00%	2,28%				
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	6,72%	\$ 2.499.495,60	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%			
CUBIERTA Y CIELORRASO	8,09%	\$ 1.209.121,05						1,20%	1,20%	2,09%	0,78%	1,00%
CARPINTERIA	1,38%	\$ 654.619,68						1,20%	1,20%	1,50%	1,50%	1,00%
PINTURA	4,00%	\$ 597.884,05				1,50%	1,50%	1,00%	1,00%	0,91%	0,91%	0,50%
INSTALACIONES	6,91%	\$ 1.033.272,24						0,50%	0,50%	0,63%	0,50%	0,50%
VARIOS	2,63%	\$ 393.087,89								0,33%	0,33%	0,50%
INFRAESTRUCTURA	0,93%	\$ 138.683,75				0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,58%	0,58%	0,50%
RED DE AGUA POTABLE	2,39%	\$ 357.547,15				0,50%	0,50%	0,21%	0,60%	0,63%	0,63%	0,57%
RED DE CLOACAS	4,21%	\$ 628.826,64		0,88%	0,50%	0,50%	0,50%	0,54%	0,54%	0,55%	0,55%	0,50%
RED VEHICULAR	2,75%	\$ 411.139,25				0,80%	0,60%	0,60%	0,60%	0,53%	0,53%	0,50%
VEREDAS PEATONALES	4,13%	\$ 616.666,83										
RED ELECTRICA												
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 14.945.040,00	2,69%	11,08%	11,59%	15,80%	15,80%	17,45%	8,24%	9,04%	5,24%	3,07%
% por MES			2,69%	13,77%	25,36%	41,16%	56,96%	74,41%	82,65%	91,69%	96,93%	100,00%
\$ ACUMULADOS			\$ 402.021,58	\$ 1.655.910,43	\$ 1.732.130,14	\$ 2.361.316,32	\$ 2.361.316,32	\$ 2.607.909,48	\$ 1.231.471,30	\$ 1.351.031,62	\$ 783.120,10	\$ 458.812,74
\$ POR MES			\$ 402.021,58	\$ 2.057.932,01	\$ 3.790.062,14	\$ 6.151.378,46	\$ 8.512.694,78	\$ 11.120.604,25	\$ 12.352.075,55	\$ 13.703.107,17	\$ 14.486.227,26	\$ 14.945.040,00
\$ ACUMULADOS			\$ 402.021,58	\$ 2.057.932,01	\$ 3.790.062,14	\$ 6.151.378,46	\$ 8.512.694,78	\$ 11.120.604,25	\$ 12.352.075,55	\$ 13.703.107,17	\$ 14.486.227,26	\$ 14.945.040,00

ANEXO


ANTICIPO: 0,00%


APORTE NACION VIV + INF \$ 14.945.040,00

INVERSION MENSUAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 1.655.910,43	\$ 1.732.130,14	\$ 2.361.316,32	\$ 2.361.316,32	\$ 2.607.909,48	\$ 1.231.471,30	\$ 1.351.031,62	\$ 783.120,10	\$ 458.812,74
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 1.655.910,43	\$ 3.388.040,57	\$ 5.749.356,89	\$ 8.110.673,21	\$ 10.718.582,69	\$ 11.950.054,00	\$ 13.301.685,78	\$ 14.084.805,88	\$ 14.543.618,62

APORTE PROVINCIA \$ 0,00

INVERSION MENSUAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00






S.S.D.U.y.v. ACU N° 0434 15

PROVINCIA: FORMOSA INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - 1741 VIVIENDAS FORMOSA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLOSOS - ANEXO II

Table with columns: N° Orde, Mes Base L.P., Denominación Obra, Localidad, Codigo INDEC, Coordenadas, Vv, Aportes, MES 1 to MES 10, MONTO TOTAL. It lists construction schedules for various housing units in Formosa.

C.P. DANIEL MARCOS MALICH ADMINISTRADOR GENERAL




S.S.D.U.Y.V. No. 0434 ACU

PROVINCIA: FORMOSA INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - 1741 VIVIENDAS FORMOSA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLOSOS - ANEXO II

Table with columns: N° de L.P., Mes Base, Denominación Obra, Localidad, Código INDEC, Coordenadas, Vv, Aportes, MES 1 to MES 10, MONTO TOTAL. Rows 18-34.

C.P. DANIEL MARCOS MALICH ADMINISTRADOR GENERAL IPV FORMOSA





S.S.D.U.y.V.
ACU N° 0434 15

COPIA
COPIA

PROVINCIA: FORMOSA
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - 1741 VIVIENDAS FORMOSA
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - ANEXO II

Table with columns: N° Orde, Mes Base L.P., Precio, Desembolsación Obra, Localidad, Codigo INDEC, Coordenadas, Vivienda, Aportes, MES 1 to MES 10, MONTO TOTAL. Rows include construction details for various groups and months.

C.P. DANIEL MARCOS MALICH
ADMINISTRADOR GENERAL
IPV FORMOSA



207

478

REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.


Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 – Transferencias ó 6 – Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
 - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
 - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios¹ que integran el Gran Buenos Aires¹, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

¹ Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanus, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.


S.S.D.U.y.v. 15
ACU N° 0434

ENTES	13331
3053	
DIRECCION	



ANEXO

237 47 8



INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deba presentar la CONTRAPARTE interviniente.

S.S.D.U.y.V. 15
 ACU N° 0434

147-152	1303
CUDAP PROY. 2011	
3053	
D.G.D.Y.M.E.	


[Handwritten signatures and scribbles]

ANEXO

Anexo al Artículo 10

287

478




- j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:
 - 1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.
 - 2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.
- k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.
- l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.
- m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.
- n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.
- ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.
- o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

S.S.D.U.yv. 15
ACU N° 0434

MPPFPyS
COM. PROY. SOI
12071
3252

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.



Anexo al Artículo 8º

ANEXO

478

Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8º del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto Nº 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

S.S.D.U.y.v.
ACU Nº 0434 15


MPPFIPyS
UCAP - PACI - 301
2071
3053
DDMM

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ANEXO

ANEXO

Anexo al Acuerdo



478

Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL. El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
 - 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;
 - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
 - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 411/80 (t.o. por Decreto N°1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

Artículo Séptimo: La Unidad Ejecutora de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1° de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de

S.S.D.U.y.v
15
0434
N°
ACU

MPFIPyS
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS


2071

MEMBRE
CIUDAD DE BUENOS AIRES
3053
D.D.y.F.E

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

ANEXO

478



cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6° de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1° y el 10° día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5° del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1° y el 5° día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descrita en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

S.S.D.U.V. 15
ACU N° 0434

MPPFPyS CUIAP - PROY. SGI	12071
MINISTERIO CIUDADANO	3053
D.G.D.Y.M.E.	

Anexo al ~~Decreto~~ ^{Decreto}

ANEXO

478



Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios y Entes.

Artículo Décimo: La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.


C.P. DANIEL MARCOS MALICH
ADMINISTRADOR GENERAL
IPV FORMOSA

S.S.D.U.yV.
ACU N° 434 15

3053
D.G.D.Y.M.E.

MINIFIPyS
COM. PROV. SOI
12071

**INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA
LOS PROGRAMAS FEDERALES**



1 Normativa y alcances

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas

2.1 Primera rendición

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA

- a.1) Copia del Acta de inicio de obra
- a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.
- a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.

ACU No. 134 15


SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
3053
DGDyM

[Handwritten signature and scribbles]

ANEXO

478

ANEXO IV



PROGRAMA:
INSTITUTO:

OBRA N°
LOCALIDAD / DEPARTAMENTO:
CONTRATISTA:
N° DE CUIL/CUIT:
FECHA ACTA INICIO:
PLAZO DE OBRA:

Monto Contrato: \$.....
APORTE PROGRAMA: \$.....
APORTE INSTITUTO: \$.....
SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
MES/AÑO BÁSICO:
FECHA DE MEDICIÓN:

Detalle de Importes

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL
Cert. Trabajos ejecutados	\$.....	\$.....	\$.....
Importe Bruto Certificado	\$.....	\$.....	\$.....
Retención de Garantías	\$.....	\$.....	\$.....
Monto a pagar en el presente Certificado	\$.....	\$.....	\$.....
Importe a cargo del Programa			\$.....
Importe a cargo del INSTITUTO			\$.....

Detalle Avance Físico

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Vivienda	%.....	%.....	%.....
Avance Físico Infraest.	%.....	%.....	%.....
Porcentaje Total Físico	%.....	%.....	%.....

Detalle Avance Financiero Programa

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Financiero Vivienda	\$.....	\$.....	\$.....
Avance Financiero Infraest.	\$.....	\$.....	\$.....
Total Bruto	\$.....	\$.....	\$.....

Firma Contratista

Firma Autoridad del INSTITUTO

C.P. DANIEL MARCO MALICH
 ADMINISTRADOR GENERAL
 INV. FORMOSA

S.S.D.U.YV 0434
15
ACU

3053
DGD/ME

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN RES. MINPLAN 268/07 y 267/2008

S.S.D.U.y.v.
 ACU N° 0434 15

Programa:
 Obra:
 Fecha de Inicio
 Plazo de Obra
 Fecha Firjal (en caso de estar finalizada)

PLAZO DE RENDICIÓN: 30 DÍAS A PARTIR
 DE LA ACREDITACIÓN DEL PAGO

FECHA PRESENTACIÓN:
 MONTO DE CONVENIO (C/Nación)
 MONTO DE CONTRATO (c/Empresa)

N° DE ORDEN	CONCEPTO (Anticipo financiero/ Cert N° / Transferencia de fondos/Cpra de Mat./ etc)	Acreditación Fondos Transferidos por Nación		Datos del Pago				Balance Transferido - Pagado	OBSERVACIONES
		Monto (\$)	* Fecha	EMPRESA	N° CUIT/QUIT (EMPRESA)	N°	FACTURA		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL TRANSFERIDO								\$ 0,00	
TOTAL RENDIDO								\$ 0,00	

TRANSPORTE DIFERENCIA ENTRE MONTO TRANSFERIDO Y MONTO RENDIDO \$ 0,00

* acompañar el envío con copia resumen cuenta bancaria resaltando el monto transferido

La Provincia/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

- a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran


LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Funcionario Responsable c/ delegación **


**EN CASO DE CONTAR CON LA DELEGACIÓN DE FIRMA, ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA.

ANEXO

478



[Handwritten signature]



FORMOSA, 11 ABR 2012

VISTO:

478

La necesidad de cubrir el cargo de Administrador General del Instituto Provincial de Vivienda, dependiente del Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos; y

CONSIDERANDO:

Que ha sido propuesto al efecto, el C.P.N. Daniel Marcos MALICH, quien reúne los requisitos necesarios para cumplir con responsabilidad tal función, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º: Designase, a partir de la fecha, Administrador General del Instituto Provincial de la Vivienda, dependiente del Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, al C.P.N. Daniel Marcos MALICH (D.N.I. N° 21.309.400).


ARTÍCULO 2º: Refrénde el presente decreto el señor Ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º: Dese al Registro Provincial y Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y archívese.

DECRETO N° 221

Dpto. MALICH

ES COPIA



[Handwritten signature]
Dr. Guido Insirán
GOBERNADOR

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Dr. SERGIO FORLANDO BLANCO
SECRETARIO GENERAL



[Handwritten signature]
Ing. Jorge Roberto...
Obras y Servicios Públicos

[Handwritten signature]
Dr. VALENCE SAR RODAS
DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE LA SECRETARIA GENERAL
DEL PODER EJECUTIVO

S.S.D.U.V.
ACU N° 0434 15

3052
D.G.D.V.M.E.