

CONVENIO PARTICULAR

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

“TECHO DIGNO”

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los ^{07 ENE 2014} días del mes de del año 2013 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante “LA SUBSECRETARÍA”), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Germán Ariel Nivello, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8° Piso, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia del CHACO (en adelante “EL INSTITUTO”) representado por su Presidente Ing. Oscar Domingo Peppo, con domicilio legal en Avenida Sarmiento N° 1801 de la Ciudad de Resistencia, Provincia del CHACO, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS “TECHO DIGNO” (en adelante “EL PROGRAMA”), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS N° 428/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria.--

PRIMERA: “EL INSTITUTO” se compromete a que la obra “905 Viviendas” detalladas en el Anexo I que forma parte integrante del presente Convenio, se ejecuten como adicionales de obra, mediante la suscripción de los correspondientes contratos de ampliación a celebrarse con las empresas adjudicatarias de las licitaciones públicas por

S.S.D.U.Y.V.
ACU N° 0005

14

MM



el convocadas cuyos financiamientos están a cargo de la Nación y que se consignan en el Anexo II que forma parte integrante del presente Convenio, respetando en un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "EL INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "EL INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".-----


SEGUNDA: La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, aprobadas por "El INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA". A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de Noviembre de 2013. -----

TERCERA: "El INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "El INSTITUTO" declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.-----

CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "El INSTITUTO" acordó con "LA

S.S.D.U.y.V.
ACU 0005

14





SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "EL INSTITUTO" (CUIT 30-99917690-5) por anticipado del cien por ciento (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y siguientes, en la Cuenta del Banco de la Nación Argentina N° 4290042354 de la Sucursal Resistencia la que deberá estar dada de alta en EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. Los pagos de "EL INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida por "EL INSTITUTO". "EL INSTITUTO" deberá realizar de forma mensual la presentación de los certificados incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma.-----

QUINTA: "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "EL INSTITUTO" deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines,

S.S.D.U.yV.
ACU. Nº 0005

14



"El INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caucción por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y máquinas, g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.

SEXTA: "El INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones Nº 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y Nº 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "El INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE

S.S.D.U.V.
0005
ACU

Handwritten mark resembling a stylized 'M' or 'W' with a vertical line extending downwards.



RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES

ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.-----

SEPTIMA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "El INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "El INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".-----


OCTAVA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

NOVENA: "El INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios, en caso de corresponder. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "El INSTITUTO" con sus propios recursos.-----

DECIMA: La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la

S.S.D.U.YV.
ACU N° 0005

W



contratista en tiempo y forma.-----

DECIMA PRIMERA: Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "El INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

DECIMA SEGUNDA: "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "El INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.-----

DECIMA TERCERA: "El INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.-----

DECIMA CUARTA: "El INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su

S.S.D.U.V.
ACU_0005

14

W
X



caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.-----

DECIMA QUINTA: Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos que se acompañan como ANEXO V.-----

DECIMA SEXTA: El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----

Previa lectura, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----

Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

Arq. GERMANA A. W. BELLO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

S.S.D.U.V.
ACU_ N° 0005

14

S.S.D.U.V.V. N° 0005 14



PLAN FEDERAL DE VIVIENDA
PROGRAMA TECHO DIGNO
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA - CHACO
OBRA: 53 VIVIENDAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA DEL CHACO
LOCALIDAD: PRESIDENCIA ROQUE SAEZ PEÑA
Fecha: Noviembre 2013
EMPRESA:

ANEXO I

N°	DESIGNACION	% INCID.	Plazo: 18 meses							
			Presupuesto viv. y obras comp. \$ 11.428.483,64							
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
1	PREPARACION DEL TERRENO Y MOVIMIENTO DE SUELOS	1,46%	\$ 167.033,21	2,00%	2,00%	4,20%	6,34%	0,50%	0,30%	
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	7,33%	\$ 844.091,41	4,20%	4,20%					
3	ALBANILERIA	20,43%	\$ 2.334.807,96	0,86%						
4	CAPAS AISLADORAS	8,00%	\$ 914.601,87	2,75%	2,00%	2,00%	2,00%	1,00%	0,25%	
5	CUBIERTAS	5,86%	\$ 681.401,16	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,50%	1,31%	
6	CIelorrasos	7,02%	\$ 802.156,65	0,40%	0,86%	0,86%	0,86%	0,46%	1,07%	
7	REVOQUES	2,66%	\$ 307.386,05					2,50%	2,16%	0,40%
8	CONTRAPISOS	8,07%	\$ 922.274,59					0,41%	0,35%	0,39%
9	PISOS Y ZOCALO	1,09%	\$ 124.292,75					2,13%	0,35%	0,50%
10	REVESTIMIENTOS	8,87%	\$ 1.013.303,83					2,50%	0,50%	0,50%
11	CARPINTERIA	10,94%	\$ 1.249.955,19	1,50%	1,50%	2,17%	0,53%	0,22%	0,09%	0,10%
12	INSTALACION SANITARIA	0,84%	\$ 96.472,61					0,81%	1,12%	0,03%
13	INSTALACION DE GAS	6,12%	\$ 699.908,09					2,15%	0,21%	0,07%
14	INSTALACION ELECTRICA	3,30%	\$ 377.344,89					0,49%		
15	PINTURAS	0,71%	\$ 81.315,64							
16	OBRAS VARIAS	6,28%	\$ 715.593,87							
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS									
AVANCE FISICO			Por periodo	2,00%	11,35%	12,89%	16,89%	23,11%	8,09%	2,38%
			Acumulado	10,24%	21,59%	34,42%	51,31%	88,59%	97,62%	100,00%
			Por periodo	\$ 1.170.276,72	\$ 1.297.132,89	\$ 1.486.274,45	\$ 1.930.270,99	\$ 2.641.122,57	\$ 924.564,33	\$ 271.997,91
			Acumulado	\$ 1.170.276,72	\$ 2.467.408,61	\$ 3.953.684,06	\$ 5.883.954,95	\$ 8.505.077,52	\$ 10.231.921,40	\$ 11.156.485,73
INVERSIONES			Acumulado	\$ 1.170.276,72	\$ 2.467.408,61	\$ 3.953.684,06	\$ 5.883.954,95	\$ 8.505.077,52	\$ 10.231.921,40	\$ 11.156.485,73
						\$ 1.008.938,80				
2 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA										
DESIGNACION										
N°	DESIGNACION	% INCID.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 6	MES 6
1	Red electrica y de Atp	24,82%	\$ 250.487,97	4,86%	4,86%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%
2	Red vehicular y pluvial	40,54%	\$ 409.001,80	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%
3	Red de agua	34,84%	\$ 349.449,03	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%
AVANCE FISICO			Por periodo	4,86%	9,72%	14,58%	22,41%	32,41%	44,27%	59,40%
			Acumulado	4,86%	9,72%	14,58%	22,41%	32,41%	44,27%	59,40%
			Por periodo	\$ 49.034,43	\$ 98.068,86	\$ 147.103,29	\$ 226.103,18	\$ 373.206,47	\$ 599.309,65	\$ 986.136,78
			Acumulado	\$ 49.034,43	\$ 98.068,86	\$ 147.103,29	\$ 226.103,18	\$ 373.206,47	\$ 599.309,65	\$ 986.136,78
3 INVERSIONES TOTALES										
			\$ 1.219.311,15	\$ 1.346.167,32	\$ 1.515.308,88	\$ 2.186.374,07	\$ 2.867.225,75	\$ 3.552.947,06	\$ 4.239.083,84	\$ 4.925.280,62
INVERSION TOTAL			\$ 1.219.311,15	\$ 1.346.167,32	\$ 1.515.308,88	\$ 2.186.374,07	\$ 2.867.225,75	\$ 3.552.947,06	\$ 4.239.083,84	\$ 4.925.280,62
APORTE NACION			\$ 1.219.311,15	\$ 1.346.167,32	\$ 1.515.308,88	\$ 2.186.374,07	\$ 2.867.225,75	\$ 3.552.947,06	\$ 4.239.083,84	\$ 4.925.280,62
			\$ 12.437.422,44	\$ 12.437.422,44	\$ 12.437.422,44	\$ 12.437.422,44	\$ 12.437.422,44	\$ 12.437.422,44	\$ 12.437.422,44	\$ 12.437.422,44

Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda

S.S.D.U.V. N° 0005 14
 ACU

MM

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

OBRA: EJECUCION DE 20 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y O. COMPLEM. EN LAGUNA BLANCA - PCIA CHACO
 Localidad: LAGUNA BLANCA

ANEXO I

Plazo: 6 (seis) meses

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PRES. VIV. OBRAS COMP. \$ 4.602.669,72


N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	1	2	3	4	5	6
1	PREP. DEL TERRENO Y MOV. DE SUELOS	0,89%						
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	5,49%	2,00%	2,00%	1,49%			
3	ALBANILERIA	24,56%	5,00%	6,00%	7,00%	6,56%		
4	CAPAS AISLADORAS	1,72%	0,80%	0,92%				
5	CUBIERTAS	10,13%	4,00%	4,00%	2,00%	2,13%		
6	REVOQUES	14,24%	2,00%	6,00%	6,24%	1,56%		
7	CIELORRASOS	3,16%	1,50%					
8	CONTRAPISOS	3,01%	1,51%					
9	PISOS Y ZOCALOS	5,78%	2,00%	2,00%	1,78%	2,00%	1,28%	
10	CARPINTERIAS	8,13%	2,00%	2,00%	2,13%	2,00%	2,13%	
11	INSTALACION SANITARIA	4,79%	1,20%	1,20%	1,04%	1,04%	1,19%	
12	INSTALACION GAS	1,04%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,62%	
13	INSTALACION ELECTRICA	3,82%	1,29%	1,29%	0,69%	0,69%	0,60%	
14	REVESTIMIENTOS	7,18%	1,29%	1,29%	3,68%	3,50%	3,68%	
15	PINTURAS	7,18%						
16	VARIOS	0,98%	0,50%	0,50%	0,48%	0,48%	0,50%	
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,99%	1,00%	1,00%	1,50%	1,50%	1,49%	
	AVANCE FISICO							
	Por Periodo	8,69%	12,62%	19,00%	25,76%	22,44%	11,49%	
	Acumulado	8,69%	21,31%	40,31%	66,07%	88,51%	100,00%	
	INVERSIONES							
	Por Periodo	399.971,99	580.856,92	874.507,25	1.186.647,72	1.032.839,09	528.846,75	
	Acumulado	399.971,99	980.828,91	1.855.336,16	3.040.983,88	4.073.822,97	4.602.669,72	
	PRES. INFRAESTRUCT.:							\$ 93.962,85

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS PRES. INFRAESTRUCT. \$ 93.962,85

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	1	2	3	4	5	6
1	RED DE AGUA	42,49%	10,00%	10,00%	10,00%	12,49%		
2	RED ELECTRICA	39,08%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	7,08%
3	RED VEHICULAR	18,43%			4,00%	5,22%	5,21%	4,00%
	AVANCE FISICO							
	Por Periodo	10,00%	18,00%	22,00%	25,71%	13,21%	11,08%	
	Acumulado	10,00%	28,00%	50,00%	75,71%	88,92%	100,00%	
	INVERSIONES							
	Por Periodo	9.396,29	16.913,31	20.671,83	24.157,85	12.412,49	10.411,08	
	Acumulado	9.396,29	26.309,60	46.981,43	71.139,28	83.551,77	93.962,85	
	PRESUPUESTO TOTAL:							\$ 4.696.632,57

4- INVERSIONES TOTALES PRESUPUESTO TOTAL: \$ 4.696.632,57

TOTAL	\$	409.368,28	597.770,23	896.179,08	1.209.805,57	1.045.251,58	539.257,83
TOTAL ACUMULADO	\$	409.368,28	1.007.138,51	1.902.317,59	3.112.123,16	4.157.374,74	4.696.632,57



ing. Oscar Domingo Peppo
 PRESIDENTE
 Instituto de Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.V.
ACU 0005 14

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA - PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
PLAN DE TRABAJOS

OBRA: Ejecución de 40 viviendas; Infraestructuras y Obras Complementarias
FECHA APERTURA: 26-06-2013
Localidad: LAS PALMIAS

Plazo de Obra: SIETE (7) Meses

PRESUP. TOTAL: \$ 9.393.320,39

PRESUP. TOTAL: \$ 9.206.881,91

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	MESES								
			1	2	3	4	5	6	7		
1	PREP. TERRENO Y MOV.	2,34%	2,34%								
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	8,75%	3,47%	2,15%	2,15%		0,98%				
3	ALBAÑILERIA	27,36%	7,00%	6,00%	6,00%		8,35%				
4	CAPAS AISLADORAS	2,33%	1,87%	0,47%							
5	CUBIERTAS	11,42%			5,71%		5,71%				
6	CIELORRASOS	2,97%					1,78%	1,19%			
7	REVOQUES	9,29%	1,50%	3,70%	3,72%		1,88%				
8	CONTRAPISOS	3,94%		1,50%			0,94%				
9	PISOS Y ZOCALO	6,96%			1,39%		2,78%	2,78%			
10	REVESTIMIENTOS	1,02%		0,20%	0,20%		0,41%	0,41%			
11	CARPINTERIA	6,60%			1,98%		2,64%	1,98%			
12	INSTALACION SANITARIA	4,67%	0,93%	1,40%	1,40%		0,93%				
13	INSTALACION DE GAS	0,51%		0,15%	0,15%		0,20%	0,47%			
14	INSTALACION ELECTRICA	1,18%					0,47%	0,47%			
15	PINTURAS	5,07%					0,43%	2,53%	0,24%		
16	OBRAS VARIAS	0,64%					0,26%	2,53%	2,53%		
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,95%		1,49%	1,49%		1,49%	0,50%			
		100,00%									
AVANCE FISICO			MIENSUAL	17,11%	16,85%	24,32%	28,83%	10,12%	2,77%	0,00%	
ACUMULADO			0,00%	17,11%	33,96%	58,28%	87,11%	97,23%	100,00%	100,00%	
INVERSIONES EN PESOS (\$)			MIENSUAL	\$ 1.575.053,31	\$ 1.551.692,30	\$ 2.239.012,69	\$ 2.654.525,35	\$ 931.435,98	\$ 255.162,27	\$ -	
ACUMULADO			\$ -	\$ 1.575.053,31	\$ 3.126.745,61	\$ 5.365.758,30	\$ 8.020.283,65	\$ 8.951.719,64	\$ 9.206.881,91	\$ 9.206.881,91	

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	MESES								
			1	2	3	4	5	6	7		
18	RED ELECTRICA Y A° PUBLICO	33,47%									
	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	36,51%									
	RED DE AGUA	30,02%									
AVANCE FISICO			MIENSUAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ACUMULADO			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INVERSIONES EN PESOS (\$)			MIENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACUMULADO			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3- INVERSIONES TOTALES			MIENSUAL	\$ 1.575.053,31	\$ 1.551.692,30	\$ 2.239.012,69	\$ 2.654.525,35	\$ 931.435,98	\$ 255.162,27	\$ 348.381,51	\$ 348.381,51
ACUMULADO			\$ 1.575.053,31	\$ 3.126.745,61	\$ 5.365.758,30	\$ 8.020.283,65	\$ 8.951.719,64	\$ 9.206.881,91	\$ 9.206.881,91	\$ 9.206.881,91	\$ 9.206.881,91



Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

PRESUPUESTO TOTAL: \$ 9.393.320,39

PRES. INFRAESTRUCT.: \$ 186.438,48

S.S.D.U.y.V.
 ACU_0005_14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PLAN DE TRABAJOS

ANEXO I

Obra: 50 Viviendas Obras. Compl. E Infraestructuras
 Empresa:
 Localidad: FONTANA

Grupo:
 Plazo: OCHO (8) meses

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 11.755.048,82

Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S									
			1	2	3	4	5	6	7	8		
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1,15%	0,18%	0,18%	0,18%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,10%	0,10%
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	6,89%	1,04%	1,04%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	0,89%	0,89%
3	ALBAÑILERIA	19,67%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%
4	CAPAS AISLADORAS	1,18%	0,17%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,12%	0,12%
5	CUBIERTAS	11,53%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,15%
6	CIELORRASOS	3,50%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,35%
7	REVOQUES	6,18%	0,62%	0,62%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,61%	0,61%
8	CONTRAPISOS	3,44%	0,34%	0,34%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,34%	0,34%
9	PISOS Y ZOCALO	7,71%	1,15%	1,15%	1,15%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,77%
10	REVESTIMIENTOS	1,53%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,15%
11	CARPINTERIA	10,41%	1,04%	1,04%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,04%	1,05%
12	VIDRIOS	0,89%	0,09%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,14%	0,14%
13	INSTALACION SANITARIA	11,13%	1,11%	1,11%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,11%	1,12%
14	INSTALACION DE GAS	0,80%	0,08%	0,08%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,08%	0,08%
15	INSTALACION ELECTRICA	6,60%	0,66%	0,66%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,66%	0,66%
16	PINTURAS	5,27%	0,53%	0,53%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%
17	OBRAS VARIAS	0,89%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,11%
18	OBRAS COMPLEMENTARIAS	1,23%	0,12%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,19%	0,19%

	MENSUAL		ACUMULADO	
	INVERSIONES	INVERSIONES	INVERSIONES	INVERSIONES
AVANCE FISICO	6,22%	12,69%	14,99%	15,00%
INVERSIONES	731.164,04	2.222.879,74	3.984.961,56	7.511.476,20
INVERSION TOTAL	\$ 11.755.048,82	1.491.715,70	1.762.081,82	1.763.257,32
3- INVERSIONES	\$ 11.755.048,82			



Ing. Oscar Domingo Peppo
 PRESIDENTE
 Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.y.V.

ACU N° 0005

14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

OBRA: "EJECUCION DE 35 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN SAN BERNARDO -PROVINCIA DEL CHACO".

Localidad: SAN BERNARDO

Plazo: 7 (SIETE) meses

ANEXO I

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS \$ 7.820.864,29


N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S								
			1	2	3	4	5	6	7		
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1,13%	1,03%	0,10%							
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	4,50%	0,50%	2,70%	0,45%	0,85%					
3	ALBANILERIA	16,99%	2,50%	5,10%	5,10%	1,69%	1,50%				1,10%
4	CAPAS AISLADORAS	1,25%	0,15%	0,38%	0,37%	0,12%	2,03%	2,03%			0,82%
5	CUBIERTAS	8,43%			1,52%	1,50%	1,50%	1,50%	1,16%		0,65%
6	CIELORRASOS	5,83%		1,69%	1,02%	1,69%	1,69%	1,70%			
7	REVOQUES	8,46%	0,20%	0,50%	0,75%	0,75%	0,26%	1,02%			0,05%
8	CONTRAPISOS	2,51%			1,14%	1,15%	1,72%	1,02%			0,70%
9	PISOS Y ZOCALOS	5,73%				0,09%	0,36%	0,26%			0,19%
10	REVESTIMIENTOS	0,90%				3,88%	3,88%	3,10%			
11	CARPINTERIA	15,52%		0,66%	0,66%	2,01%	1,85%	0,67%			0,78%
12	INSTALACION SANITARIA	6,63%		0,11%	0,11%	0,33%	0,35%	0,11%			0,21%
13	INSTALACION DE GAS	1,11%		0,90%	1,79%	2,50%	2,56%	0,90%			0,32%
14	INSTALACION ELECTRICA	8,97%				1,38%	1,38%	3,15%			0,97%
15	PINTURAS	6,88%		0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,03%			
16	VIARIOS	0,39%	0,08%	0,48%	0,48%	0,56%	0,48%	0,48%			1,17%
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,77%									
%TOTAL = 100,00%											
MENSUAL			5,11%	12,59%	19,04%	20,61%	21,08%	14,61%	6,96%		
ACUMULADO			\$ 399.646,17	\$ 984.646,81	\$ 1.489.092,66	\$ 1.611.880,13	\$ 1.648.638,19	\$ 1.142.628,27	\$ 544.332,16		
MENSUAL			\$ 399.646,17	\$ 1.384.292,98	\$ 2.873.385,54	\$ 4.485.265,67	\$ 6.133.903,86	\$ 7.276.532,13	\$ 7.820.864,29		
ACUMULADO											

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS \$ 400.374,32

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S								
			1	2	3	4	5	6	7		
1	a- Red Eléctrica y A° P°	48,21%	1,91%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	4,83%		1,94%
2	b- Red Vehicular y Pluvial	32,72%		2,72%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		10,00%
3	c- Red de Agua	19,07%		1,91%	1,91%	3,81%	3,81%	2,50%	2,80%		4,23%
%TOTAL = 100,00%											
MENSUAL			1,91%	14,99%	17,27%	19,17%	17,86%	12,63%	16,17%		
ACUMULADO			\$ 7.647,15	\$ 60.016,11	\$ 69.144,65	\$ 76.751,76	\$ 71.506,85	\$ 50.567,28	\$ 64.740,52		
MENSUAL			\$ 7.647,15	\$ 67.663,26	\$ 136.807,91	\$ 213.559,67	\$ 285.066,52	\$ 335.633,80	\$ 400.374,32		
ACUMULADO											

3- INVERSIONES \$ 8.221.238,61

INVERSION TOTAL	\$ 8.221.238,61	407.293,32	1.044.662,92	1.558.237,21	1.688.631,89	1.720.145,04	1.193.195,55	609.072,68



Ing. Oscar Domingo Papp
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.y.V.
 ACU N° 0005 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PLAN DE TRABAJOS

ANEXO I

Obra: 20 Viviendas, Infraestructuras y Obras. Compl.
 Empresa:

Lic Priv: N° 10/2013
 Localidad: Fuerte Esperanza

Plazo: Seis (6) meses

ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	% INCI.	PRES. VIVIENDA Y OBRAS COMPL.					
			MESES					
			1°	2°	3°	4°	5°	6°
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1,92%						
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	8,09%	7,00%	1,09%				
3	ALBAÑILERIA	20,38%	5,00%	7,00%	7,00%	1,38%		
4	CAPA AISLADORA	1,05%		1,05%				
5	CUBIERTAS	9,53%			6,00%	3,53%		
6	CIELORRASOS	5,79%			5,00%	4,36%	5,79%	
7	REVOQUES	9,36%			3,66%			
8	CONTRAPISOS	3,86%				3,00%	2,32%	
9	PISOS Y ZOCALOS	5,32%					1,25%	
10	REVESTIMIENTO	1,25%					7,00%	1,70%
11	CARPINTERIAS	8,70%					1,54%	
12	INSTALACIONES SANITARIAS	7,54%			3,00%	3,00%		
13	INSTALACION DE GAS	0,63%				0,63%		
14	INSTALACIONES ELECTRICAS	4,41%				3,00%	1,41%	
15	PINTURAS	7,21%					0,71%	7,21%
16	OBRAS VARIAS	0,71%				3,00%	1,24%	
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,24%					21,91%	8,31%
	Avance Fisico	Mes	13,92%	9,14%	24,86%	21,91%	21,28%	91,09%
	Avance Financiero	Acum.	13,92%	23,06%	47,92%	69,83%	91,09%	100,00%
		Mes	\$ 632.551,63	\$ 1.129.866,32	\$ 1.129.866,32	\$ 985.632,63	\$ 986.095,38	\$ 404.887,57
		Acum.	\$ 632.551,63	\$ 1.047.890,85	\$ 2.177.577,17	\$ 3.173.209,80	\$ 4.139.305,18	\$ 4.544.192,75

ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	% INCI.	PRES. INFRAESTRUCTURA					
			MESES					
			1°	2°	3°	4°	5°	6°
1	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	6,74%	1,00%	2,00%	3,74%			
2	RED DE AGUA	40,67%				15,00%	15,00%	10,87%
3	RED ELECTRICA	52,59%					20,00%	32,59%
	Avance Fisico	Mes	1,00%	2,00%	3,74%	15,00%	35,00%	43,26%
	Avance Financiero	Acum.	1,00%	3,00%	6,74%	21,74%	56,74%	100,00%
		Mes	\$ 1.531,33	\$ 3.062,66	\$ 5.127,17	\$ 22.969,92	\$ 53.596,48	\$ 86.245,25
		Acum.	\$ 1.531,33	\$ 4.593,99	\$ 10.321,16	\$ 33.291,08	\$ 86.887,56	\$ 153.132,81

4- INVERSIONES		INVERSIONES TOTALES	
	\$ 4.697.325,56	\$ 634.082,96	\$ 1.135.413,49
INVERSION TOTAL	\$ 1.018.602,55	\$ 418.401,88	\$ 1.019.691,86
			\$ 471.132,82



Ing. Oscar Domingo Peppo
 PRESIDENTE
 Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.y.v.
 ACU. N° 0005

14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PLAN DE TRABAJOS

OBRA: EJECUCION DE 25 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS L.c. Privada N°: 32/2013

Empresa: Localidad: VILLA ANGELA

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Plazo: SEIS (6) meses

PRES. VIV. OBRAS COMP. \$ 5,260,751.43


N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1.00%	1.00%										
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	7.47%	6.00%	1.47%									
3	ALBANILERIA	22.81%	12.00%	10.81%									
4	CAPAS AISLADORAS	1.46%	1.46%										
5	CUBIERTAS	15.29%			15.29%								
6	CIELORRASOS	2.72%			2.72%								
7	REVOQUES	5.42%		5.42%									
8	CONTRAPISOS	3.90%	2.00%	1.90%									
9	FISOS Y ZOCALO	6.54%			6.54%								
10	REVESTIMIENTOS	1.26%			1.26%								
11	CARPINTERIA	6.90%			6.90%								
12	INSTALACION SANITARIA	7.78%			7.78%								
13	INSTALACION DE GAS	1.45%			1.45%								
14	INSTALACION ELECTRICA	2.63%			2.63%								
15	PINTURAS	7.34%			7.34%								
16	OBRAS VARIAS	0.55%			0.55%								
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	5.44%			5.44%								
AVANCE FISICO			19.00%	15.74%	13.14%	18.01%	18.73%	15.38%					
ACUMULADO			19.00%	34.74%	47.88%	65.89%	84.62%	100.00%					
INVERSIONES			999,542.77	828,042.28	691,282.74	947,461.33	985,338.74	909,103.57					
ACUMULADO			999,542.77	1,827,585.05	2,518,867.79	3,466,309.12	4,451,647.86	5,260,751.43					
PRES. INFRAESTRUCTURAS													\$ 628,488.57

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
1	a- Red Eléctrica y A.P.P.	44.20%			22.10%	22.10%							
2	b- Red Vehicular y Pluvial	20.60%			10.30%	10.30%							
3	c- Red de Agua	35.20%			17.60%	17.60%							
4													
5													
AVANCE FISICO			0.00%	0.00%	22.10%	32.40%	27.80%	17.60%					
ACUMULADO			0.00%	0.00%	22.10%	54.50%	82.40%	100.00%					
INVERSIONES			0.00	0.00	138,896.04	203,630.34	175,348.25	110,613.94					
ACUMULADO			0.00	0.00	138,896.04	342,526.38	517,874.63	628,488.57					
PRES. INFRAESTRUCTURAS													\$ 5,889,240.00

3- INVERSIONES

		PRES. INVERSIONES							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INVERSIONES		999,542.77	828,042.28	830,188.78	1,151,091.67	1,160,686.89	919,717.51		
ACUMULADO		999,542.77	1,827,585.05	2,657,773.83	3,808,865.50	4,969,552.49	5,889,240.00		
INVERSIONES TOTALES									
ACUMULADO									



Ing. Oscar Domingo Peppo
 PRESIDENTE
 Ins. de Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.Y.V.
Plan de Trabajos-CURV
ACU. N° 0005 14

MM

OBRA: EJECUCIÓN EN VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN RESISTENCIA

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

ANEXO I

Obra: 50 Viviendas Obras Complementarias e Infraestructura

Localidad: RESISTENCIA

Plazo: OCHO (8) meses

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PRES. VIV. OBRAS COMP. \$ 11.630.471,37

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
1	PREPARACION DEL TERRENO Y MOVIMIENTO DE SUELO	1,38%											
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	11,64%	5,82%										
3	ALBAÑERIA	27,80%	8,34%	8,34%	2,76%								
4	CAPA AISLADORA	0,80%	0,40%	0,43%	4,88%								
5	CUBIERTA	12,19%											
6	CIELORRASOS	4,55%											
7	REVOQUES	10,56%											
8	CONTRAPISOS	0,27%											
9	PISOS Y ZOCALOS	5,71%											
10	REVESTIMIENTOS	1,00%											
11	CARPINTERIA	5,69%											
12	INSTALACION SANITARIA	6,42%	0,64%	0,96%	0,57%	2,28%	2,28%	0,56%	0,64%	0,20%	0,21%	0,54%	0,50%
13	INSTALACION DE GAS	0,41%											
14	INSTALACION ELECTRICA	5,40%	0,54%	0,54%	0,54%	0,81%	1,08%	0,81%	1,53%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
15	PINTURAS	5,11%											
16	OBRAS VARIAS	0,62%											
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	0,43%											
		100,00%											
AVANCE FISICO			8,38%	16,06%	13,56%	19,85%	19,93%	11,33%	7,80%	3,09%			
ACUMULADO			8,38%	24,44%	38,00%	57,85%	77,78%	89,11%	96,91%	100,00%			
INVERSIONES			974.633,50	1.867.853,70	1.577.091,92	2.308.848,57	2.317.952,95	1.317.732,40	907.176,77	359.381,56			
ACUMULADO			974.633,50	2.842.487,20	4.419.579,12	6.728.227,69	9.046.180,64	10.363.913,04	11.271.089,81	11.630.471,37			

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

PRES. INFRAESTRUCTURAS \$ 124.521,83

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
18.a	RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	37,08%	4,64%	4,64%	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	4,64%	4,64%			
18.b	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	62,92%	7,87%	7,87%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,87%	7,87%			
AVANCE FISICO			12,51%	12,51%	12,40%	12,40%	12,49%	12,49%	12,51%	12,51%			
ACUMULADO			12,51%	25,02%	37,51%	50,00%	62,49%	74,98%	87,49%	100,00%			
INVERSIONES			15.577,68	15.577,68	15.552,78	15.552,78	15.552,78	15.552,78	15.577,67	15.577,68			
ACUMULADO			15.577,68	31.155,36	46.708,14	62.260,92	77.813,70	93.366,48	108.944,15	124.521,83			

3- INVERSIONES

INVERSIONES TOTALES \$ 11.754.993,20

INVERSION TOTAL MENSUAL	990.211,18	1.863.431,38	1.592.844,70	2.324.201,35	2.333.505,73	1.333.285,18	922.794,44	374.959,24				
INVERSION TOTAL ACUMULADA	990.211,18	2.873.642,56	4.466.387,26	6.790.488,61	9.123.994,34	10.457.279,52	11.380.033,96	11.754.993,20				



Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "SE PUEDE CONSTRUIR UN TECHO DIGNO" ACU. N° 005

14

ANEXO I

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

Obra: 40 Viviendas Obras. Compl. E Infraestructuras

Empresa:

Lic: N° 08 - 13

Localidad: LA VERDE

Plazo: SIETE MESES

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 8.918.697,82

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S									
			1	2	3	4	5	6	7			
1	PREP TERRENO Y MOV. SUELOS	1,18%										
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	8,43%	4,22%	4,21%								
3	ALBANILERIA	22,80%	5,70%	5,70%	5,70%							
4	CAPAS AISLADORAS	3,49%	1,74%	1,75%	4,14%	4,14%						
5	CUBIERTAS	12,54%									2,13%	1,08%
6	CIELORASOS	3,61%									1,64%	
7	REVOQUES	12,63%									1,64%	
8	CONTRAPISOS	3,92%		1,56%							2,53%	
9	PISOS Y ZOCALO	3,87%	0,78%	1,56%	0,97%	0,97%					0,97%	0,96%
10	REVESTIMIENTOS	0,73%									0,37%	
11	CARPINTERIA	6,85%			1,71%	1,71%					1,71%	
12	INSTALACION SANITARIA	6,41%	0,96%	1,60%	0,98%	1,93%	1,28%				0,64%	
13	INSTALACION DE GAS	1,95%					0,49%	0,48%			0,81%	0,83%
14	INSTALACION ELECTRICA	2,45%					0,81%	1,20%			2,38%	2,38%
15	PINTURAS	5,96%					0,42%	0,22%			0,79%	
16	OBRAS VARIAS	0,86%		0,76%								
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	2,32%										
18	RED ELECTRICA											
AVANCE FISICO			14,58%	15,58%	18,88%	21,82%	13,15%	10,74%	5,25%			
ACUMULADO			14,58%	30,16%	49,04%	70,86%	84,01%	94,75%	100,00%			
MENSUAL			\$ 1.300.975,66	\$ 1.381.084,27	\$ 1.683.450,15	\$ 1.943.959,39	\$ 1.171.048,80	\$ 958.479,90	\$ 469.699,65			
ACUMULADO			\$ 1.300.975,66	\$ 2.682.059,93	\$ 4.375.510,08	\$ 6.319.469,47	\$ 7.490.518,27	\$ 8.448.998,17	\$ 8.918.697,82			

PRES. INFRAESTRUCTURAS \$ 472.441,21

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.										
			1	2	3	4	5	6	7			
1	a- Red Electrica	43,08%			10,77%	10,77%	10,77%	10,77%				
2	b- Red Vehicular y Pluvial	19,02%			6,28%	6,47%	6,27%					
3	c- Red de Agua	37,90%	8,72%	12,51%	12,89%	3,78%						
4												
MENSUAL			8,72%	12,51%	29,94%	21,02%	17,04%	10,77%	0,00%			
ACUMULADO			8,72%	21,23%	51,17%	72,19%	89,23%	100,00%	100,00%			
MENSUAL			\$ 41.189,79	\$ 59.098,40	\$ 141.415,91	\$ 99.333,74	\$ 80.526,65	\$ 50.876,72	\$ 0,00			
ACUMULADO			\$ 41.189,79	\$ 100.288,19	\$ 241.704,10	\$ 341.037,84	\$ 421.564,49	\$ 472.441,21	\$ 472.441,21			

INVERSIONES TOTALES \$ 9.391.139,03

4- INVERSIONES

INVERSION TOTAL APORTE NACION	\$ 9.391.139,03	\$ 1.342.165,45	\$ 1.450.182,67	\$ 1.824.866,06	\$ 2.043.293,13	\$ 1.251.575,45	\$ 1.009.356,62	\$ 469.699,65
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------



S.S.D.U.y.v.

ACU. N° 0005

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

Obra: 25 Viviendas Obras. Compl. E Infraestructuras

Empresa:

Lic.Priv N° 22/13

Localidad: LAS BREÑAS


ANEXO I

Plazo: SEIS (6) meses

PRES. VV. OBRAS COMP: \$ 5.381.422,66

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid	PRES. VV. OBRAS COMP: \$ 5.381.422,66									
			1	2	3	4	5	6	7			
1	PREPARACION TERRENO Y MOV. DE SUELO	1,24	1,13	0,11								
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	4,48	1,35	2,70	0,43							
3	ALBANILERIA	17,24	5,10	5,10	1,94							
4	CAPA AISLADORA	1,28	0,37	0,37	0,17							
5	CUBIERTA	8,38	1,69	1,69	3,50	3,19						
6	CIELORRASOS	5,79	1,17	1,17	2,50	2,50	0,95					
7	REVOQUE	8,70	1,69	1,69	2,56	2,76						
8	CONTRAPISOS	2,52	0,50	0,50	0,75	0,27						
9	PISOS Y ZOCALOS	5,70	1,15	1,15	1,15	1,20	2,20					
10	REVESTIMIENTOS	0,90			0,09	0,40	0,41					
11	CARPINTERIA	14,89			3,88	5,20	5,81					
12	INSTALACION SANITARIA	6,61	0,66	0,66	2,32	2,10	0,87					
13	INSTALACION DE GAS	1,13	0,11	0,11	0,33	0,69	0,69					
14	INSTALACION ELECTRICA	8,83	0,90	0,90	2,69	2,60	0,85					
15	PINTURAS	7,07			1,38	3,25	2,44					
16	VARIOS	0,39	0,08	0,08	0,08	0,07	0,89					
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VIVIENDAS	4,85	0,95	0,48	0,48	0,95	1,10					
18												
AVANCE FISICO			9,23	12,59	19,35	24,28	25,25	9,30				
Avance acumulado			9,23	21,82	41,17	65,45	90,70	100,00				
INVERSIONES			496.705,31	677.521,11	1.041.305,28	1.306.609,42	1.358.809,22	500.472,32				
Inversion Acumulado			496.705,31	1.174.226,42	2.215.531,70	3.522.141,12	4.880.950,34	5.381.422,66				
PRES. INFRAESTRUCT.: \$ 494.134,34												

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	PRESUPUESTO TOTAL: \$ 5.875.557,00									
			1	2	3	4	5	6	7			
1	RED ELECTRICA Y APO	59,41		1,78	10,50	15,30	17,82	14,01				
2	RED VEHICULAR	40,59			8,11	12,18	12,18	8,12				
AVANCE FISICO				1,78	18,61	27,48	30,00	22,13				
Avance acumulado				1,78	20,39	47,87	77,87	100,00				
INVERSIONES				8.795,59	91.958,40	135.788,12	148.240,30	109.351,93				
Inversion Acumulado				8.795,59	100.753,99	236.542,11	384.782,41	494.134,34				
TOTAL PROGRAMA				496.705,31	686.316,70	1.133.263,68	1.442.397,54	1.507.049,52	609.824,25			
PRESUPUESTO TOTAL: \$ 5.875.557,00												



Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.y.V.
 ACU N° 0005 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

Obra: 45 Viviendas Obras. Compl. E Infraestructuras

Lic.Priv N° 31/13

Localidad: CHARATA

ANEXO I

Plazo: OCHO (8) meses

PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 10.188.935,28

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid	PRESUPUESTO															
			1	2	3	4	5	6	7	8								
1	PREPARACION TERRENO Y MOV. DE SUELO	1,20																
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	5,02	2,51	2,01	0,50													
3	ALBANILERIA	22,39	3,36	6,72	5,59													
4	CAPA AISLADORA	1,09	0,33	0,33	0,27													
5	CUBIERTA	10,42			2,61	3,64	4,17											
6	CIELORRASOS	3,20						1,60										
7	REVOQUE	6,85						1,37	2,74									
8	CONTRAPISOS	4,29						0,86	1,72	1,71								
9	PISOS Y ZOCALOS	6,05						1,21	2,42	2,42								
10	REVESTIMIENTOS	0,94							0,47	0,47								
11	CARPINTERIA	10,59							3,17	3,17								
12	INSTALACION SANITARIA	6,81			1,02			2,12	1,02	1,02								1,71
13	INSTALACION DE GAS	3,33						1,67	1,66	1,66								1,24
14	INSTALACION ELECTRICA	6,16						1,23	1,23	1,23								4,26
15	PINTURAS	7,10																
16	VARIOS	0,58							0,17	0,17								
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VIVIENDAS	3,98						1,00	1,00	1,00								
18																		
AVANCE FISICO			7,23	9,06	11,18	17,63	19,70	17,19	10,80	7,21								
Avance acumulado			7,23	16,29	27,47	45,10	64,80	81,99	92,79	100,00								
Inversion Mensual			736.660,02	923.117,54	1.139.122,96	1.796.309,29	2.007.220,25	1.751.477,98	1.100.405,01	734.622,23								
Inversion Acumulada			736.660,02	1.659.777,56	2.798.900,52	4.595.209,81	6.602.430,06	8.353.908,04	9.454.313,05	10.188.935,28								

PRES. INFRAESTRUCT.: \$ 391.475,19

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS																			
N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	PRESUPUESTO																
			1	2	3	4	5	6	7	8									
1	RED ELECTRICA	68,21																	
2	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	31,79	31,79																
AVANCE FISICO			31,79	22,74	22,74	22,73													
Avance acumulado			31,79	54,53	77,27	100,00	100,00	100,00											
Inversion Mensual			124449,96	89021,46	89021,46	88982,31													
Inversion Acumulada			124449,96	213.471,42	302.492,88	391.475,19	391.475,19	391.475,19											

PRESUPUESTO TOTAL: \$ 10.580.410,47

3- INVERSIONES TOTALES										
TOTAL PROGRAMA			PRESUPUESTO TOTAL: \$ 10.580.410,47							
TOTAL PROGRAMA			861.109,98	1.012.138,00	1.228.144,42	1.885.291,60	2.007.220,25	1.751.477,98	1.100.405,01	734.622,23



Ing. Oscar Domingo Peppo
 PRESIDENTE
 Inst. de Invest. y Vivienda

S.S.D.U.y.v.
 ACU N° 0005 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS-"TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

Obra: 45 Viv. Inf. y Obras Complementarias , c/prov. De terreno en Villa Angela
 Localidad: Villa Angela


ANEXO I

LIC. PRIVADA N° 19/2013

Plazo: SIETE (7) meses

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS \$ 10.577.120,11

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S								
			1	2	3	4	5	6	7		
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	0,71%	0,40%	0,31%							
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	10,64%	1,50%	2,00%	3,00%	4,14%					
3	ALBAÑILERIA	17,62%	2,00%	3,00%	3,84%	3,00%	3,00%	3,00%			
4	CAPAS AISLADORAS	1,07%	0,30%	0,30%	0,30%	0,17%				2,78%	
5	CUBIERTAS	12,22%	3,00%	1,00%	1,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	4,22%	
6	CIELORRASOS	3,00%	7,29%	0,40%	0,50%	0,60%	0,60%	1,00%	1,00%	0,50%	
7	REVOQUES	4,63%	0,40%	1,00%	1,50%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,39%	
8	CONTRAPISOS	6,47%	0,20%	0,60%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,33%	
9	PISOS Y ZOCALO	6,47%	1,00%	1,00%	2,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,47%	
10	REVESTIMIENTOS	1,35%			0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,15%
11	CARPINTERIA	11,95%	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,95%		
12	INSTALACION SANITARIA	6,34%	0,20%	0,40%	0,80%	1,80%	1,80%	1,50%	1,50%	1,00%	0,64%
13	INSTALACION DE GAS	2,21%	0,10%	0,20%	0,40%	0,70%	0,70%	0,60%	0,60%	0,21%	
14	INSTALACION ELECTRICA	4,72%	0,20%	0,30%	0,50%	1,00%	1,00%	1,50%	1,50%	1,00%	0,22%
15	PINTURAS	4,83%								1,61%	3,22%
16	OBRAS VARIAS	0,57%								0,29%	0,28%
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,38%		0,50%	1,00%	2,00%	2,00%	0,88%			
		100,00%									
AVANCE FISICO			MENSUAL	6,30%	12,01%	18,64%	23,21%	19,28%	16,05%	4,51%	
			ACUMULADO	6,30%	18,31%	36,95%	60,16%	79,44%	95,49%	100,00%	
INVERSIONES			MENSUAL	\$ 666.358,57	\$ 1.270.312,13	\$ 1.971.575,19	\$ 2.454.949,58	\$ 2.039.288,76	\$ 1.697.627,77	\$ 477.028,11	
			ACUMULADO	\$ 666.358,57	\$ 1.936.670,70	\$ 3.908.245,89	\$ 6.363.195,47	\$ 8.402.464,23	\$ 10.100.092,00	\$ 10.577.120,11	
INVERSION TOTAL			\$ 10.577.120,11	\$ 666.358,57	\$ 1.270.312,13	\$ 1.971.575,19	\$ 2.454.949,58	\$ 2.039.288,76	\$ 1.697.627,77	\$ 477.028,11	



Ing. Oscar Domingo Peppo
 PRESIDENTE
 Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.Y.V.
ACU N° 0005

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA CHACO

ANEXO I

14

PLAN DE TRABAJOS

Obra: 44 viviendas, obras complm. e infraestructura

Licitacion Privada: 15 / 2013

Grupo nº: 13

Localidad: Resistencia

Plazo: 8 meses

PRESUPUESTO VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS \$ 10.039.032,15

Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	% INCD.	MESSES										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
1	PREP. Y MOV. DE SUELOS	0,79%											
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	8,18%	5,00%	1,00%	0,78%	0,70%	0,70%	0,70%					
3	ALBAÑILERIA	23,26%	2,00%	6,26%	6,00%	5,00%	4,00%						
4	CAPAS AISLADORAS	1,56%		0,56%	1,00%								
5	CUBIERTAS	8,69%			3,00%	3,00%	2,69%						
6	CEJORRASO	3,97%											
7	REVOQUES	8,57%			1,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,57%			
8	CONTRAPISOS	3,92%			1,00%	1,00%	1,00%	0,92%	0,92%	0,92%	3,00%		
9	PISOS Y ZOCALOS	6,89%						0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,79%	
10	REVESTIMIENTOS	1,29%											
11	CARPINTERIA	10,51%											
12	VIDRIOS	0,00%											
13	INSTALACION SANITARIA	6,58%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,58%	1,58%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	
14	INSTALACION DE GAS	1,46%											
15	INSTALACION ELECTRICA	4,16%											
16	PINTURAS	8,33%											
17	OBRAS VARIAS	0,80%											
	OBRAS COMPLEMENTARIAS	1,09%											
		100,00%											
	AVANCE FISICO %		8,79%	8,82%	12,78%	13,70%	15,77%	16,85%	14,82%	14,82%	8,33%		
	INVERSIONES		\$ 882.430,93	\$ 855.442,64	\$ 1.282.988,31	\$ 1.375.347,40	\$ 1.583.155,37	\$ 1.705.631,56	\$ 1.487.784,56	\$ 1.487.784,56	\$ 836.251,38		
			\$ 882.430,93	\$ 1.767.873,57	\$ 3.050.861,88	\$ 4.426.209,28	\$ 6.009.364,65	\$ 7.714.996,21	\$ 9.202.780,77	\$ 10.690.565,25	\$ 10.039.032,15		

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURAS \$ 313.877,85

Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	% INCD.	MESSES										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
1	RED DE AGUA POTABLE	22,81%											
2	RED CLOACAL	31,27%											
3	RED ELECTRICA	22,45%											
4	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	23,47%											
		100,00%											
	AVANCE FISICO %		0,00%	10,00%	12,81%	15,00%	16,27%	16,27%	13,47%	13,47%	10,00%		
	INVERSIONES		\$ 0,00	\$ 31.387,78	\$ 40.207,75	\$ 47.081,67	\$ 50.145,72	\$ 50.145,72	\$ 42.279,35	\$ 42.279,35	\$ 31.387,79		
			\$ 0,00	\$ 31.387,78	\$ 71.595,53	\$ 118.677,20	\$ 208.822,92	\$ 240.210,71	\$ 282.490,06	\$ 282.490,06	\$ 313.877,85		

3- INVERSIONES

INVERSIONES TOTALES \$ 10.352.910,00

	TOTAL	\$ 10.352.910,00	\$ 1.422.429,07	\$ 1.673.301,09	\$ 1.737.019,35	\$ 1.530.063,91	\$ 867.659,17
--	-------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------



Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA CHACO
PLAN DE TRABAJOS
 PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LICITACION PRIVADA N° 06/2013

OBRA: Ejecución de 12 Viviendas, Infraestructuras y obras complementarias en Puerto Eva Perón

Plazo: CINCO (5) meses

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1,03%	1,03%										
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	5,74%	2,40%	2,40%	0,94%								
3	ALBAÑILERIA	23,18%	4,50%	7,50%	7,50%	3,68%							
4	CAPAS AISLADORAS	1,21%	0,66%										
5	CUBIERTAS	12,09%	3,50%	4,50%	4,09%								
6	REVOQUES	5,66%	2,50%	2,50%	0,66%								
7	CIELORRASOS	3,51%			2,00%	1,51%							
8	CONTRAPISOS	1,83%			1,00%	0,83%							
9	PISOS Y ZOCALOS	6,36%			2,50%	2,00%	1,86%						
10	REVESTIMIENTOS	1,21%			0,68%	0,53%							
11	CARPINTERIA	11,28%	3,00%	3,50%	3,66%	1,12%							
12	INSTALACION SANITARIA	9,34%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,34%						
13	INSTALACION ELECTRICA	4,80%			1,50%	1,80%	1,50%						
14	INSTALACION DE GAS	1,06%			0,60%	0,46%							
15	PINTURAS	3,83%			1,50%	2,33%							
16	OBRAS VARIAS	0,99%					0,99%						
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	6,88%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,88%					
			100,00%										
AVANCE FISICO			11,73%	22,81%	29,29%	25,44%	10,73%						
ACUMULADO			11,73%	34,54%	63,83%	89,27%	100,00%						
INVERSIONES			325.680,09	633.313,11	813.228,46	706.934,31	297.915,38						
			325.680,09	958.993,20	1.772.221,66	2.478.555,97	2.776.471,35						

PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 2.776.471,35


2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
1	RED ELECTRICA	46,11%			23,00%	23,11%							
2	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	21,11%				11,00%	10,11%						
3	RED DE AGUA	32,78%	16,00%	16,78%									
AVANCE FISICO			16,00%	16,78%	23,00%	34,11%	10,11%						
ACUMULADO			16,00%	32,78%	55,78%	89,89%	100,00%						
INVERSIONES			8.207,78	8.607,91	11.798,69	17.497,96	5.186,29						
			8.207,78	16.815,69	28.614,38	46.112,34	51.298,63						
INVERSIONES TOTALES			\$ 2.827.769,98										
INVERSION TOTAL			\$ 2.827.769,98	641.921,02	825.027,15	723.632,27	303.101,67						

PRES. INFRAESTRUCTURAS \$ 51.298,63

3- INVERSIONES

INVERSION TOTAL			\$ 2.827.769,98	641.921,02	825.027,15	723.632,27	303.101,67						
-----------------	--	--	-----------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--



Ing. Oscar Domingo Peppo
 PRESIDENTE
 Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

ANEXO I

S.S.D.U.Y.V.
 ACU. N° 0005 14

S.S.D.U.y.V. ACU. N° 0005 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

Obras: 10 Viviendas, Infraestr. y Obras Complementarias

ANEXO I

Lic. N°: 13/2013 FECHA: Noviembre de 2013

LOCALIDAD: CIBRERO PETISO - CHACO Plazo: 5 (cinco) meses

PRES. VIV. OBRAS COMPL. 2.207.264,24

RENO	DESIGNACION DE LAS OBRAS	% INCID.	MESES				
			1	2	3	4	5
VIVIENDAS + OBRAS COMPL.							
I	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1,14%	1,14%				
II	ESTRUCTURA RESISTENTE	4,79%	1,44%	3,35%			
III	ALBAÑILERIA	21,92%	8,77%	10,06%	2,19%		
IV	CAPAS AISLADORAS	1,10%	0,33%	0,77%			
V	CUBIERTAS	12,20%	4,88%	7,32%			
VI	CIELOSOS	2,94%			1,18%	1,76%	
VII	REVOQUES	6,81%	1,36%	1,36%	3,41%	2,04%	
VIII	CONTRAPIOS	4,13%	1,24%	2,89%			
IX	PISOS Y ZOCALO	5,94%			2,97%	2,97%	
X	REVESTIMIENTOS	0,92%			0,46%	0,46%	
XI	CARPINTERIA	9,12%		4,56%			
XII	INSTALACION SANITARIA	6,88%	1,00%	1,67%	1,67%	1,67%	2,34%
XIII	INSTALACION DE GAS	3,77%	0,57%	0,94%	0,94%	0,94%	1,32%
XIV	INSTALACION ELECTRICA	0,96%	1,04%	1,74%	1,74%	1,74%	2,44%
XV	PINTURAS	7,16%				2,87%	4,31%
XVI	OBRAS VARIAS	0,57%				0,57%	
XVII	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,83%			0,77%	3,06%	
TOTAL:			100,00%				
AVANCE FISICO			11,68%	26,73%	30,10%	18,05%	10,41%
INVERSIONES			257.808,46	656.219,66	664.386,54	399.075,37	229.776,21
TOTAL:			257.808,46	914.028,12	1.578.414,66	1.977.488,03	2.207.264,24

PRES. INFRAESTRUCTURAS 149.057,50

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							
B	DESIGNACION DE LAS OBRAS	% INCID.	MESES				
			1	2	3	4	5
INFRAESTRUCTURA PARCIAL BASICA							
I	RED ELECTRICA	46,74%		46,74%			
II	RED DE AGUA	35,52%		35,52%			
III	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	17,74%		17,74%			
TOTAL:			100,00%				
AVANCE FISICO			17,74%	82,26%	0,00%	0,00%	0,00%
INVERSIONES			26.442,80	149.057,50	149.057,50	149.057,50	149.057,50
TOTAL:			26.442,80	149.057,50	149.057,50	149.057,50	149.057,50

INVERSIONES TOTALES \$ 2.356.321,74

3- INVERSIONES						
INVERSION TOTAL	MENSUAL	ACUMULADO	INVERSIONES TOTALES			
			1	2	3	4
284.251,26	284.251,26	284.251,26	778.831,36	664.386,54	399.075,37	229.776,21
284.251,26	284.251,26	284.251,26	1.063.085,62	1.727.472,16	2.126.545,53	2.356.321,74



Oscar Sainvigo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 0005 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS - VIVIENDAS

Obra: 56 viviendas, Infraestructuras y Obras Complementarias
Empresa:

Licitación N° 15/2013
Localidad: Resistencia

Plazo: ocho (8) meses

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PRESUPUESTO VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS \$ 11.457.310,00


N°	DESCRIPCION DEL ITEM	1	M E S E S										
			2	3	4	5	6	7	8				
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUJELOS	0,41%	0,20%	0,21%									
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	12,93%	3,24%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%					
3	ALBAÑILERIA	18,26%	3,06%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%					
4	CAPAS AISLADORAS	0,26%	0,09%	0,08%									
5	CUBIERTAS	9,27%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,94%
6	CIELOS RASOS	5,80%	9,27%	1,55%									
7	REVOQUES	9,90%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%
8	CONTRAPISOS	2,58%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%
9	PISOS Y ZOCALOS	3,46%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%
10	REVESTIMIENTOS	1,47%											
11	CARPINTERIA	8,86%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,46%
12	VIDRIOS	0,58%											0,29%
13	INSTALACION SANITARIA	9,00%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,12%	1,12%	1,10%
14	INSTALACION ELECTRICA	7,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
15	INSTALACION DE GAS	0,56%											0,28%
16	PINTURAS	5,30%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%
17	OBRAS VARIAS	4,34%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,86%
		100,00%											
	AVANCE FISICO		7,72%	10,25%	14,01%	16,56%	18,32%	19,88%	21,11%	22,52%	23,77%	24,87%	25,82%
	ACUMULADO		7,72%	17,97%	31,98%	48,54%	61,86%	71,11%	77,11%	80,58%	82,56%	84,04%	85,14%
	MENSUAL		884.504,33	1.174.374,28	1.605.189,13	1.897.330,53	1.926.113,69	1.747.239,78	1.543.299,66	1.079.278,60	1.079.278,60	1.079.278,60	1.079.278,60
	ACUMULADO		884.504,33	2.058.878,61	3.664.047,74	5.561.378,27	7.087.491,96	8.834.731,74	10.378.031,40	11.457.310,00	11.457.310,00	11.457.310,00	11.457.310,00

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURAS \$ 1.700.000,00

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	1	M E S E S										
			2	3	4	5	6	7	8				
1	Red de agua	30,13%	3,76%	3,76%	3,76%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%
2	Red eléctrica	41,09%	5,14%	5,14%	5,14%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%
3	Red vehicular y pluvial	28,78%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%
		100,00%											
	AVANCE FISICO		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
	ACUMULADO		12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	MENSUAL		212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
	ACUMULADO		212.500,00	425.000,00	637.500,00	850.000,00	1.062.500,00	1.275.000,00	1.487.500,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

3- INVERSIONES INVERSIONES TOTALES \$ 13.157.310,00

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	1	M E S E S										
			2	3	4	5	6	7	8				
	MENSUAL		1.097.004,33	1.386.874,28	1.817.669,13	2.109.830,53	1.738.613,69	1.959.739,78	1.785.799,66	1.291.778,60	1.291.778,60	1.291.778,60	1.291.778,60
	ACUMULADO		1.097.004,33	2.483.878,61	4.301.547,74	6.411.378,27	8.149.991,96	10.109.731,74	11.865.531,40	13.157.310,00	13.157.310,00	13.157.310,00	13.157.310,00



Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.Y.V.
ACU N° 0005 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PLAN DE TRABAJOS

ANEXO I

Obra: 50 Viviendas Obras. Compl. E Infraestructuras

Lic: N° 16/2013

Localidad: Margarita Belen - Chaco Plazo: 8 (ocho) meses


PRES. VIV.+ OBRAS COMIP: \$ 11.351.874,39

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
1	PREP TERRENO Y MOV. SUJELOS	3,00%	0,90%	1,50%	0,60%								
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	6,60%	1,65%	2,64%	1,98%	0,33%							
3	ALBAÑILERIA	20,24%	2,02%	5,06%	7,59%	6,07%							
4	CAPAS AISLADORAS	1,11%	0,11%	0,67%	0,33%								
5	CUBIERTAS	12,21%			3,66%	4,89%							
6	CIELORRASOS	4,14%					4,14%						
7	REVOQUES	9,00%			1,80%	2,70%	3,15%	1,35%					
8	CONTRAPISOS	6,58%			0,66%	1,32%	2,30%	2,30%					
9	PISOS Y ZOCALO	3,79%			0,76%	1,33%	1,33%	0,37%	0,68%				
10	REVESTIMIENTOS	1,36%					1,91%	1,91%	1,90%				
11	CARPINTERIA	7,63%		0,78%	1,17%	1,17%	1,17%	1,54%	1,17%				
12	INSTALACION SANITARIA	7,77%					0,38%	0,45%	0,33%				
13	INSTALACION DE GAS	1,11%					0,73%	0,73%	0,97%				
14	INSTALACION ELECTRICA	4,87%		0,49%	0,73%	0,73%	0,77%	1,54%	0,13%				
15	PINTURAS	3,85%					1,51%	1,51%	1,52%				
16	OBRAS VARIAS	0,69%											
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	6,05%											
		100,00%											
AVANCE FISICO			4,68%	11,14%	18,02%	18,98%	17,44%	17,04%	8,25%	4,45%			
ACUMULADO			4,68%	15,82%	33,84%	52,82%	70,26%	87,30%	95,55%	100,00%			
INVERSIONES			531.267,72	1.264.598,81	2.045.607,76	2.154.585,76	1.979.766,89	1.934.359,40	936.528,64	505.158,41			
ACUMULADO			531.267,72	1.795.866,53	3.841.474,29	5.996.060,05	7.975.826,94	9.910.186,34	10.846.715,98	11.351.874,39			

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
1	RED BAJA TENSION Y A. PUBLICO	45,89%				9,18%	22,94%	13,77%					
2	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	27,95%		20,50%	4,11%								2,74%
2	RED DE AGUA	26,78%				16,06%	8,03%					2,67%	
AVANCE FISICO			0,00%	20,50%	4,11%	25,24%	30,97%	13,77%	2,67%	2,74%			
ACUMULADO			0,00%	20,50%	24,61%	49,85%	80,82%	94,59%	97,26%	100,00%			
INVERSIONES			\$ -	\$ 79.362,56	\$ 15.911,22	\$ 97.712,73	\$ 119.895,54	\$ 53.308,41	\$ 10.336,49	\$ 10.607,48			
ACUMULADO			\$ -	\$ 79.362,56	\$ 95.273,78	\$ 192.986,51	\$ 312.882,05	\$ 366.190,46	\$ 376.528,95	\$ 387.134,43			
3- INVERSIONES			INVERSIONES TOTALES : VIVIENDAS + O. COMPL. + INFRAESTRUCTURAS										
INVERSION TOTAL VIV. INF. Y O. COMPL.			\$ 531.267,72	1.343.961,37	2.061.518,98	2.252.298,49	2.089.662,43	1.987.667,81	946.866,13	514.165,89			



Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.y.V.
 ACU. N° 0005 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

Obra:

50 Viviendas Obras. Compl. E Infraestructuras

Licitacion N° 26/2013

ANEXO I

Empresa:

Localidad: Gral. San Martin Piazo: 8 Meses

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 11.755.076,09

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	%	Incid.	1	2	3	4	5	6	7	8
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	0,71		0,35	0,36						
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	5,97		1,77	2,10	2,10					
3	ALBANILERIA	19,25		0,77	5,50	6,50	6,48				
4	CAPAS AISLADORAS	1,02		0,04	0,30	0,40	0,28				
5	CUBIERTA DE TECHO	11,09					5,55	5,54			
6	CIELORRASOS	3,17						1,80	1,37		
7	REVOQUES	9,85				3,00	3,00	3,00	0,85		
8	CONTRAPISOS	3,96					1,30	1,33	1,33		
9	PISOS Y ZOCALOS	5,88						2,10	2,08	1,00	0,70
10	REVESTIMIENTOS	1,20						0,50	0,46		0,24
11	CARPINTERIA	7,76					1,90	1,90	1,90	1,90	0,16
12	VIDRIOS	0,43							1,42		0,43
13	INSTALACION SANITARIA	9,42		1,00	1,00	1,00	1,30	1,30	1,42	1,20	1,20
14	INSTALACION ELECTRICA	4,76					1,17	1,17	1,17	1,00	0,25
15	INSTALACION DE GAS	1,70						0,66	0,60		0,44
16	PINTURAS	8,08							2,50	2,50	3,08
17	VIARIOS	0,44							0,44		
18	OBRAS COMPLEMENTARIAS	5,31					1,03	1,07	1,07	1,07	1,07
		100,00									
	AVANCE FISICO			3,93	9,26	13,00	22,01	20,37	15,19	8,67	7,57
				3,93	13,19	26,19	48,20	68,57	83,76	92,43	100,00
	INVERSIONES			461.974,49	1.088.520,05	1.528.159,89	2.587.292,25	2.394.509,00	1.785.596,06	1.019.165,10	889.859,25
				461.974,49	1.550.494,54	3.078.654,43	5.665.946,68	8.060.455,68	9.846.051,74	10.865.216,84	11.755.076,09

3- INVERSIONES

INVERSIONES TOTALES \$ 11.755.076,09

INVERSION TOTAL	1.088.520,05	1.528.159,89	2.587.292,25	2.394.509,00	1.785.596,06	1.019.165,10	889.859,25
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

Ing. Oscar Domingo Peppo
 PRESIDENTE
 Instituto Prov. Desarrollo y Vivienda



S.S.D.U.V. ACU N° 0005 14



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

10 Viviendas, Infraestr. y Obras Complementarias

ANEXO I
FECHA: Noviembre 2013

Lic. N°: 27/2013
LOCALIDAD: PRESIDENCIA ROCA - CHAC Plazo: 5 (cinco) meses

PRES. VIV. OBRAS COM. 2.207.264,24

Rubro	DESIGNACION DE LAS OBRAS	% INCI.	MESES					
			1	2	3	4	5	
A	VIVIENDAS + OBRAS COMPL.							
I	PREF. TERRENO Y MOV. SUELOS	1,14%						
II	ESTRUCTURA RESISTENTE	4,79%		3,35%				
III	ALBAÑILERIA	21,92%		10,86%	2,19%			
IV	CAPAS AISLADORAS	1,10%	0,33%	0,77%	7,32%			
V	CUBIERTAS	12,20%		4,88%		1,18%	1,76%	
VI	CIELOSOS	2,94%		1,36%	3,41%		2,04%	
VII	REVOQUES	6,81%		1,24%	2,89%		2,97%	
VIII	CONTRAPISOS	4,13%		2,97%		0,46%	0,46%	
IX	PISOS Y ZOCALO	5,94%		4,56%		1,67%	2,34%	
X	REVESTIMIENTOS	0,92%		1,00%	1,67%		1,32%	
XI	CARPINTERIA	9,12%		0,57%	0,94%		0,4%	
XII	INSTALACION SANTARIA	6,68%		1,04%	1,74%		2,44%	
XIII	INSTALACION DE GAS	3,77%					4,31%	
XIV	INSTALACION ELECTRICA	6,96%						
XV	PINTURAS	7,18%						
XVI	OBRAS VARIAS	0,57%						
XVII	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,83%						
	TOTAL:	100,00%	1	2	3	4	5	
	AVANCE FISICO	MENSUAL	11,68%	29,73%	30,10%	18,88%	10,41%	
	ACUMUL.	ACUMUL.	11,68%	41,41%	71,51%	89,59%	100,00%	
	INVERSIONES	MENSUAL	257.808,46	656.219,66	664.386,54	399.075,37	229.776,21	
	ACUMUL.	ACUMUL.	257.808,46	914.028,12	1.578.414,66	1.977.488,03	2.207.264,24	
								149.077,71

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS		PRES. INFRAESTRUCTURAS					
B	INFRAESTRUCTURA PARCIAL BASICA						
I	RED ELECTRICA	22,68%					
II	RED DE AGUA	45,60%					
III	RED VEHICULAR Y PLOVIAL	31,72%					
	TOTAL:	100,00%	1	2	3	4	5
	AVANCE FISICO	MENSUAL	31,72%	68,28%	0,00%	0,00%	0,00%
	ACUMUL.	ACUMUL.	31,72%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	INVERSIONES	MENSUAL	47.287,45	101.790,26			
	ACUMUL.	ACUMUL.	47.287,45	149.077,71	149.077,71	149.077,71	149.077,71

3- INVERSIONES		INVERSIONES TOTALES					
	INVERSIONES	MENSUAL	305.095,91	758.009,92	664.386,54	399.075,37	229.776,21
	ACUMULADO	ACUMULADO	305.095,91	1.063.105,83	1.727.492,37	2.126.565,74	2.356.341,95
							3.356.341,95

Ing. Oscar Domingo Roppo
PRESIDENTE
Instituto Provincial de Des. Urb. y Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
PLAN DE TRABAJOS

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

OBRA : 50 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS
 Empresa:

Localidad: RESISTENCIA

Grupo: 1

Plazo: 8 (ocho) meses

ANEXO I

0005 14

S.S.D.U.y.V.

ACU N°

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PRES. VIV. OBRAS COMP. \$ 11.298.430,68

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1,46%	0,87%	0,59%									
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	4,99%	1,66%	1,67%									
3	ALBANILERIA	25,75%	5,15%	5,15%	5,15%								
4	CAPAS AISLADORAS	0,77%	0,23%	0,23%	0,23%								
5	CUBIERTAS	7,71%		2,57%	2,57%								
6	CIELORRASOS	3,24%			1,16%	1,08%	1,00%						
7	REVOQUES	13,11%			4,37%	5,64%	3,10%						
8	CONTRAPISOS	2,77%			0,69%	0,70%	1,86%						
9	PISOS Y ZOCALO	5,57%			0,38%	0,90%	1,85%						
10	REVESTIMIENTOS	1,28%			0,38%	0,90%	1,85%						
11	CARPINTERIA	8,72%			1,74%	1,74%	2,63%						
12	INSTALACION SANITARIA	6,36%	0,87%	1,74%	1,74%	2,63%							
13	INSTALACION DE GAS	1,51%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%							
14	INSTALACION ELECTRICA	5,59%	1,11%	1,12%	1,12%	1,15%							
15	PINTURAS	5,86%			1,11%	1,11%							
16	OBRAS VARIAS	0,61%											
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,70%			1,18%	0,88%	0,59%						
AVANCE FISICO			7,91%	10,33%	14,60%	19,94%	22,55%	22,55%	12,14%	7,52%	5,01%		
ACUMULADO			7,91%	18,24%	32,84%	52,78%	75,33%	75,33%	87,47%	94,99%	100,00%		
INVERSIONES			\$ 893.705,86	\$ 1.167.127,89	\$ 1.649.570,88	\$ 2.252.907,08	\$ 2.847.796,12	\$ 2.847.796,12	\$ 1.371.629,48	\$ 849.641,99	\$ 586.051,38		
ACUMULADO			\$ 893.705,86	\$ 2.060.833,75	\$ 3.710.404,63	\$ 5.963.311,71	\$ 8.511.107,83	\$ 9.882.737,31	\$ 10.732.379,30	\$ 11.298.430,68			

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

PRES. INFRAESTRUCTURAS \$ 425.936,11

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
1	a- Red Electrica y A° P°	43,27%	5,41%										
2	b- Red Vehicular y Pluvial	29,62%											
3	c- Red de Agua	27,11%		16,27%									
4													
AVANCE FISICO			5,41%	16,27%	19,98%	21,13%	16,23%	16,23%	13,52%	7,46%			
ACUMULADO			5,41%	21,68%	41,66%	62,79%	79,02%	79,02%	92,54%	100,00%			
INVERSIONES			\$ 23.043,15	\$ 69.299,81	\$ 85.102,03	\$ 90.000,30	\$ 69.129,43	\$ 57.586,56	\$ 31.774,83	\$ 425.936,11			
ACUMULADO			\$ 23.043,15	\$ 92.342,96	\$ 177.444,99	\$ 267.445,29	\$ 336.574,72	\$ 394.161,28	\$ 425.936,11				

4- INVERSIONES

INVERSIONES TOTALES \$ 11.724.366,79

INVERSION TOTAL		1	2	3	4	5	6	7	8
\$ 11.724.366,79		\$ 916.749,01	\$ 1.256.427,69	\$ 1.734.672,91	\$ 2.342.907,38	\$ 2.616.925,55	\$ 1.429.216,05	\$ 849.641,99	\$ 597.826,25



Ing. Oscar Domingo Peppo
 PRESIDENTE
 Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.y.v. N° 0005 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

Obra: 25 Viviendas, Infraestr. y Obras Complementarias
 Empresa:

ANEXO I

Lic. Priv.: N°: 33/2013
 Localidad: PCIA R. SAENZ PEÑA
 Plazo: 6 (SEIS) meses
 FECHA: 28 de Junio

PRES. VIV. OBRAS COMP. \$ 5.411.527,11

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

RUBRO	% INCID.	1	2	3	4	5	6	7	8
A VIVIENDAS + OBRAS COMPL.									
I PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1,68%								
II ESTRUCTURA RESISTENTE	5,26%		2,10%						
III ALBAÑILERIA	20,27%		10,14%	8,10%					
IV CAPAS AISLADORAS	0,83%		0,50%						
V CUBIERTAS	9,60%		2,88%	3,84%	2,88%				
VI CIELORRASOS	2,90%		0,00%	0,00%	1,45%	1,45%			
VII REVOQUES	7,15%		4,29%	2,86%	1,85%				
VIII CONTRAPISOS	4,62%		2,77%						
IX PISOS Y ZOCALO	6,76%		3,38%	3,38%	3,38%	3,38%			
X REVESTIMIENTOS	1,10%		0,55%	0,55%	0,55%	0,55%			
XI CARPINTERIA	11,08%		5,53%	5,53%	5,53%	5,53%			
XII INSTALACION SANITARIA	7,04%		1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%		
XIII INSTALACION DE GAS	3,24%		0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%		
XIV INSTALACION ELECTRICA	6,64%		1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%		
XV PINTURAS	7,33%		1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%		
XVI OBRAS VARIAS	0,71%		0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%		
XVII OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,81%		0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%		
TOTAL:	100,00%	1	2	3	4	5	6		
AVANCE FISICO		7,20%	15,62%	24,18%	24,04%	17,91%	11,05%		
INVERSIONES		389.629,95	845.280,53	1.308.907,25	1.300.931,12	969.204,50	597.973,76		
		389.629,95	1.234.910,48	2.543.417,73	3.844.348,85	4.813.553,35	5.411.527,11		

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

RUBRO	% INCID.	1	2	3	4	5	6
B INFRAESTRUCTURA							
I RED ELECTRICA	43,60%		14,53%	14,53%	14,54%		
II RED DE AGUA	33,43%		16,72%	16,71%			
III RED VEHICULAR Y PLUVIAL	22,97%		22,97%				
TOTAL:	100,00%	1	2	3	4	5	6
AVANCE FISICO		22,97%	31,25%	31,24%	14,54%	0,00%	0,00%
INVERSIONES		108.089,37	147.052,37	147.005,31	68.420,52		
		108.089,37	255.141,74	402.147,05	470.567,57	470.567,57	

4- INVERSIONES

INVERSION TOTAL	\$ 5.882.094,68
INVERSION TOTAL	992.332,90
INVERSION TOTAL	1.455.512,56
INVERSION TOTAL	1.369.351,64
INVERSION TOTAL	969.204,50
INVERSION TOTAL	597.973,76



Ing. Oscar Domingo Peppo
 PRESIDENTE
 Instituto Provincial de Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.V.V. 0005 14
 ACU. TÉCNICO BIENIO N°

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

OBRA: 10 Viviendas, Obras complement. e Infraestructura c/prov. de terreno

LOCALIDAD: Mision Nueva Pompeya

PLAZO: CINCO (5) MESES

LICITACIÓN 11/2013

1 - VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS


N°	DESIGNACION DE LAS OBRAS	%	MESES						PRESUPUESTO VIV. Y O.C.:
			1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	
1	PREP. TERRENO Y MOVIM. DE SUELOS	0,82%	0,82%						\$ 2.336.058,19
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	5,04%	4,28%	0,76%					
3	ALBAÑILERIA	20,09%	9,04%	7,03%	4,02%				
4	CAPAS AISLADORAS	1,23%	0,86%	0,37%					
5	CUBIERTAS	11,02%	2,76%	3,86%	3,30%	1,10%			
6	REVOQUES	4,30%	1,51%	1,51%	0,84%	0,64%			
7	CIELORRASOS	13,29%	1,33%	3,99%	4,65%	3,32%			
8	CONTRAPISOS	1,08%	1,08%						
9	PISOS Y ZOCALOS	6,26%	1,56%	2,19%	1,25%	1,26%			
10	REVESTIMIENTO	1,42%		0,71%	0,71%				
11	CARPINTERIA	10,47%		2,09%	4,19%	2,62%		1,57%	
12	INSTALACION SANITARIA	5,75%	0,57%	1,14%	1,73%	1,73%		0,56%	
13	INSTALACION GAS	0,67%	0,07%			0,50%		0,10%	
14	INSTALACION ELECTRICA	4,12%		1,85%				2,27%	
15	PINTURAS	8,65%				1,73%		6,92%	
16	VIARIOS	0,67%						0,67%	
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	5,12%	0,52%		0,52%			3,58%	
AVANCE FISICO %			15,52%	17,04%	20,66%	14,11%	15,66%		
ACUMULADO			362.568,23 \$	398.064,32 \$	482.396,02 \$	329.617,81 \$	366.527,52 \$		
POR PERIODO			362.568,23 \$	760.620,55 \$	1.243.016,57 \$	1.969.530,67 \$	2.336.058,19 \$		
ACUMULADO									

2 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS FRENTISTA

N°	DESIGNACION DE LAS OBRAS	%	PRESUPUESTO TOTAL:					
			1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES
1	RED DE AGUA POTABLE	31,01%	3,10%	3,11%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%
2	RED ELÉCTRICA	47,04%	4,70%	4,70%	9,41%	9,41%	9,41%	9,41%
3	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	21,95%	2,20%	3,29%	3,29%	3,29%	4,39%	5,49%
POR PERIODO			10,00%	11,10%	18,90%	18,90%	20,00%	21,10%
ACUMULADO			10,00%	21,10%	40,00%	58,90%	79,90%	100,00%
POR PERIODO			2.431,18 \$	2.698,61 \$	4.594,93 \$	4.594,93 \$	4.862,36 \$	5.129,80 \$
ACUMULADO			2.431,18 \$	5.129,79 \$	9.724,72 \$	14.319,65 \$	19.182,01 \$	24.311,81 \$

4 - INVERSIONES TOTALES

PRESUPUESTO TOTAL:		PRESUPUESTO TOTAL:					
INVERSION TOTAL	\$ 2.360.370,00	\$ 364.987,41	\$ 400.762,93	\$ 486.990,95	\$ 401.491,22	\$ 334.480,17	\$ 371.657,32
INVERSIONES TOTALES	\$ 2.360.370,00						



Ing. Oscar Domingo Peppo
 PRESIDENTE
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

S.S.D.U.W. 0005 14

AGU

Nº

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

OBRA: 25 Viviendas, Obras complement. e Infraestructura c/prov. de terreno
EMPRESA: LOCALIDAD: J.J.CASTELLI

LICITACIÓN 23/2013

1 - VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PLAZO: SEIS (6) MESES

Nº	DESIGANCION DE LAS OBRAS	MESES						PRESUPUESTO VIV. Y O.C.:
		1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	
1	PREP. TERRENO Y MOVIM. DE SUELOS	0,82%						\$ 5.828.557,56
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	4,28%	0,76%					
3	ALBAÑILERIA	9,04%	7,03%	4,02%				
4	CAPAS AISLADORAS	0,86%	0,37%					
5	CUBIERTAS		2,78%	3,86%	3,30%	1,10%		
6	REVOQUES		1,51%	1,51%	0,64%	0,64%		
7	CIELORRASOS		1,33%	3,89%	4,65%	3,32%		
8	CONTRAPISOS		1,08%					
9	PISOS Y ZOCALOS		1,56%	2,19%	1,25%	1,26%		
10	REVESTIMIENTO				0,71%	0,71%		
11	CARPINTERIA			2,09%	4,19%	2,62%	1,57%	
12	INSTALACIÓN SANITARIA		0,57%	1,14%	1,73%	1,73%	0,58%	
13	INSTALACION GAS		0,07%			0,50%	0,10%	
14	INSTALACION ELECTRICA			1,85%			2,27%	
15	PINTURAS					1,73%		
16	VARIOS						6,82%	
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	0,52%			0,52%		3,58%	
AVANCE FÍSICO %		15,52%	17,04%	20,65%	16,89%	14,11%	15,69%	
		15,52%	32,56%	53,21%	70,20%	84,31%	100,00%	
INVERSIONES		\$ 904.592,13	\$ 993.186,21	\$ 1.203.597,14	\$ 990.271,93	\$ 822.409,47	\$ 914.500,68	
		\$ 904.592,13	\$ 1.897.778,34	\$ 3.101.375,48	\$ 4.091.647,41	\$ 4.914.056,88	\$ 5.828.557,56	
2 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS FRENTISTA								\$ 60.682,44
DESIGANCION DE LAS OBRAS		1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	
1	RED DE AGUA POTABLE	3,10%	3,11%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	
2	RED ELÉCTRICA	4,70%	4,70%	9,41%	9,41%	9,41%	9,41%	
3	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	2,20%	3,29%	3,29%	3,29%	4,39%	5,49%	
AVANCE FÍSICO %		10,00%	11,10%	18,90%	18,90%	20,00%	21,10%	
		10,00%	21,10%	40,00%	58,90%	78,90%	100,00%	
INVERSIONES		\$ 6.088,24	\$ 6.735,75	\$ 11.468,98	\$ 11.468,98	\$ 12.136,49	\$ 12.804,00	
		\$ 6.088,24	\$ 12.803,99	\$ 24.272,97	\$ 35.741,95	\$ 47.878,44	\$ 60.682,44	
3 - INVERSIONES TOTALES								\$ 5.889.240,00
INVERSION TOTAL		\$ 910.680,37	\$ 999.921,96	\$ 1.215.066,12	\$ 1.001.740,91	\$ 834.546,96	\$ 927.304,68	



Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

Obra: 48 VIVIENDAS , INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Localidad: RESISTENCIA

ANEXO I

Lic. Públ. N° 16/13

Plazo: 12 (Doce) meses

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PRES. VIVIENDAS Y OBRAS COMPL. \$ 17.844.322,59

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	MESES																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	0,51	0,51																	
2	CARTEL DE OBRA Y OBRADOR	0,34	0,34																	
3	ESTRUCTURA RESISTENTE	15,64	1,88	1,88	1,88	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
4	ALBAÑILERIA	18,30	1,83	2,20	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56
5	CAPAS AISLADORAS	0,53	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
6	CUBIERTAS	3,94				0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
7	REVOQUES	12,10	1,21	1,21	1,45	1,45	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
8	CIELORRASOS	4,60				0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
9	CONTRAPISOS	2,72	0,33	0,33	0,33	0,33	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
10	PISOS Y ZOCALOS	5,88	0,71	0,71	0,71	0,71	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
11	REVESTIMIENTOS	1,87				0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
12	CARPINTERIA	6,66	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
13	CERRAMIENTOS DE SEGURIDAD	1,76																		
14	VIDRIOS	0,26																		
15	INSTALACION SANITARIA	6,93	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
16	INSTALACION ELECTRICA	4,47	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
17	INSTALACION DE GAS	0,25	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
18	PINTURAS	8,62																		
19	VARIOS	2,69																		
20	POZO ABSORV Y CAM SEPTICA	1,93	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
AVANCE FISICO			2,41	3,71	7,56	8,92	10,69	11,27	11,27	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54
ACUMULADO			2,41	6,12	13,68	22,60	31,83	42,52	53,79	65,33	75,03	84,91	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93
INVERSIONES			430.048,17	662.024,36	1.349.030,79	1.591.713,58	1.647.030,98	1.907.558,08	2.011.055,16	2.059.234,83	1.730.899,29	1.763.019,07	1.609.557,90	1.609.557,90	1.609.557,90	1.609.557,90	1.609.557,90	1.609.557,90	1.609.557,90	1.609.557,90
ACUMULADO			430.048,17	1.092.072,53	2.441.103,32	4.032.816,90	5.679.847,88	7.587.405,96	9.598.461,12	11.657.695,95	13.388.595,24	15.151.614,31	16.761.172,21	17.844.322,59	17.844.322,59	17.844.322,59	17.844.322,59	17.844.322,59	17.844.322,59	17.844.322,59
PRES. INFRAESTRUCTURAS															\$ 685.607,41					

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	MESES																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	RED DE AGUA	34,09				6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82
2	RED PEATONAL	30,40																		
RED VEHICULAR Y VEHICULARES			7,10	7,10	7,10	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
AVANCE FISICO			7,10	7,10	7,10	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37
ACUMULADO			7,10	14,20	21,30	31,67	42,04	52,41	62,78	75,68	81,76	87,84	93,92	93,92	93,92	93,92	93,92	93,92	93,92	93,92
INVERSIONES			48.678,13	48.678,13	48.678,13	71.097,49	71.097,49	71.097,49	71.097,49	88.443,36	41.684,93	41.684,93	41.684,93	41.684,93	41.684,93	41.684,93	41.684,93	41.684,93	41.684,93	41.684,93
ACUMULADO			48.678,13	97.356,26	146.034,39	217.131,88	288.229,37	359.326,86	430.424,35	516.867,71	560.552,64	602.237,57	643.922,50	685.607,41	727.292,32	768.977,23	810.662,14	852.347,05	894.031,96	935.716,87
PRES. INFRAESTRUCTURAS															\$ 685.607,41					

3- INVERSIONES

			INVERSIONES TOTALES																
INVERSION TOTAL	\$ 18.529.930,00	478.726,30	710.702,49	1.397.708,92	1.662.811,07	1.718.128,47	1.978.655,57	2.082.152,65	2.147.678,19	1.772.584,22	1.804.704,00	1.657.327,82	1.124.883,90	1.124.883,90	1.124.883,90	1.124.883,90	1.124.883,90	1.124.883,90	1.124.883,90
INVERSION NACION	\$ 11.213.917,01	289.714,91	430.101,93	845.865,52	1.006.297,67	1.039.774,57	1.197.440,00	1.260.074,22	1.299.728,87	1.072.730,03	1.092.168,23	999.266,81	690.765,25	690.765,25	690.765,25	690.765,25	690.765,25	690.765,25	690.765,25
INVERSION PROVINCIA	\$ 7.316.012,99	189.011,39	280.600,56	551.845,40	656.513,40	678.353,90	781.215,57	822.078,43	847.949,32	699.854,19	712.535,77	658.060,01	444.118,65	444.118,65	444.118,65	444.118,65	444.118,65	444.118,65	444.118,65

Oscar Domingo Peppo

PRESIDENTE

Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda



S.S.D.U.y.V.
ACU. N° 0005 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

Obra: 67 VIVIENDAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INFRAESTRUCTURA FRENTISTA

Localidad: RESISTENCIA

Empresa: 1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ANEXO I

Lic. Públ. N° 16/13

Plazo: 12 (Doce) meses

PRES. VIVIENDAS Y OBRAS COMPL. \$ 18.141.115,16

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1,10	0,50	0,40	0,20														
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	15,06	3,26	3,30	3,96	1,46	1,58												
3	ALBAÑILERIA	19,32	4,00	4,00	5,00	3,70	1,22												
4	CAPAS AISLADORAS	0,79	0,30	0,30	0,19														
5	CUBIERTAS	4,51				2,30	2,21												
6	REVOQUES	15,71				4,00	4,00												
7	CIELORRASOS	3,63				3,00	1,71												
8	CONTRAPISOS	2,55				1,20	0,55												
9	PISOS Y ZOCALOS	5,23				1,96	1,43												
10	REVESTIMIENTOS	1,21																	
11	CARPINTERIA	9,02																	
12	VIDRIOS	0,99																	
13	INSTALACION SANITARIA	6,64		1,00	1,00	1,50													
14	INSTALACION ELECTRICA	3,61				1,00	1,00												
15	INSTALACION DE GAS	2,75				0,60	1,40												
16	PINTURAS	3,79																	
17	VARIOS	0,67		1,00	0,15	0,14													
18	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,42	1,94			0,48													
AVANCE FISICO			MENSUAL	10,00	10,00	11,00	12,00	13,00	13,00	10,00	7,50	5,00	5,00	4,30	3,70	3,00			
ACUMULADO			MENSUAL	10,00	20,00	30,50	41,50	53,50	66,50	76,50	84,00	89,00	93,30	97,00	100,00				
INVERSIONES			MENSUAL	1.814.111,52	1.814.111,51	1.904.817,09	1.995.522,67	2.176.933,82	2.358.344,97	1.814.111,52	1.360.583,64	907.055,76	780.067,95	671.221,26	544.233,45				
ACUMULADO			MENSUAL	1.814.111,52	3.628.223,03	5.533.040,12	7.528.562,79	9.705.496,61	12.083.841,58	13.877.953,10	15.238.536,74	16.145.592,50	16.925.660,45	17.596.881,71	18.141.115,16				
2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS			PRES. INFRAESTRUCTURAS \$ 321.032,62																

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	RED DE AGUA POTABLE	60,09					20,00	20,00	20,00	20,09									
2	RED CLOACAL	39,91					20,00	20,00	10,00	9,91									
AVANCE FISICO			MENSUAL				40,00	40,00	30,00	30,00									
ACUMULADO			MENSUAL				40,00	80,00	110,00	140,00									
INVERSIONES			MENSUAL				128.413,04	256.826,08	385.239,12	513.652,16									
ACUMULADO			MENSUAL				128.413,04	256.826,08	385.239,12	513.652,16									
3- INVERSIONES			PRES. INFRAESTRUCTURAS \$ 321.032,62																

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
INVERSION TOTAL			MENSUAL	1.814.111,52	1.814.111,51	1.904.817,09	1.995.522,67	2.176.933,82	2.358.344,97	1.814.111,52	1.360.583,64	907.055,76	780.067,95	671.221,26	544.233,45				
ACUMULADO			MENSUAL	1.814.111,52	3.628.223,03	5.533.040,12	7.528.562,79	9.705.496,61	12.083.841,58	13.877.953,10	15.238.536,74	16.145.592,50	16.925.660,45	17.596.881,71	18.141.115,16				
INVERSION NACION			MENSUAL	1.814.111,52	1.814.111,51	1.904.817,09	1.995.522,67	2.176.933,82	2.358.344,97	1.814.111,52	1.360.583,64	907.055,76	780.067,95	671.221,26	544.233,45				
ACUMULADO			MENSUAL	1.814.111,52	3.628.223,03	5.533.040,12	7.528.562,79	9.705.496,61	12.083.841,58	13.877.953,10	15.238.536,74	16.145.592,50	16.925.660,45	17.596.881,71	18.141.115,16				
INVERSION PROVINCIA			MENSUAL	266.363,11	266.363,11	279.681,26	292.999,42	338.490,41	360.413,05	280.504,12	199.772,33	133.181,55	114.536,14						
ACUMULADO			MENSUAL	266.363,11	532.726,22	812.407,48	1.105.406,90	1.443.897,31	1.804.310,36	2.084.723,41	2.284.235,74	2.417.417,29	2.550.608,84	2.683.800,39	2.817.000,94	2.950.202,49	3.083.404,04	3.216.605,59	3.349.807,14
INVERSIONES TOTALES			MENSUAL	18.462.147,78	18.462.147,78	19.048.857,37	19.943.380,34	21.142.424,35	22.498.768,32	18.462.147,78	13.606.150,28	9.072.158,51	7.880.644,14	6.765.602,97	5.444.466,91	4.321.233,45	3.216.605,59	2.101.972,14	1.000.000,00
ACUMULADO			MENSUAL	18.462.147,78	36.924.295,56	55.973.152,93	75.916.533,27	97.058.957,62	119.557.726,94	138.020.680,72	156.482.828,50	174.628.421,01	193.279.029,52	211.944.631,53	230.671.233,68	249.487.839,23	268.304.444,78	287.121.050,33	305.932.252,47



Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Asistente Prov. Des. Urb. y Vivienda

W

S.S.D.U.V.V.
ANEXO 005

14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE PAGO

PROVINCIA: CHACO

N° Orden	N° Licitación	Fees Base de Precios	Entidad	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Codigo de Localidad	Localización Exacta		Aportes	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	
								Latitud	Longitud												
1	Pub 1743	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	53 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	53	PCIA. R. SAENZ PEÑA	22021010	27° 29' 49.081" S	58° 57' 52.516" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	1.219.311,15	1.346.167,32	1.515.306,88	2.196.374,07	2.867.225,75	1.952.947,05	1.085.288,28	294.759,93			
2	Priv. 0613	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	20 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	20	LAGUNA BLANCA	22077030	27° 15' 34,847" S	59° 13' 55,520" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	409.368,28	597.770,23	895.179,08	1.209.896,57	1.045.251,98	539.257,83					
3	Priv. 0713	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	40 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	40	LAS PALLAS	22014040	27° 3' 11,124" S	58° 40' 33,934" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	1.575.053,31	1.561.692,30	2.239.012,69	2.654.925,35	931.435,99	348.381,51	93.219,24				
4	Priv. 1713	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	30 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	30	FONTANA	22140040	27° 25' 0,640" S	59° 2' 40,017" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	731.164,04	1.491.715,70	1.762.081,82	1.763.257,32	1.763.257,32	1.481.138,15	959.179,15				
5	Priv. 1713	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	35 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	35	SAN BERNARDO	22112030	27° 17' 43,616" S	60° 43' 33,495" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	407.293,32	1.044.962,92	1.598.237,21	1.688.631,89	1.720.145,94	1.193.195,55	609.072,68				
6	Priv. 1013	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	20 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	20	FUERTE ESPERANZA	22063050	29° 9' 17,870" S	61° 50' 15,843" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	634.082,96	418.401,88	1.135.413,49	1.018.692,55	1.019.691,86	471.132,82					
7	Priv. 3213	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	25 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	25	VILLA ANGELA	22098030	27° 34' 6,775" S	60° 49' 57,788" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	999.542,77	828.042,28	630.158,78	1.151.091,67	1.160.696,99	919.717,51					
8	Priv. 3413	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	RESISTENCIA	22140060	27° 27' 24,287" S	59° 3' 3,302" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	990.211,18	1.863.431,38	1.592.644,70	2.324.201,35	2.333.505,73	922.754,44	374.959,24				
9	Priv. 0613	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	40 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	40	LA VERDE	22056020	27° 58,372" S	59° 22' 32,760" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	1.342.165,45	1.450.182,67	1.824.995,06	2.043.293,13	1.251.575,45	1.003.356,62	469.959,65				
10	Priv. 2213	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	25 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	25	LAS BRENAS	22105010	27° 9' 21,842" S	61° 6' 8,619" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	496.705,31	698.316,70	1.133.263,68	1.442.397,54	1.507.049,32	609.824,25					
11	Priv. 3113	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	45 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	45	CHARATA	22028010	27° 12' 6,409" S	61° 11' 15,948" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	861.109,98	1.012.139,00	1.228.144,42	1.885.291,60	2.007.220,25	1.751.477,98	734.622,23				
12	Priv. 1913	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	45 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	45	VILLA ANGELA	22098030	27° 34' 6,775" S	60° 49' 57,788" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	666.358,57	1.270.312,13	1.971.575,19	2.454.949,68	2.039.288,76	1.697.627,77	477.028,11	867.639,17			
13	Priv. 1513	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	44 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	44	RESISTENCIA	22140060	27° 27' 16,245" S	59° 2' 49,231" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	882.430,83	916.830,42	1.323.186,06	1.422.429,07	1.673.301,09	1.530.663,91	867.639,17				
14	Priv. 0613	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	12 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	12	PUERTO EVA PERON	22014070	26° 40' 8,218" S	58° 38' 4,798" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	333.887,87	641.921,02	825.027,15	723.832,27	303.101,67						
15	Priv. 1312	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	10 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	10	CIERVO PETERO	22094010	26° 34' 55,539" S	59° 38' 2,871" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	284.251,26	778.834,36	664.386,84	939.073,37	229.776,21						
16	Priv. 1813	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	56 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	56	RESISTENCIA	22140060	27° 23' 53,987" S	59° 59' 15,667" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	1.097.004,33	1.386.874,28	1.817.669,13	2.109.830,53	1.736.613,69	1.959.739,78	1.755.795,66	1.291.778,60			
17	Priv. 1613	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	MARGARITA BELEN	22126030	27° 15' 35,549" S	59° 58' 24,466" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	531.267,72	1.343.961,37	2.061.518,98	2.252.298,49	2.099.682,43	1.987.667,81	946.866,13	515.776,89	1.291.778,60		

COORDINACION DE PROYECTOS
FOLIO
N° 33
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

MM

S.S.D.U.V.V.

14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE REEMBOLSOS - ANO 2005

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE REEMBOLSOS - ANO 2005

PROVINCIA: CHACO

N° Orden	N° Licitación	Bases de Precios	Entidad	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Codigo de Localidad	Localización Exacta		Aportes	MES																								
								Latitud	Longitud		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10															
18	Prv. 26/13	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	GRAL. SAN MARTIN	22084020	26° 33' 7.891" S	59° 20' 13.323" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	1.086.520,05	1.528.159,89	2.587.236,25	2.394.569,00	1.019.155,10	1.785.596,05	889.859,25																		
19	Prv. 27/13	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	10 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	10	PCIA. ROCA	22084070	26° 8' 42.373" S	58° 35' 29.065" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	756.089,92	664.366,54	399.073,37	229.776,21																					
20	Prv. 28/13	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	RESISTENCIA	22140060	27° 24' 15.642" S	58° 58' 50.342" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	1.236.427,69	1.734.672,91	2.342.907,38	2.616.925,55	1.429.216,05	946.641,99	597.826,21																		
21	Prv. 33/13	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	25 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	25	PCIA. R. SAENZ PEÑA	22021010	28° 46' 11.228" S	60° 27' 10.866" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	992.332,90	1.456.512,56	1.389.351,64	989.204,50	597.973,76																				
22	Prv. 11/12	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	10 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	10	MISION NUEVA POMPEYA	22063080	24° 55' 57.584" S	61° 25' 25.056" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	400.762,93	486.890,95	401.491,22	334.489,17	371.657,32																				
23	Prv. 29/13	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	25 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	25	J.J. CASTELLI	22063060	25° 57' 56.965" S	60° 37' 52.748" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	999.921,96	1.215.668,12	1.001.740,91	834.545,95	927.304,68																				
24	Pub. 18/13	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	48 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	48	RESISTENCIA	22140060	27° 26' 59.069" S	59° 1' 49.432" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	430.101,93	845.865,52	1.066.297,67	1.039.774,57	1.197.440,60	1.269.074,23	1.269.728,67	1.072.730,03	1.092.168,23																
25	Pub. 15/13	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	67 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	67	RESISTENCIA	22140060	27° 27' 19.416" S	59° 0' 41.535" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	1.547.748,41	1.626.135,63	1.702.823,25	1.968.656,45	2.894.241,71	1.629.917,19	1.160.811,31	1.772.594,22	1.804.704,09	655.531,81	114.526,14	132.181,55	997.055,76	780.067,95											
TOTALES											18.755.858,26	25.103.081,74	33.933.472,18	39.510.563,04	35.076.841,74	27.677.317,92	15.230.131,76	9.026.959,85	1.846.604,24	1.757.700,04															
											Aporte NACIÓN	18.755.858,26	25.103.081,74	33.933.472,18	39.510.563,04	35.076.841,74	27.677.317,92	15.230.131,76	9.026.959,85	1.846.604,24	1.757.700,04														
											Aporte PROVINCIA	455.374,50	546.963,67	831.526,66	949.512,82	1.016.844,31	1.141.628,62	1.102.582,55	1.047.721,65	833.035,74	827.071,91														
											TOTAL	19.211.232,76	26.650.045,41	34.764.998,84	40.460.075,86	37.093.686,05	28.818.946,84	16.332.714,31	10.074.691,50	2.679.639,98	2.584.771,95														

Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Fed. Des. Urb. y Vivienda



MM

S.S.D.U.W.

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE REEMBOLSOS - ANO 2005 14

PROVINCIA: CHACO

N° Orden	N° Licitación	fileo Base de Precios	Entidad	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Codigo de Localidad	Localización Exacta		Aportes	MES 11	MES 12	MONTO TOTAL
								Latitud	Longitud				
1	Pub 1413	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	53 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	53	POCA. R. SAEENZ PÉREA	22021010	27° 29' 48.681" S	58° 57' 52.516" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			12.437.422,44
2	Priv 0513	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	20 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	20	LAGUNA BLANCA	22077030	27° 15' 34,947" S	59° 13' 55,520" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			4.696.632,57
3	Priv 0713	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	40 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	40	LAS PALMAS	22016040	27° 3' 11,124" S	58° 40' 33,934" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			9.393.320,39
4	Priv 1713	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	FORTANA	22140040	27° 25' 0,840" S	59° 2' 40,017" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			11.755.048,82
5	Priv 1713	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	35 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	35	SAN BERNARDO	22112030	27° 17' 45,616" S	60° 43' 33,456" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			8.221.238,61
6	Priv 1013	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	20 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	20	FUERTE ESPERANZA	22062050	25° 9' 17,070" S	61° 50' 15,843" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			4.697.325,55
7	Priv 3213	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	25 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	25	VILLA ANGELA	22098030	27° 34' 6,775" S	60° 43' 57,788" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			5.889.240,00
8	Priv 3413	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	RESISTENCIA	22140060	27° 27' 24,287" S	59° 3' 3,302" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			11.754.993,20
9	Priv 0813	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	40 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	40	LA VERDE	22056020	27° 7' 58,372" S	59° 22' 32,790" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			9.391.139,93
10	Priv 2013	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	25 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	25	LAS BRENAS	22105010	27° 5' 21,842" S	61° 6' 8,619" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			5.875.557,00
11	Priv 3113	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	45 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	45	CHARATA	22028010	27° 12' 6,409" S	61° 11' 15,948" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			10.577.120,11
12	Priv 1013	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	45 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	45	VILLA ANGELA	22098030	27° 34' 6,775" S	60° 43' 57,788" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			10.577.120,11
13	Priv 1513	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	44 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	44	RESISTENCIA	22140060	27° 27' 16,245" S	59° 2' 49,231" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			10.352.910,90
14	Priv 0613	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	12 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	12	PUERTO EVA PERON	22014070	26° 40' 5,218" S	56° 35' 4,798" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			2.827.769,98
15	Priv 1313	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	10 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	10	CIERVO PETISO	22040010	26° 34' 55,538" S	59° 38' 2,871" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			2.356.321,74
16	Pub 1513	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	56 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	56	RESISTENCIA	22140060	27° 23' 53,987" S	58° 59' 18,667" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			2.556.321,74
17	Priv 1013	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	MARGARITA BELEN	22128030	27° 15' 35,549" S	60° 56' 24,466" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			13.157.310,00



Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda



S.S.D.U.V.V.

14

REEMBOLSOS - ANEXO 05

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE

PROVINCIA: CHACO

N° Orden	N° Licitación	Ítem Base de Precios	Entidad	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Codigo de Localidad	Localización Exacta		Aportes	MES 11	MES 12	MONTO TOTAL	
								Latitud	Longitud					
18	Prv. 28/13	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	GRAL. SAN MARTIN	22084020	26° 32' 7.891" S	59° 20' 13.323" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			11.755.076,09 11.755.076,09 2.356.341,95	
19	Prv. 27/13	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	10 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	10	PCIA. ROCA	22084070	26° 6' 42,373" S	59° 35' 29,905" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			2.356.341,95 11.724.366,79 5.882.094,68	
20	Prv. 26/13	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	RESISTENCIA	22140060	27° 24' 15,642" S	58° 58' 50,342" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			11.724.366,79 5.882.094,68 2.356.341,95	
21	Prv. 33/13	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	25 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	25	PCIA. R. SAENZ PEÑA	22021010	26° 46' 11,228" S	60° 27' 10,856" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			5.882.094,68 2.356.341,95 2.356.341,95	
22	Prv. 11/13	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	10 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	10	MISION NUEVA POMPEYA	22063080	24° 59' 57,584" S	61° 29' 25,066" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			2.356.341,95 5.882.094,68 2.356.341,95	
23	Prv. 23/13	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	48 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	25	J.J. CASTELLI	22063060	25° 57' 56,985" S	60° 37' 52,748" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			2.356.341,95 5.882.094,68 2.356.341,95	
24	Pub. 19/13	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	48 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	48	RESISTENCIA	22140060	27° 26' 59,909" S	59° 1' 49,432" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	680.726,25	444.109,05	11.213.917,01 7.316.012,99 18.529.930,00	
25	Pub. 15/13	nov. - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	67 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	67	RESISTENCIA	22140060	27° 27' 19,416" S	59° 0' 41,535" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	671.321,26	544.233,45	15.751.390,00 2.710.767,78 18.462.147,78	
TOTALES											1.571.963,72	1.145.950,77	212.535.555,26	
											Aporte PROVINCIA	750.500,36	524.917,98	10.026.760,77
											TOTAL	2.322.464,08	1.669.868,75	222.662.316,03

ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda





267

REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
 - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
 - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires¹, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

¹ Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanus, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.

S.S.D.U.Y.V. 14
ACU Nº 005

1234
[Handwritten signatures and scribbles]



INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.


Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.

S.S.D.U.Y.V.
ACU N° 0003 14

Res



287

j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

S.S.D.U.V.

0005

ACU

MPPFyS
LEG. PROF. S.C.P.

12071



11 2007

Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:


- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

S.S.D.U.y.v. 14
ACU N° 0005

MPPFIPYS
LUCAP - PROJ - 301
12071



Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL. El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.


Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
 - 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;
 - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
 - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 411/80 (t.o. por Decreto N° 1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1° de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de

S.S.D.U.y.V. 14
ACU. N° 0005

MPPIPyS
DIFON - PROY - SOI
12/27/11



cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6° de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1° y el 10° día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5° del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:


- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1° y el 5° día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descrita en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS.

S.S.D.U.V. 14
ACU N° 005

MPPFPyS
LUBAF - PROY. 307
2071



Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

Artículo Décimo: La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

~~Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda~~

S.S.D.U.y.V.
ACU 0005 14

NFFI Pys
L. 1271

[Handwritten signature]



INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES

1 Normativa y alcances

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas

2.1 Primera rendición

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

- a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA
 - a.1) Copia del Acta de inicio de obra
 - a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.
 - a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.

S.S.D.U.V.V.
ACU N° 0005 14

MM

2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267 /2008 que se adjunta.

2.2 Rendiciones subsiguientes

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2


2.3 Última rendición

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto P. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.V.
ACU N° 0005
14



ANEXO IV

PROGRAMA:
INSTITUTO:

OBRA N°
LOCALIDAD / DEPARTAMENTO:
CONTRATISTA:
N° DE CUIL/CUIT:
FECHA ACTA INICIO:
PLAZO DE OBRA:

Monto Contrato: \$.....
APORTE PROGRAMA: \$.....
APORTE INSTITUTO: \$.....
SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
MES/AÑO BÁSICO:
FECHA DE MEDICIÓN:

Detalle de Importes

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL
Cert. Trabajos ejecutados	\$.....	\$.....	\$.....
Importe Bruto Certificado	\$.....	\$.....	\$.....
Retención de Garantías	\$.....	\$.....	\$.....
Monto a pagar en el presente Certificado	\$.....	\$.....	\$.....

Importe a cargo del Programa	\$.....
Importe a cargo del INSTITUTO	\$.....

Detalle Avance Físico

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Vivienda	%.....	%.....	%.....
Avance Físico Infraest.	%.....	%.....	%.....
Porcentaje Total Físico	%.....	%.....	%.....

Detalle Avance Financiero Programa

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Financiero Vivienda	\$.....	\$.....	\$.....
Avance Financiero Infraest.	\$.....	\$.....	\$.....
Total Bruto	\$.....	\$.....	\$.....

S.S.D.U.V. 0005
ACU

Firma Contratista

~~Firma~~ Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto F.U.V. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.V.
 ACU N° 0005 14

PROGRAMA:

PLANILLA A1

RENDICIÓN DE CUENTAS s/Aporte Nacional
 Correspondiente a la Cuota N°

Mes :

No de CUIL/CUIT:

Instituto / Municipio/ENTE:

N° de Proyecto orden	Localidad	Nombre de la Obra	Cant. de Módulos	Cert. N°	Avance Mensual Financiero				Avance Acumulado				Viviendas Terminadas	Viviendas en Ejecución	Viviendas no Iniciadas	Observaciones	
					Previsto %	Previsto Monto	Certificado %	Certificado Monto	Diferencia %	Diferencia Monto	Acum. Previsto %	Acum. Previsto Monto					Financiado %


El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

- Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran.

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARACTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Máxima Autoridad
 del Instituto/ Municipio o Ente

Ing. Oscar Domingo Peppo
 PRESIDENTE
 Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN RES. MINPLAN 268/07 y 267/2008

S.S.D.U.V.
ACU N° 0005

14

PLAZO DE RENDICIÓN: 30 DIAS A PARTIR
DE LA ACREDITACIÓN DEL PAGO

Programa:
Obra:
Fecha de Inicio
Plazo de Obra
Fecha Final (en caso de estar finalizada)

FECHA PRESENTACIÓN:
MONTO DE CONVENIO (C/Nación)
MONTO DE CONTRATO(c/Empresa)

N° DE ORDEN	CONCEPTO	Acreditación Fondos Transferidos por Nación		EMPRESA	N° CUIL/UIT (EMPRESA)	Datos del Pago			RECIBO N°	ORDEN DE PAGO O CHEQUE N°	Balance Transferido - Pagado	OBSERVACIONES
		Monto (\$)	Fecha			TIPO	FECHA	MONTO				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL TRANSFERIDO											\$ 0,00	
TOTAL RENDIDO											\$ 0,00	

TRANSPORTE DIFERENCIA ENTRE MONTO TRANSFERIDO Y MONTO RENDIDO: \$ 0,00

* acompañar el envío con copia resumen cuenta bancaria resaltando el monto transferido


La Provincia/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

- a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes
- b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran


LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Funcionario Responsable c/ delegación **

**EN CASO DE CONTAR CON LA DELEGACION DE FIRMA, ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA
Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Econ. Des. Urb. y Vivienda



"2012, Año Bicentenario de la Bandera Nacional"



PROVINCIA DEL CHACO
ODER EJECUTIVO

RESISTENCIA, 17 DIC 2012

VISTO:

La aceptación de la renuncia presentada por el Contador Jose Valentin Benitez, al cargo de Presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir el cargo de dicho Instituto;

Que el Ingeniero Oscar Domingo Peppo, DNI N° 12.595.335, reúne las condiciones de idoneidad necesarias para el desempeño en dicho cargo;

Por ello;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
DECRETA:

Artículo 1º: Designase en el cargo de Presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, al Ingeniero Oscar Domingo Peppo, DNI N° 12.595.335

Artículo 2º: Comuníquese, dése al Registro Provincial, publíquese en forma sintetizada en el Boletín Oficial y archívese.

DECRETO N° 2781

Cr. Jorge Milton Capitanich
Gobernador
Provincia del Chaco

Ing. OMAR VICENTE JUDIS
Ministro de Infraestructura
y Servicios Públicos

Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 0005 14