
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Respuesta ACU N° 2016-03394238-APN-SECVYH#MI

A: DR. PABLO R. ALCALINO- Intendente- (Municipalidad de Arroyo Cabral- Cordoba),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Ud. en relación a la nota presentada registrada bajo el TRI S02-24697/2018 en el marco del
Convenio Específico ACU N° 2016-03394238-APN-SECVYH#MI, por la que se solicita una
reformulación del componente Desarrollo Humano, pendiente de ejecución, a los efectos de transferirlo a la
ejecución de la obra física.

Asimismo, la Municipalidad solicita que los desembolsos se hagan de forma diferida en el tiempo, contra
presentación de certificados de obra que acrediten el avance de la misma. También manifiesta que asume
cualquier costo que exceda el monto del Convenio suscripto, a los fines de garantizar la ejecución de la
obra.

Cabe informar que, de acuerdo a las evaluaciones técnicas realizadas por la Dirección Nacional de
Proyectos de Infraestructura urbana, el Municipio presentó una propuesta de reafectación del saldo
remanente del módulo Desarrollo Humano, el cual se destinará al nuevo rubro GIP – “Sistemas de
Desagües Pluviales”

Asimismo, se deberá presentar oportunamente la correspondiente acta de inicio.

De acuerdo a lo expuesto, esta Secretaria no presenta ninguna objeción a la propuesta.

Sin otro particular saluda atte.





A1 = Habitat URBANO CARGA



				 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO I - URBANO

																																		TABLERO DE CONTROL

				PROVINCIA:		CORDOBA

				MUNICIPIO:		ARROYO CABRAL								LÍNEAS DE ACCIÓN:														MONTOS										Valores		Accion

				LOCALIDAD:		ARROYO CABRAL

				BARRIO: 		BARRIO CENTRO								OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL														$ 9,980,514.00						CONTROL DE TOTAL				$    - 0		OK		 

				PROGRAMA:		37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"																												CONTROL DE RUBROS				$    - 0		OK		 

														OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL														$ 0.00

				DENOMINACIÓN DE LA OBRA:		INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO

				UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: 										TOTAL														$ 9,980,514.00

				PLAZO DE OBRA (MESES): 		10 MESES

				1				3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46

				FECHA ACTA DE INICIO:		08/02/2017										PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

				Descripción (Rubro e item)				% Incidencia Rubro		Monto Total Rubro		Anticipo Financiero		MES 1		MES 2 		MES 3		MES 4 		MES 5		MES 6 		MES 7 		MES 8 		MES 9		MES 10 		MES 11		MES 12		MES 13		MES 14		MES 15		MES 16		MES 17		MES 18		MES 19		MES 20		MES 21		MES 22		MES 23		MES 24		MES 25		MES 26		MES 27		MES 28		MES 29		MES 30		MES 31		MES 32		MES 33		MES 34		MES 35		MES 36

																																																																																										año1		año2		año3

				Sistema de Desagües Cloacales				2.88%		$ 287,320.00				$    287,320.00		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0																																																						$    287,320.00		$   - 0		$    287,320.00		$    - 0		$    - 0

				Conexiones domiciliarias de cloaca a red				0.71%		$    71,000.00				$    71,000.00		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0																																																						$    71,000.00		$   - 0

				Red Vial				29.09%		$    2,903,074.00				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    108,074.00		$    980,000.00		$    980,000.00		$    835,000.00																																																						$    2,903,074.00		$   - 0

				Red Peatonal 				32.86%		$    3,279,400.00				$    - 0		$    507,840.00		$    620,000.00		$    570,000.00		$    570,000.00		$    560,000.00		$    409,760.00		$    41,800.00		$    - 0		$    - 0																																																						$    3,279,400.00		$   - 0

				Sistema de Desagües Pluviales				16.39%		$    1,636,300.00				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    344,100.00		$    365,000.00		$    415,000.00		$    512,200.00		$    - 0		$    - 0		$    - 0																																																						$    1,636,300.00		$   - 0

				Parque lineal - Senda Peatonal				10.25%		$    1,022,720.00				$    543,700.00		$    314,020.00		$    165,000.00		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0																																																						$    1,022,720.00		$   - 0

				Cantero Central Bv. R. Gutierrez				7.82%		$    780,700.00				$    242,000.00		$    276,000.00		$    262,700.00		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0																																																						$    780,700.00		$   - 0

								0.00%																																																																														$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0

																																																																																						$    - 0

																																																																																						$    - 0

																																																																																						$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0

				TOTAL PROYECTO MENSUAL						$    9,980,514.00				$    1,144,020.00		$    1,097,860.00		$    1,047,700.00		$    914,100.00		$    935,000.00		$    975,000.00		$    1,030,034.00		$    1,021,800.00		$    980,000.00		$    835,000.00		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    9,980,514.00				$    9,980,514.00		$    - 0		$    - 0

				TOTAL PROYECTO ACUMULADO				100%		$    9,980,514.00				$    1,144,020.00		$    2,241,880.00		$    3,289,580.00		$    4,203,680.00		$    5,138,680.00		$    6,113,680.00		$    7,143,714.00		$    8,165,514.00		$    9,145,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00						$    76,527,804.00		$    119,766,168.00		$    119,766,168.00





				% por MES						%				11.46%		11.00%		10.50%		9.16%		9.37%		9.77%		10.32%		10.24%		9.82%		8.37%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				% ACUMULADO						%				11.46%		22.46%		32.96%		42.12%		51.49%		61.26%		71.58%		81.81%		91.63%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%

				% ANTICIPO						%

				% DESCUENTO						%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				% FINANCIERO por MES						%				11.46%		11.00%		10.50%		9.16%		9.37%		9.77%		10.32%		10.24%		9.82%		8.37%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				% FINANCIERO ACUMULADO ACUMULADO						%				11.46%		22.46%		32.96%		42.12%		51.49%		61.26%		71.58%		81.81%		91.63%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%



				$  por MES						$		0.00		$    1,144,020.00		$    1,097,860.00		$    1,047,700.00		$    914,100.00		$    935,000.00		$    975,000.00		$    1,030,034.00		$    1,021,800.00		$    980,000.00		$    835,000.00		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				$ ACUMULADO						$		0.00		$    1,144,020.00		$    2,241,880.00		$    3,289,580.00		$    4,203,680.00		$    5,138,680.00		$    6,113,680.00		$    7,143,714.00		$    8,165,514.00		$    9,145,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00

				$ ANTICIPO						$		$    - 0

				$ DESCUENTO						$				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				$ FINANCIERO por MES						$				$    1,144,020.00		$    1,097,860.00		$    1,047,700.00		$    914,100.00		$    935,000.00		$    975,000.00		$    1,030,034.00		$    1,021,800.00		$    980,000.00		$    835,000.00		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				$ FINANCIERO ACUMULADO ACUMULADO						$				$    1,144,020.00		$    2,241,880.00		$    3,289,580.00		$    4,203,680.00		$    5,138,680.00		$    6,113,680.00		$    7,143,714.00		$    8,165,514.00		$    9,145,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00





				Aporte Nacion						$    9,980,514.00				$    1,144,020.00		$    1,097,860.00		$    1,047,700.00		$    914,100.00		$    935,000.00		$    975,000.00		$    1,030,034.00		$    1,021,800.00		$    980,000.00		$    835,000.00		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				Acumulado Aporte Nacion				100%		$    9,980,514.00				$    1,144,020.00		$    2,241,880.00		$    3,289,580.00		$    4,203,680.00		$    5,138,680.00		$    6,113,680.00		$    7,143,714.00		$    8,165,514.00		$    9,145,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00



				Aporte Provincia/Municipio						$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				Acumulado Aporte Provincia/Municipio				0%		$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0



				TOTAL				100%		$    9,980,514.00				$    1,144,020.00		$    2,241,880.00		$    3,289,580.00		$    4,203,680.00		$    5,138,680.00		$    6,113,680.00		$    7,143,714.00		$    8,165,514.00		$    9,145,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00





						Información CRITICA a completar

																		Arquitecto Responsable				Marina Scuderi		0

						Sistema de contratación:				Administración								Tipología				Equipamiento comunitario		Compl. Hab./Asentamiento/Villa



						Cantidad de lotes a conectar al agua				0								Nido				si		 Si / No 

						Cantidad de lotes a conectar a la cloaca				0								Portal				no		 Si / No 

						Escrituras a otorgar				0								Equipo de Campo				no		 Si / No 

																		Mensura				no		 Si / No 

																		Entrega de escrituras				no		 Si / No 

						Cantidad de lotes en el polígono de intervención				380								Plaza    				si		  Ej: 1,2,3…

																		Playón deportivo				no		  Ej: 1,2,3…

						Costo de inversión por lote 				$    26,264.51								Polideportivo				si		  Ej: 1,2,3…

																		Mejoramientos Hab.				no		  Ej: 1,2,3…

																		Viviendas				no		  Ej: 1,2,3…

																		Núcleos Húmedos				no		  Ej: 1,2,3…

						En caso de que haya obras que excedan el polígono, detalllar los costos por lote mas abajo:

						Cantidad de lotes beneficiarios de NIDO				0

						Costo por lote del Nido				0





						Costo de inversion SIN Nido, SIN mejoramientos habit				0

						Costo por lote ajustado				0

																		Ejemplos:

																		Factibilidades

																		Certif de Dominio

						Describir informacion faltante de Dominio y Proyecto Ejecutivo:												Expropiacion y toma de posesion

																		Informe de Impacto Ambiental

																		Planos visados por prestadores

																		Plano ejecutivo NIDO

																		Plano ejecutivo Plaza

																		Pliego de especificaciones (luminarias, equip urbano…)

																		Pliego de especificaciones infraestructura













A2 = GIP CARGA



				 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO II - GIP

																																		TABLERO DE CONTROL

				PROVINCIA:		CORDOBA

				MUNICIPIO:		ARROYO CABRAL								LÍNEAS DE ACCIÓN:														MONTOS										Valores		Accion

				LOCALIDAD:		ARROYO CABRAL

				BARRIO: 		BARRIO CENTRO								OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL														$ 234,925.00						CONTROL DE TOTAL				$    - 0		OK		 

				PROGRAMA:		37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"																												CONTROL DE RUBROS				$    - 0		OK		 

														OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL														$ 0.00

				DENOMINACIÓN DE LA OBRA:		INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO

				UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: 										TOTAL														$ 234,925.00

				PLAZO DE OBRA (MESES): 		10 MESES

				1				3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46

				FECHA ACTA DE INICIO:		08/02/2017										PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

				Descripción (Rubro e item)				% Incidencia Rubro		Monto Total Rubro		Anticipo Financiero		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10		MES 11		MES 12		MES 13		MES 14		MES 15		MES 16		MES 17		MES 18		MES 19		MES 20		MES 21		MES 22		MES 23		MES 24		MES 25		MES 26		MES 27		MES 28		MES 29		MES 30		MES 31		MES 32		MES 33		MES 34		MES 35		MES 36

																																																																																										año1		año2		año3

				GIP – Sistema de Desagües Pluviales				100.00%		$    234,925.00				$    234,925.00																																																																								$    234,925.00				$    234,925.00		$    - 0		$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0

								0.00%																																																																														$    - 0

																																																																																						$    - 0

																																																																																						$    - 0

																																																																																						$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0

				TOTAL PROYECTO MENSUAL						$    234,925.00				$    234,925.00		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    234,925.00				$    234,925.00		$    - 0		$    - 0

				TOTAL PROYECTO ACUMULADO				100%		$    234,925.00				$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00						$    2,819,100.00		$    2,819,100.00		$    2,819,100.00





				% por MES						%				100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				% ACUMULADO						%				100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%

				% ANTICIPO						%

				% DESCUENTO						%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				% FINANCIERO por MES						%				100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				% FINANCIERO ACUMULADO ACUMULADO						%				100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%



				$  por MES						$		0.00		$    234,925.00		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				$ ACUMULADO						$		0.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00

				$ ANTICIPO						$		$    - 0

				$ DESCUENTO						$				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				$ FINANCIERO por MES						$				$    234,925.00		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				$ FINANCIERO ACUMULADO ACUMULADO						$				$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00





				Aporte Nacion						$    234,925.00				$    234,925.00		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				Acumulado Aporte Nacion				100%		$    234,925.00				$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00



				Aporte Provincia/Municipio						$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				Acumulado Aporte Provincia/Municipio				0%		$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0



				TOTAL				100%		$    234,925.00				$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00

















































































A1 Urbano Expediente



				 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO I - URBANO



				PROVINCIA:		CORDOBA

				MUNICIPIO:		ARROYO CABRAL														LÍNEAS DE ACCIÓN														MONTOS

				LOCALIDAD:		ARROYO CABRAL

				BARRIO: 		BARRIO CENTRO														OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL														$ 9,980,514.00

				PROGRAMA:		37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"

																				OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL														$ 0.00

				DENOMINACIÓN DE LA OBRA:		INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO

				UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: 		0														TOTAL														$ 9,980,514.00

				PLAZO DE OBRA (MESES): 		10 MESES

														6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

				FECHA ACTA DE INICIO:		08/02/2017										PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

																																				HOJA 1 DE 1

				Descripción (Rubro e item)				% Incidencia Rubro		Monto Total Rubro		Anticipo Financiero		MES 1		MES 2 		MES 3		MES 4 		MES 5		MES 6 		MES 7 		MES 8 		MES 9		MES 10 		MES 11		MES 12						Control



				Sistema de Desagües Cloacales				2.879%		$    287,320.00		$ 0.00		2.879%		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 						-28731997.12

				Conexiones domiciliarias de cloaca a red				0.711%		$    71,000.00		$ 0.00		0.711%		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 						0.0071138621

				Red Vial				29.087%		$    2,903,074.00		$ 0.00		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		1.083%		9.819%		9.819%		8.366%		 - 		 - 						0.2908741975

				Red Peatonal 				32.858%		$    3,279,400.00		$ 0.00		 - 		5.088%		6.212%		5.711%		5.711%		5.611%		4.106%		0.419%		 - 		 - 		 - 		 - 						0.3285802715

				Sistema de Desagües Pluviales				16.395%		$    1,636,300.00		$ 0.00		 - 		 - 		 - 		3.448%		3.657%		4.158%		5.132%		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 

				Parque lineal - Senda Peatonal				10.247%		$    1,022,720.00		$ 0.00		5.448%		3.146%		1.653%		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 

				Cantero Central Bv. R. Gutierrez				7.822%		$    780,700.00		$ 0.00		2.425%		2.765%		2.632%		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 

				0				0.000%		$    - 0		$ 0.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				0				0.000%		$    - 0		$ 0.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				0				0.000%		$    - 0		$ 0.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0				0.000%		$    - 0		$ 0.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0				0.000%		$    - 0		$ 0.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0				0.000%		$    - 0		$ 0.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0				0.000%		$    - 0		$ 0.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0				0.000%		$    - 0		$ 0.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0				0.000%		$    - 0		$ 0.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				0				0.000%		$    - 0		$ 0.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				0				0.000%		$    - 0		$ 0.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				0				0.000%		$    - 0		$ 0.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0				0.000%		$    - 0		$ 0.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-



				TOTAL PROYECTO MENSUAL						$    9,980,514.00				11.463%		11.000%		10.497%		9.159%		9.368%		9.769%		10.320%		10.238%		9.819%		8.366%		0.000%		0.000%

				TOTAL PROYECTO ACUMULADO				100%		100%				11.463%		22.463%		32.960%		42.119%		51.487%		61.256%		71.577%		81.815%		91.634%		100.000%		100.000%		100.000%





				% por MES						%				11.463%		11.000%		10.497%		9.159%		9.368%		9.769%		10.320%		10.238%		9.819%		8.366%		0.000%		0.000%

				% ACUMULADO						%				11.463%		22.463%		32.960%		42.119%		51.487%		61.256%		71.577%		81.815%		91.634%		100.000%		100.000%		100.000%

				$  por MES						$		0.00		$    1,144,020.00		$    1,097,860.00		$    1,047,700.00		$    914,100.00		$    935,000.00		$    975,000.00		$    1,030,034.00		$    1,021,800.00		$    980,000.00		$    835,000.00		$    - 0		$    - 0

				$ ACUMULADO						$		0.00		$    1,144,020.00		$    2,241,880.00		$    3,289,580.00		$    4,203,680.00		$    5,138,680.00		$    6,113,680.00		$    7,143,714.00		$    8,165,514.00		$    9,145,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00





				Aporte Nación						$    9,980,514.00				$    1,144,020.00		$    1,097,860.00		$    1,047,700.00		$    914,100.00		$    935,000.00		$    975,000.00		$    1,030,034.00		$    1,021,800.00		$    980,000.00		$    835,000.00		$    - 0		$    - 0

				Acumulado Aporte Nación				100%		$    9,980,514.00				$    1,144,020.00		$    2,241,880.00		$    3,289,580.00		$    4,203,680.00		$    5,138,680.00		$    6,113,680.00		$    7,143,714.00		$    8,165,514.00		$    9,145,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00



				Aporte Provincia/Municipio						$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				Acumulado Aporte Provincia/Municipio				0%		$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0



				TOTAL				100%		$    9,980,514.00				$    1,144,020.00		$    2,241,880.00		$    3,289,580.00		$    4,203,680.00		$    5,138,680.00		$    6,113,680.00		$    7,143,714.00		$    8,165,514.00		$    9,145,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00







										Autoridad Nacional Competente														Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor



														18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29

																																				HOJA 2 DE 2

				Descripción (Rubro e item)				% Incidencia Rubro		Monto Total Rubro		Anticipo Financiero		MES 13		MES 14		MES 15		MES 16		MES 17		MES 18		MES 19		MES 20		MES 21		MES 22		MES 23		MES 24						Control



				Sistema de Desagües Cloacales										 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 						0.00%

				Conexiones domiciliarias de cloaca a red										 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 						0

				Red Vial										 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 						0

				Red Peatonal 										 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 						0

				Sistema de Desagües Pluviales										 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 						0

				Parque lineal - Senda Peatonal										 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 						0

				Cantero Central Bv. R. Gutierrez										 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 						0

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 



				TOTAL PROYECTO MENSUAL										0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				TOTAL PROYECTO ACUMULADO										100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%





				% por MES						%				0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%

				% ACUMULADO						%				100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%

				$  por MES						$		0.00		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				$ ACUMULADO						$		0.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00





				Aporte Nación						$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				Acumulado Aporte Nación				100%		$    - 0				$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00



				Aporte Provincia/Municipio						$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				Acumulado Aporte Provincia/Municipio				0%		$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0



				TOTAL				100%		$    - 0				$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00







										Autoridad Nacional Competente														Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor



														30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41

																																				HOJA 3 DE 3

				Descripción (Rubro e item)				% Incidencia Rubro		Monto Total Rubro		Anticipo Financiero		MES 25		MES 26		MES 27		MES 28		MES 29		MES 30		MES 31		MES 32		MES 33		MES 34		MES 35		MES 36						Control



				Sistema de Desagües Cloacales										 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 						0.00%

				Conexiones domiciliarias de cloaca a red										 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 						0

				Red Vial										 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 						0

				Red Peatonal 										 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 						0

				Sistema de Desagües Pluviales										 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 						0

				Parque lineal - Senda Peatonal										 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 						0

				Cantero Central Bv. R. Gutierrez										 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-



				TOTAL PROYECTO MENSUAL										0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				TOTAL PROYECTO ACUMULADO										100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%





				% por MES						%				0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%

				% ACUMULADO						%				100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%

				$  por MES						$		0.00		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				$ ACUMULADO						$		0.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00





				Aporte Nación						$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				Acumulado Aporte Nación				100%		$    - 0				$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00



				Aporte Provincia/Municipio						$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				Acumulado Aporte Provincia/Municipio				0%		$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0



				TOTAL				100%		$    - 0				$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00		$    9,980,514.00







										Autoridad Nacional Competente														Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor







































A2 GIP Expediente



				 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO II - GIP



				PROVINCIA:		CORDOBA

				MUNICIPIO:		ARROYO CABRAL														LÍNEAS DE ACCIÓN														MONTOS

				LOCALIDAD:		ARROYO CABRAL

				BARRIO: 		BARRIO CENTRO														OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL														$ 234,925.00

				PROGRAMA:		37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"

																				OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL														$ 0.00

				DENOMINACIÓN DE LA OBRA:		INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO

				UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: 		0														TOTAL														$ 234,925.00

				PLAZO DE OBRA (MESES): 		10 MESES

														6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

																PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

																																				HOJA 1 DE 1

				Descripción (Rubro e item)				% Incidencia Rubro		Monto Total Rubro		Anticipo Financiero		MES 1		MES 2 		MES 3		MES 4 		MES 5		MES 6 		MES 7 		MES 8 		MES 9		MES 10 		MES 11		MES 12						Control



				GIP – Sistema de Desagües Pluviales				100.000%		$    234,925.00				100.000%		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 						-23492400.00

				0																																						 - 

				0																																						 - 

				0																																						 - 



				TOTAL PROYECTO MENSUAL						$    234,925.00				100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				TOTAL PROYECTO ACUMULADO				100%		100%				100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%





				% por MES						%				100.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%

				% ACUMULADO						%				100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%

				$  por MES						$		0.00		$    234,925.00		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				$ ACUMULADO						$		0.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00





				Aporte Nación						$    234,925.00				$    234,925.00		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				Acumulado Aporte Nación				100%		$    234,925.00				$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00



				Aporte Provincia/Municipio						$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				Acumulado Aporte Provincia/Municipio				0%		$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0



				TOTAL				100%		$    234,925.00				$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00







										Autoridad Nacional Competente														Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor



														18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29

																																				HOJA 2 DE 2

				Descripción (Rubro e item)				% Incidencia Rubro		Monto Total Rubro		Anticipo Financiero		MES 13		MES 14		MES 15		MES 16		MES 17		MES 18		MES 19		MES 20		MES 21		MES 22		MES 23		MES 24						Control



				GIP – Sistema de Desagües Pluviales										 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 						0.00%

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 



				TOTAL PROYECTO MENSUAL										0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				TOTAL PROYECTO ACUMULADO										100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%





				% por MES						%				0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%

				% ACUMULADO						%				100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%

				$  por MES						$		0.00		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				$ ACUMULADO						$		0.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00





				Aporte Nación						$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				Acumulado Aporte Nación				100%		$    - 0				$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00



				Aporte Provincia/Municipio						$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				Acumulado Aporte Provincia/Municipio				0%		$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0



				TOTAL				100%		$    - 0				$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00







										Autoridad Nacional Competente														Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor



														30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41

																																				HOJA 3 DE 3

				Descripción (Rubro e item)				% Incidencia Rubro		Monto Total Rubro		Anticipo Financiero		MES 25		MES 26		MES 27		MES 28		MES 29		MES 30		MES 31		MES 32		MES 33		MES 34		MES 35		MES 36						Control



				GIP – Sistema de Desagües Pluviales										 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 						0.00%

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						 - 

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				0										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-



				TOTAL PROYECTO MENSUAL										0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				TOTAL PROYECTO ACUMULADO										100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%





				% por MES						%				0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%

				% ACUMULADO						%				100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%		100.000%

				$  por MES						$		0.00		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				$ ACUMULADO						$		0.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00





				Aporte Nación						$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				Acumulado Aporte Nación				100%		$    - 0				$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00



				Aporte Provincia/Municipio						$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0

				Acumulado Aporte Provincia/Municipio				0%		$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0



				TOTAL				100%		$    - 0				$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00		$    234,925.00







										Autoridad Nacional Competente														Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor







































Saldo DH









														Acu		Provincia		Municipio		Localidad		Ejecutor		M.T.Nación		Pagado		Saldo		NO Rendido		Disponible		Observaciones

						Presupuesto Convenio Desarrollo Humano





						Disponible DH para GIP



						Certificado DH























































































Pagos





						Presupuesto Total:		 - 

														1er Pago		2do Pago		3er Pago		4to Pago				Total

						--

												Urbanización Plurianual		15%		35%		35%		15%				100%

														ERROR:#VALUE!

												Impacto Financiero		 - 		 - 		 - 		 - 				 - 









A2 - (Cron de Desembolsos)



				CRONOGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRAS - ANEXO II



				PROVINCIA:		CORDOBA

				MUNICIPIO:		ARROYO CABRAL

				LOCALIDAD:		ARROYO CABRAL

				BARRIO: 		BARRIO CENTRO

				PROGRAMA:		37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"



				DENOMINACIÓN DE LA OBRA:		INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO

				UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: 		0

				PLAZO DE OBRA URBANO (MESES): 		10 MESES







				LINEA DE ACCION		N° ORDEN		#		CRONOGRAMA DE INVERSION DE LAS OBRAS								MONTO TOTAL

										1° DESEMBOLSO		2° DESEMBOLSO		3° DESEMBOLSO		4° DESEMBOLSO

				Infraestructura y Plan de obras		1		%		15%		35%		35%		15%		100%

								$		$ 1,497,077.10		$ 3,493,179.90		$ 3,493,179.90		$ 1,497,077.10		$ 9,980,514.00

				Módulos de Desarrollo Humano		2		%		15%		35%		35%		15%		100%

								$		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00

				Módulos de Desarrollo Humano devengado no ejecutado al 31/01/2018		3		%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								$		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00

				GIP		4		%		15%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								$		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00



						TOTALES		$		$ 1,497,077.10		$ 3,493,179.90		$ 3,493,179.90		$ 1,497,077.10		$ 9,980,514.00







						Autoridad Nacional Competente								Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor









































































































































































































































































































































































































































































































A1- ver si completar

		 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO I - URBANO



		PROVINCIA:

		MUNICIPIO:

		LOCALIDAD:

		BARRIO: 



		0

		DENOMINACIÓN DE LA OBRA:

		UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: 





		Descripción (Rubro e item)		INVERSIÓN PREEXISTENTE		% Incidencia Rubro		Monto Total Rubro

		Sistema de Desagües Cloacales				3%		$ 0.00

		ERROR:#REF!





		ERROR:#REF!

		TOTAL PROYECTO				3%		$ 0.00





PAGOS BIS





						1er Pago		2do Pago		3er Pago		4to Pago				Total



				Espacio Publico		50%		50%		0%		0%

				Menos de 10 Millones Pesos		40%		60%		0%		0%

				Mas de 10 Millones Pesos		25%		30%		30%		15%

				Urbanizacion Integral Plurianual (mas de 12 meses)		25%		30%		30%		15%

				--		--		--		--		--
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