
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Respuesta CONVE-2016-1196599-APN-SECVYHA#MI

A: Arq. Walter Toledano - Intendente (Calle Intendente Riberi Esquina Moreno),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Ud. en relación a la nota presentada registrada bajo el TRI S02-27672/2018 en el marco del
Convenio Específico  N° CONVE-2016-1196599-APN-SECVYHA#MI, Barrio Norte, Municipio Jovita,
Provincia de Córdoba,  por la que se solicita una reformulación del componente Desarrollo Humano
pendiente de ejecución, a los efectos de transferirlo a la ejecución de la obra física, incorporándolo al
Componente Urbano.

Cabe informar que, de acuerdo a las evaluaciones técnicas realizadas por la Dirección Nacional de
Proyectos de Infraestructura Urbana, la Municipalidad de Jovita, presentó una propuesta de reafectación de
recursos disponibles por Desarrollo Humano, el cual se destinará al rubro Componente Urbano.

Asimismo, se solicita que oportunamente se acompañe el acta de inicio de obra del presente proyecto.

De acuerdo a lo expuesto, esta Secretaría no presenta ninguna objeción a la propuesta.

Sin otro particular saluda atte.







 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO II - GIP


PROVINCIA:
MUNICIPIO: LÍNEAS DE ACCIÓN MONTOS
LOCALIDAD:
BARRIO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL
PROGRAMA:


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL
DENOMINACIÓN DE LA OBRA:
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: TOTAL
PLAZO DE OBRA (MESES): 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA


HOJA 1 DE 1


% Incidencia 
Rubro Monto Total Rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12


18,260% 126.430,00$           18,260%  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


81,740% 565.961,00$           81,740%  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


TOTAL PROYECTO MENSUAL 692.391,00$           100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


TOTAL PROYECTO ACUMULADO 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


% 100,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%


% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000%


$ 692.391,00$          -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


$ 692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          


692.391,00$           692.391,00$          -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


100% 692.391,00$           692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          


-$                       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


0% -$                       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


100% 692.391,00$           692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          


18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


$ 692.391,00
37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"


1 MES


CORDOBA
JOVITA
JOVITA
BARRIO NORTE


$ 0,00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO
0 $ 692.391,00


Acumulado Aporte Provincia/Municipio


% por MES
% ACUMULADO


Descripción (Rubro e item)


GIP - Equipamiento Nido
GIP - Mejoramientos Habitacionales


$  por MES
$ ACUMULADO


Aporte Nación
Acumulado Aporte Nación


Aporte Provincia/Municipio


TOTAL


Autoridad Nacional Competente Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor







 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO II - GIP


PROVINCIA:
MUNICIPIO: LÍNEAS DE ACCIÓN MONTOS
LOCALIDAD:
BARRIO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL
PROGRAMA:


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL
DENOMINACIÓN DE LA OBRA:
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: TOTAL
PLAZO DE OBRA (MESES): 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA


$ 692.391,00
37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"


1 MES


CORDOBA
JOVITA
JOVITA
BARRIO NORTE


$ 0,00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO
0 $ 692.391,00


HOJA 2 DE 2


% Incidencia 
Rubro Monto Total Rubro MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24


 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


TOTAL PROYECTO MENSUAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


TOTAL PROYECTO ACUMULADO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%


% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000%


$ -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


$ 692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          


-$                       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


100% -$                       692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          


-$                       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


0% -$                       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


100% -$                       692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          


30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


0


Descripción (Rubro e item)


GIP - Equipamiento Nido
GIP - Mejoramientos Habitacionales
0
0
0
0
0


$ ACUMULADO


0
0
0
0
0
0
0


% por MES
% ACUMULADO
$  por MES


Aporte Nación
Acumulado Aporte Nación


Aporte Provincia/Municipio
Acumulado Aporte Provincia/Municipio


TOTAL


Sello y firma del Responsable del Ente EjecutorAutoridad Nacional Competente







 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO II - GIP


PROVINCIA:
MUNICIPIO: LÍNEAS DE ACCIÓN MONTOS
LOCALIDAD:
BARRIO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL
PROGRAMA:


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL
DENOMINACIÓN DE LA OBRA:
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: TOTAL
PLAZO DE OBRA (MESES): 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA


$ 692.391,00
37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"


1 MES


CORDOBA
JOVITA
JOVITA
BARRIO NORTE


$ 0,00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO
0 $ 692.391,00


HOJA 3 DE 3


% Incidencia 
Rubro Monto Total Rubro MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36


 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -


TOTAL PROYECTO MENSUAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


TOTAL PROYECTO ACUMULADO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%


% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000%


$ -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


$ 692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          


-$                       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


100% -$                       692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          


-$                       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


0% -$                       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


100% -$                       692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          692.391,00$          


0


Descripción (Rubro e item)


GIP - Equipamiento Nido
GIP - Mejoramientos Habitacionales
0
0
0
0
0
0
0


Acumulado Aporte Nación


0
0
0
0
0


% por MES
% ACUMULADO
$  por MES
$ ACUMULADO


Aporte Nación


Aporte Provincia/Municipio
Acumulado Aporte Provincia/Municipio


TOTAL


Autoridad Nacional Competente Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor





		A2 GIP Expediente
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