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Nota

Número: 

Referencia: NOTA RESPUESTA TRI N° S02-17347/2018

A: Elena Liliana ANTONELLI (2 de Abril N° 0, Dpto. La Cocha, Tucumán),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. en relación a la nota presentada registrada bajo el TRI S02-17347/2018 en el marco del
Convenio Específico N° CONVE 2016-2083304-APN-SECVYH#MI, por la que se solicita una
reformulación del componente Desarrollo Humano, pendiente de ejecución, a los efectos de transferirlo a la
ejecución de la obra física.

Asimismo, la Municipalidad manifiesta que asume cualquier costo que exceda el monto del Convenio
suscripto, a los fines de garantizar la ejecución de la obra. Cabe informar que, de acuerdo a las
evaluaciones técnicas realizadas por la Dirección Nacional de Proyectos de Infraestructura urbana, el
Municipio presentó una propuesta de reafectación del saldo remanente del módulo Desarrollo Humano, el
cual se destinará para la ampliación del rubro "Adoquinado" y se manifiesta en el nuevo rubro GIP
(Gestión Integral de Proyecto).

Asimismo, se deberá presentar oportunamente la correspondiente acta de inicio.

De acuerdo a lo expuesto, esta Secretaria no presenta ninguna objeción a la propuesta. Sin otro particular
saluda atte

Sin otro particular saluda atte.







 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO II - GIP


PROVINCIA: Tucuman
MUNICIPIO: Comuna San Ignacio LÍNEAS DE ACCIÓN: MONTOS
LOCALIDAD: La Cocha
BARRIO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL
PROGRAMA: 37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: INFRAESTUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: - TOTAL
PLAZO DE OBRA (MESES): 2 MESES


1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA


% Incidencia 
Rubro Monto Total Rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9


GIP -Adoquinado 100,00% 213.996,34$                   170.000,00$          43.996,34$            


TOTAL PROYECTO MENSUAL 213.996,34$                   170.000,00$          43.996,34$            -$                      -$                      -$                      -$                         -$                              -$                        -$                         
TOTAL PROYECTO ACUMULADO 100% 213.996,34$                   170.000,00$          213.996,34$          213.996,34$          213.996,34$          213.996,34$          213.996,34$            213.996,34$                 213.996,34$           213.996,34$            


% 79,44% 20,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
% 79,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


% ANTICIPO %
% DESCUENTO % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
% FINANCIERO por MES % 79,44% 20,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
% FINANCIERO ACUMULADO ACUMULADO % 79,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


$ 170.000,00$          43.996,34$            -$                      -$                      -$                      -$                         -$                              -$                        -$                         
$ 170.000,00$          213.996,34$          213.996,34$          213.996,34$          213.996,34$          213.996,34$            213.996,34$                 213.996,34$           213.996,34$            


$ ANTICIPO $
$ DESCUENTO $ -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                         -$                              -$                        -$                         
$ FINANCIERO por MES $ 170.000,00$          43.996,34$            -$                      -$                      -$                      -$                         -$                              -$                        -$                         
$ FINANCIERO ACUMULADO ACUMULADO $ 170.000,00$          213.996,34$          213.996,34$          213.996,34$          213.996,34$          213.996,34$            213.996,34$                 213.996,34$           213.996,34$            


213.996,34$                   170.000,00$          43.996,34$            -$                      -$                      -$                      -$                         -$                              -$                        -$                         
100% 213.996,34$                   170.000,00$          213.996,34$          213.996,34$          213.996,34$          213.996,34$          213.996,34$            213.996,34$                 213.996,34$           213.996,34$            


-$                               -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                         -$                              -$                        -$                         
0% -$                               -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                         -$                              -$                        -$                         


100% 213.996,34$                   170.000,00$          213.996,34$          213.996,34$          213.996,34$          213.996,34$          213.996,34$            213.996,34$                 213.996,34$           213.996,34$            TOTAL


$ 213.996,34


Descripción (Rubro e item)


% por MES
% ACUMULADO


$  por MES
$ ACUMULADO


Aporte Nacion
Acumulado Aporte Nacion


Aporte Provincia/Municipio
Acumulado Aporte Provincia/Municipio


$ 213.996,34


$ 0,00





		A2 = GIP CARGA
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Informe


Número: 


Referencia: NO OBJECION TECNICA


 
REF: CONVE-2016-02083304-APN-SECVYH#MI


PROYECTO: Comuna San Ignacio


MUNICIPALIDAD: La Cocha       


PROVINCIA: Tucumán


 


NO OBJECIÓN TÉCNICA


Replanteo de Memoria Descriptiva Urbana


Vienen estos actuados nuevamente en análisis a esta Dirección Nacional a fin de expedirse en virtud de los
cambios exigidos por esta Secretaria a partir de la resolución RESOL-2018-2-APN-SIU#MI, en la que se
instruye a todas las Unidades Ejecutoras a incorporar a los convenios una cláusula de adhesión en la que
realicen la readecuación el plan de trabajo, el cómputo y presupuesto, a las competencias de esta
dependencia.


Al respecto, la Unidad Ejecutora, la Comisión Municipal de San Ignacio, informa la re afectación de
recursos disponibles en el convenio original por Desarrollo Humano destinados a


Frente a esta situación, esta Dirección procede a una evaluación en la que se verifica la reafectación de los
recursos disponibles en convenio original para Desarrollo Humano se realizó en concordancia con los
lineamientos de la Secretaría de Infraestructura, asignándose al nuevo rubro:


 


GIP – Adoquinado (nuevo rubro): se ejecutarán 500 m2 de adoquinado.


 


De esta manera, La Unidad Ejecutora propone afectar el monto de obras aprobado en el convenio a la
ejecución de:







Sistema de desagües pluviales, construcción de cordones cuenta.
Red vial, pavimento articulado en el centro cívico y todo el trayecto del camino hasta la Ruta
que comunica con la Escuela.
Red Peatonal, senda que comunica el centro cívico con la escuela.
Red eléctrica y alumbrado público.


Equipamiento Urbano, puesta en valor y re funcionalización de la plaza del centro cívico donde
se encuentran gran parte de las instituciones.
GIP – Adoquinado


El presupuesto total del nuevo proyecto mantiene el valor del convenio original.


La situación dominial del rubro GIP - “Adoquinado” se mantiene en el polígono original, y la
documentación obra en el expediente original del correspondiente convenio.


Las obras del nuevo rubro GIP – “Adoquinado” se realizan por administración, al igual que todos los otros
rubros del convenio.


El plazo de ejecución de la obra GIP – “Adoquinado” es de 2 (dos) meses.


En función de lo antes señalado, es que resulta factible aprobar el presente, a los efectos de que el proyecto
pueda ser desarrollado en beneficio de todos los vecinos del barrio.
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