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Nota

Número: 

Referencia: Respuesta a solicitud de GIP Trenque Lauquen

A: Intendente interino Alfredo Zambiasio (Municipalidad de Trenque Lauquen (prov. Bs. As.)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Ud. en relación a la nota presentada registrada bajo el TRI S02-28598/2018 en el marco del
Convenio Específico registrado como 2017-03231258-APN-SECVYH#MI, por la que se solicita una
reformulación del componente Desarrollo Humano, pendiente de ejecución, a los efectos de transferirlo a la
ejecución de la obra física.

Asimismo, se manifiesta que asumirán cualquier costo que exceda el monto del Convenio suscripto a los
fines de garantizar la ejecución de la obra.

Cabe informar que, de acuerdo a las evaluaciones técnicas realizadas por la Dirección Nacional de
Proyectos de Infraestructura urbana, el Municipio presentó una propuesta de reafectación del saldo
remanente del módulo Desarrollo Humano, el cual se destinará al nuevo rubro GIP – “Separador central Av.
Uribarri”.

Asimismo, se deberá presentar oportunamente la correspondiente acta de inicio.

De acuerdo a lo expuesto, esta Secretaria no presenta ninguna objeción a la propuesta.

Sin otro particular saluda atte.







 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO II - GIP


PROVINCIA: BUENOS AIRES


MUNICIPIO: TRENQUE LAUQUEN LÍNEAS DE ACCIÓN: MONTOS


LOCALIDAD: TRENQUE LAUQUEN


BARRIO: GUEMES - OUCRA - LOS ROBLES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL


PROGRAMA: 37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL


DENOMINACIÓN DE LA OBRA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO


UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: - TOTAL


PLAZO DE OBRA (MESES): 3 MESES


1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14


FECHA ACTA DE INICIO: PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA


% Incidencia 


Rubro
Monto Total Rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9


GIP- Separador Central Av. Uribarri 100,00% 694.953,00$                   93.952,83$            337.526,83$          263.473,34$          


694.953,00$                   93.952,83$            337.526,83$          263.473,34$          -$                      -$                      -$                         -$                              -$                        -$                         


100% 694.953,00$                   93.952,83$            431.479,66$          694.953,00$          694.953,00$          694.953,00$          694.953,00$            694.953,00$                 694.953,00$           694.953,00$            


% 13,52% 48,57% 37,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


% 13,52% 62,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


% ANTICIPO %


% DESCUENTO % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


% FINANCIERO por MES % 13,52% 48,57% 37,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


% FINANCIERO ACUMULADO ACUMULADO % 13,52% 62,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


$ 93.952,83$            337.526,83$          263.473,34$          -$                      -$                      -$                         -$                              -$                        -$                         


$ 93.952,83$            431.479,66$          694.953,00$          694.953,00$          694.953,00$          694.953,00$            694.953,00$                 694.953,00$           694.953,00$            


$ 694.953,00


$ 0,00


$ 694.953,00


Descripción (Rubro e item)


% por MES


% ACUMULADO


$  por MES


$ ACUMULADO


TOTAL PROYECTO MENSUAL


TOTAL PROYECTO ACUMULADO
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Informe


Número: 


Referencia: Informe sobre solicitud de GIP Trenque Lauquen


 
NO OBJECIÓN TÉCNICA


Vienen estos actuados nuevamente en análisis a esta Dirección Nacional a fin de expedirse en virtud de los
cambios exigidos por esta Secretaria a partir de la resolución RESOL-2018-2-APN-SIU#MI, en la que se
instruye a todas las Unidades Ejecutoras a incorporar a los convenios una cláusula de adhesión en la que
realicen la readecuación el plan de trabajo, el cómputo y presupuesto, a las competencias de esta
dependencia.


Al respecto, la Unidad Ejecutora, la Municipalidad de Trenque Lauquen de la Provincia de Buenos Aires,
informa la reafectación de recursos disponibles en el convenio original por Desarrollo Humano.


Frente a esta situación, esta Dirección procede a una evaluación en la que se verifica:


1. Se incorpora un nuevo rubro:


GIP- Separador Central Av. Uribarri: se realizará un boulevard separador de circunvalación
central en la Av. Uribarri.


De esta manera, La Unidad Ejecutora propone afectar el monto de obras aprobado en el convenio a la
ejecución de:


Sistema de desagües pluviales


Red vial


Ed eléctrica y alumbrado publico


Red peatonal


Plaza Cesar M. Castello


Plaza Barrio Parque


Playón polideportivo







Nexo cloacal


Estación de bombeo cloacal


GIP- Separador Central Av. Uribarri


El presupuesto total del nuevo proyecto mantiene el valor del convenio original.


La situación dominial de los rubros GIP - “Separador Central Av. Uribarri”, se mantienen en el polígono
original, y la documentación obra en el expediente original del correspondiente convenio. Los mismos se
ejecutan por administración.


El plazo previsto de ejecución del rubro GIP es de 3 (tres) meses.


En función de lo antes señalado, es que resulta factible aprobar el presente, a los efectos de que el proyecto
pueda ser desarrollado en beneficio de todos los vecinos del barrio.
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