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Nota

Número: 

Referencia: NOTA RESPUESTA TRI N° S02-28697/2018

A: C. P. Gusavo Solís - Intendente (Belgrano 383, Rosario de la Frontera, Salta.),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Ud. en relación a la nota presentada registrada bajo el TRI S02-28697/2018 en el marco del Convenio
Específico CONVE-2016-02106350-APN-SECVYH#MI, por la que se solicita una reformulación del componente
Desarrollo Humano pendiente de ejecución, a los efectos de transferirlo o readecuarlo al Componente Urbano.

De acuerdo a las evaluaciones técnicas realizadas por la Dirección Nacional de Proyectos de Infraestructura Urbana,
la Municipalidad de Rosario de la Frontera, presentó una propuesta de reafectación de recursos disponibles por
Desarrollo Humano, el cual se destinará al rubro Componente Urbano - Núcleos Húmedos 12 unidades-.

Asimismo, se solicita que oportunamente se acompañe el acta de inicio de obra del presente proyecto.  

Cabe informar que, el GIP que fuera oportunamente solicitado mediante TRI S02-12738/2018 y posteriormente
notificado mediante nota N° NO-2018-34440041-APN-SIU#MI, queda sin efecto, en virtud de un error en el monto del
mismo.  

De acuerdo a lo expuesto, esta Secretaría no presenta ninguna objeción a la propuesta.

Sin otro particular saluda atte.
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Informe


Número: 


Referencia: NO OBJECIÓN TÉCNICA - ROSARIO DE LA FRONTEA - SALTA


 
NO OBJECIÓN TÉCNICA


Replanteo de Memoria Descriptiva Urbana


Vienen estos actuados nuevamente en análisis a esta Dirección Nacional a fin de expedirse en virtud de los
cambios exigidos por esta Secretaria a partir de la resolución RESOL-2018-2-APN-SIU#MI, en la que se
instruye a todas las Unidades Ejecutoras a incorporar a los convenios una cláusula de adhesión en la que
realicen la readecuación el plan de trabajo, el cómputo y presupuesto, a las competencias de esta
dependencia.


Al respecto, la Unidad Ejecutora, el Municipio de Rosario de la Frontera, informa que entre la firma del
convenio y los procesos de contratación de las obras operaron modificaciones en el proyecto en virtud de
reafectación de recursos disponibles por Desarrollo Humano hacia el rubro Núcleos Húmedos.    


Atento las modificaciones presentadas esta Dirección evalúa que:


GIP – Núcleos Húmedos (nuevo rubro): Se complementa la inversión realizada en el rubro
¨Núcleos Húmedos¨ agregando doce unidades nuevas dentro del polígono de intervención.


De esta manera, la Unidad Ejecutora propone afectar el monto de obras aprobado en el convenio a la
ejecución de:


Sistema de Desagües Pluviales
Red Vial
Red Primaria de Baja Tensión
Subestación Transformadora
Red Eléctrica y Alumbrado Público
Equipamiento comunitario - Construcción de NIDO
Contenedores
Señalética urbana
Refugios
Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública
Plazas, Espacios Verdes y Parques
Núcleos Húmedos - 124 Unidades







GIP – Núcleos Húmedos – 12 Unidades


La situación dominial del rubro GIP - “Núcleos Húmedos” se mantiene en el polígono original, y la
documentación obra en el expediente original del correspondiente convenio.


El presupuesto total del nuevo proyecto es superior al valor del convenio original y la diferencia será
asumida por el Municipio como contrapartida.


La obra se ejecuta en su totalidad por administración municipal.


El plazo de ejecución de la obra GIP es de 3 (tres) meses.


En función de lo antes señalado, es que resulta factible aprobar el presente, a los efectos de que el proyecto
pueda ser desarrollado en beneficio de todos los vecinos del barrio.
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 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO II - GIP


PROVINCIA:
MUNICIPIO: LÍNEAS DE ACCIÓN MONTOS
LOCALIDAD:
BARRIO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL
PROGRAMA:


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL
DENOMINACIÓN DE LA OBRA:
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: TOTAL
PLAZO DE OBRA (MESES): 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA


HOJA 1 DE 1


% Incidencia 
Rubro Monto Total Rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12


100,000% 811.741,61$           30,000% 40,000% 30,000%  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


TOTAL PROYECTO MENSUAL 811.741,61$           30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


TOTAL PROYECTO ACUMULADO 100% 100% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


% 30,000% 40,000% 30,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%


% 30,000% 70,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000%


$ 243.522,48$          324.696,64$          243.522,48$          -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


$ 243.522,48$          568.219,13$          811.741,61$          811.741,61$          811.741,61$          811.741,61$          811.741,61$          811.741,61$          811.741,61$          811.741,61$          811.741,61$          811.741,61$          


383.429,16$           -$                      139.906,68$          243.522,48$          -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


47% 383.429,16$           -$                      139.906,68$          383.429,16$          383.429,16$          383.429,16$          383.429,16$          383.429,16$          383.429,16$          383.429,16$          383.429,16$          383.429,16$          383.429,16$          


428.312,45$           243.522,48$          184.789,97$          -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


53% 428.312,45$           243.522,48$          428.312,45$          428.312,45$          428.312,45$          428.312,45$          428.312,45$          428.312,45$          428.312,45$          428.312,45$          428.312,45$          428.312,45$          428.312,45$          


100% 811.741,61$           243.522,48$          568.219,13$          811.741,61$          811.741,61$          811.741,61$          811.741,61$          811.741,61$          811.741,61$          811.741,61$          811.741,61$          811.741,61$          811.741,61$          


$ 383.429,16
37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"


3 MESES


SALTA
ROSARIO DE LA FRONTERA
ROSARIO DE LA FRONTERA
RAMON ABDALA


$ 428.312,45
INFRAESTUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO
0 $ 811.741,61


Descripción (Rubro e item)


GIP - Núcleos Húmedos - 12 Unidades
0
0
0
0
#¡REF!
#¡REF!


$  por MES


% por MES
% ACUMULADO


$ ACUMULADO


Aporte Nación
Acumulado Aporte Nación


Aporte Provincia/Municipio
Acumulado Aporte Provincia/Municipio


TOTAL


Autoridad Nacional Competente Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor





		A2 GIP Expediente
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