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Nota

Número: 

Referencia: Nota- Barrio Vivero, Bariloche

A: Ing. Gustavo Gennuso – Intendente (Municipalidad de San Carlos de Bariloche),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Ud. en relación a la nota presentada registrada bajo el TRI S02-28715/2018 en el marco del
Convenio Específico registrado bajo CONVE-2016-01883314-APN-SECVYH#MI, por la que se solicita
una reformulación del componente Desarrollo Humano, pendiente de ejecución, a los efectos de transferirlo
a la ejecución de la obra física.

Asimismo, se manifiesta que asumirán cualquier costo que exceda el monto del Convenio suscripto a los
fines de garantizar la ejecución de la obra.

Cabe informar que, de acuerdo a las evaluaciones técnicas realizadas por la Dirección Nacional de
Proyectos de Infraestructura urbana, el Municipio presentó una propuesta de reafectación del saldo
remanente del módulo Desarrollo Humano, el cual se destinará al nuevo rubro GIP – “Conexiones de
Cloacas”.

Asimismo, se deberá presentar oportunamente la correspondiente acta de inicio.

De acuerdo a lo expuesto, esta Secretaria no presenta ninguna objeción a la propuesta.

Sin otro particular saluda atte.







 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO II - GIP


PROVINCIA:
MUNICIPIO: LÍNEAS DE ACCIÓN MONTOS
LOCALIDAD:
BARRIO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL
PROGRAMA:


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL
DENOMINACIÓN DE LA OBRA:
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: TOTAL
PLAZO DE OBRA (MESES): 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA


HOJA 1 DE 1


% Incidencia 
Rubro Monto Total Rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12


100,000% 491.829,39$           33,333% 33,333% 33,333%  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


TOTAL PROYECTO MENSUAL 491.829,39$           33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


TOTAL PROYECTO ACUMULADO 100% 100% 33,33% 66,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


% 33,333% 33,333% 33,333% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%


% 33,333% 66,667% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000%


$ 163.943,13$          163.943,13$          163.943,13$          -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


$ 163.943,13$          327.886,26$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          


491.829,39$           163.943,13$          163.943,13$          163.943,13$          -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


100% 491.829,39$           163.943,13$          327.886,26$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          


-$                       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


0% -$                       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


100% 491.829,39$           163.943,13$          327.886,26$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          491.829,39$          


$ 491.829,39
37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"


3 MESES


Rio Negro
Bariloche
Bariloche
Vivero


$ 0,00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO
- $ 491.829,39


0
0


% por MES
% ACUMULADO


Descripción (Rubro e item)


GIP - Conexiones Intradomiciliarias de Cloaca 
0
0
0


Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor


$  por MES
$ ACUMULADO


Aporte Nación
Acumulado Aporte Nación


Aporte Provincia/Municipio
Acumulado Aporte Provincia/Municipio


TOTAL


Autoridad Nacional Competente





		A2 GIP Expediente
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Informe


Número: 


Referencia: No Objeción Técnica GIP-Vivero, Bariloche


 
PROYECTO: BARRIO VIVERO


MUNICIPALIDAD: BARILOCHE


PROVINCIA: RIO NEGRO


NO OBJECIÓN TÉCNICA


Replanteo de Memoria Descriptiva Urbana


Vienen estos actuados nuevamente en análisis a esta Dirección Nacional a fin de expedirse en virtud de los
cambios exigidos por esta Secretaria a partir de la resolución RESOL-2018-2-APN-SIU#MI, en la que se
instruye a todas las Unidades Ejecutoras a incorporar a los convenios una cláusula de adhesión en la que
realicen la readecuación el plan de trabajo, el cómputo y presupuesto, a las competencias de esta
dependencia.


Al respecto, la Unidad Ejecutora, el municipio de Bariloche, presenta una propuesta de reafectación de los
recursos disponibles por desarrollo humano, el cual se destinará para obras de conexiones domiciliarias de
cloacas.


Atento a la propuesta presentada, esta Dirección evalúa que:


1. GIP - Conexiones Domiciliarias de Cloaca: incluye todos los materiales necesarios para realizar 46
conexiones intradomiciliarias y el cegado de los pozos ciegos existentes, para que todos los vecinos
puedan quedar correctamente conectados a la red.


De esta manera, la Unidad Ejecutora propone afectar el monto de obras aprobado en el convenio a la
ejecución de:


Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Conexiones domiciliarias de agua a red
Sistema de Desagües Cloacales
Conexiones domiciliarias de cloaca a red
Sistema de Desagües Pluviales
Red Vial







Red Eléctrica y Alumbrado Público
Red Peatonal
Construcción, Ampliación, Reciclaje o Refacción Centro Comunitario
Contenedores
GIP - Conexiones Intradomiciliarias de Cloaca


Todos los rubros de ejecutarán por administración


El rubro "GIP - Conexiones Domiciliarias de Cloaca " se mantiene en el polígono original y la
documentación respaldatoria obra en el expediente del correspondiente convenio.


El plazo de ejecución del rubro GIP es de 3 (tres) meses.


En función de lo antes señalado, es que resulta factible aprobar el presente, a los efectos de que el proyecto
pueda ser desarrollado en beneficio de todos los vecinos del barrio.
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