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Nota

Número: 

Referencia: NOTA RESPUSTA TRI N° 17175/2018 - SAN JOSÉ DE METÁN - SALTA

A: Esc. Luis Fernando Romeri - Intendente (25 de Mayo N°219 San José de Metán, Salta),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Ud. en relación a la nota presentada registrada bajo el TRI S02-17175/2018 en el marco del
Convenio Específico N° CONVE 2016-04279481-APN-SECVYH#MI, por la que se solicita una
reformulación del componente Desarrollo Humano, pendiente de ejecución, a los efectos de transferirlo a la
ejecución de la obra física.

Cabe informar que, de acuerdo a las evaluaciones técnicas realizadas por la Dirección Nacional de
Proyectos de Infraestructura urbana, el Municipio presentó una propuesta de reafectación del saldo
remanente del módulo Desarrollo Humano, el cual se destinará para dos nuevos rubros: Conexiones
Domiciliarias a red de agua y Conexiones Domiciliarias a red de Cloaca, los cuales se manifiestan en el
nuevo rubro GIP (Gestión Integral de Proyecto).

Asimismo, la Municipalidad manifiesta que asume cualquier costo que exceda el monto del Convenio
suscripto, a los fines de garantizar la ejecución de la obra. 

De acuerdo a lo expuesto, esta Secretaria no presenta ninguna objeción a la propuesta.

Sin otro particular saluda atte.
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Informe


Número: 


Referencia: NO OBJECIÓN TÉCNICA - GIP - METÁN - SALTA


 
NO OBJECIÓN TÉCNICA


Replanteo de Memoria Descriptiva Urbana


Vienen estos actuados nuevamente en análisis a esta Dirección Nacional a fin de expedirse en virtud de los
cambios exigidos por esta Secretaria a partir de la resolución RESOL-2018-2-APN-SIU#MI, en la que se
instruye a todas las Unidades Ejecutoras a incorporar a los convenios una cláusula de adhesión en la que
realicen la readecuación el plan de trabajo, el cómputo y presupuesto, a las competencias de esta
dependencia.     


Al respecto, la Unidad Ejecutora, el Municipio de San José de Metán, informa que entre la firma del
convenio y los procesos de contratación de las obras operaron modificaciones en el proyecto en virtud de
reafectación de recursos disponibles por Desarrollo Humano hacia los rubros Conexiones Domiciliarias a
red de agua y Conexiones Domiciliarias a red de Cloaca.           


Atento las modificaciones presentadas esta Dirección evalúa que:


1. GIP - Conexiones domiciliarias de agua a red (nuevo rubro): se ejecutarán 30 conexiones
domiciliarias a la red de agua.


2. GIP - Conexiones domiciliarias de cloaca a red  (nuevo rubro): se ejecutarán 30 conexiones
domiciliarias a la red de cloaca.


 


De esta manera, la Unidad Ejecutora propone afectar el monto de obras aprobado en el convenio a la
ejecución de:


Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Conexiones domiciliarias de agua a red: 86u
Sistema de Desagües Cloacales
Conexiones domiciliarias de cloaca a red
Sistema de Desagües Pluviales
Red Vial
Red Primaria de Media Tensión







Subestación Transformadora
Red Eléctrica y Alumbrado Público
Conexión Domiciliaria de electricidad a red
Red Peatonal: Veredas
NIDO
Contenedores
Señalética urbana
Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública
Parque Costanera Sur
Obra de Mitigación Hídrica: Defensa Contra Inundaciones y/o Aluviones
Obra de mitigación Hídrica: Muros de Contención
Saneamiento de Pozos Ciegos
Núcleos húmedos 86 unidades
GIP – Conexiones Domiciliarias a red de agua – 30 Unidades
GIP – Conexiones Domiciliarias a red de cloaca – 30 Unidades


Las nuevas Conexiones Domiciliarias se hallan dentro del área de intervención estudiada correspondiente a
la Obra Original. Por lo tanto, la documentación que acredita la situación dominial de los terrenos donde se
ejecutarán las obras (Conexiones Domiciliarias) se encuentra en el expediente original.


El presupuesto total del nuevo proyecto mantiene el valor del convenio original, y la unidad ejecutora
aportará como contrapartida los recursos para completar las tareas.


La obra se ejecuta en su totalidad por Administración municipal.


El plazo de ejecución de los rubros GIP es de 1 (un) mes.


En función de lo antes señalado, es que resulta factible aprobar el presente, a los efectos de que el proyecto
pueda ser desarrollado en beneficio de todos los vecinos del barrio.
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 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO II - GIP


PROVINCIA: Salta
MUNICIPIO: San Jose de Metan LÍNEAS DE ACCIÓN: MONTOS
LOCALIDAD: San Jose De Metan
BARRIO: Diogenes  Zapata OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL
PROGRAMA: 37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: INFRAESTUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: TOTAL
PLAZO DE OBRA (MESES): 1 MES


1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA


% Incidencia 
Rubro Monto Total Rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9


GIP - Conexiones domiciliarias de agua a red - 30 Unidades 43,64% 135.900,00$                  135.900,00$         
GIP - Conexiones domiciliarias de cloaca a red  - 30 Unidades 56,36% 175.477,45$                  175.477,45$         


TOTAL PROYECTO MENSUAL 311.377,45$                  311.377,45$         -$                      -$                      -$                      -$                      -$                        -$                             -$                       -$                        
TOTAL PROYECTO ACUMULADO 100% 311.377,45$                  311.377,45$         311.377,45$         311.377,45$         311.377,45$         311.377,45$         311.377,45$           311.377,45$                311.377,45$           311.377,45$           


% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


% ANTICIPO %
% DESCUENTO % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
% FINANCIERO por MES % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
% FINANCIERO ACUMULADO ACUMULADO % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


$ 311.377,45$         -$                      -$                      -$                      -$                      -$                        -$                             -$                       -$                        
$ 311.377,45$         311.377,45$         311.377,45$         311.377,45$         311.377,45$         311.377,45$           311.377,45$                311.377,45$           311.377,45$           


$ ANTICIPO $
$ DESCUENTO $ -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                        -$                             -$                       -$                        
$ FINANCIERO por MES $ 311.377,45$         -$                      -$                      -$                      -$                      -$                        -$                             -$                       -$                        
$ FINANCIERO ACUMULADO ACUMULADO $ 311.377,45$         311.377,45$         311.377,45$         311.377,45$         311.377,45$         311.377,45$           311.377,45$                311.377,45$           311.377,45$           


311.377,45$                  311.377,45$         -$                      -$                      -$                      -$                      -$                        -$                             -$                       -$                        
100% 311.377,45$                  311.377,45$         311.377,45$         311.377,45$         311.377,45$         311.377,45$         311.377,45$           311.377,45$                311.377,45$           311.377,45$           


-$                              -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                        -$                             -$                       -$                        
0% -$                              -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                        -$                             -$                       -$                        


100% 311.377,45$                  311.377,45$         311.377,45$         311.377,45$         311.377,45$         311.377,45$         311.377,45$           311.377,45$                311.377,45$           311.377,45$           TOTAL


$ 311.377,45


Descripción (Rubro e item)


% por MES
% ACUMULADO


$  por MES
$ ACUMULADO


Aporte Nacion
Acumulado Aporte Nacion


Aporte Provincia/Municipio
Acumulado Aporte Provincia/Municipio


$ 311.377,45


$ 0,00





		A2 = GIP CARGA
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