
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Respuesta TRI S02-0029339/2018

A: Fernando Daniel Gramaglia (Municipalidad de Alcira Gigena - San Martín 595),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Ud. en relación a la nota presentada registrada bajo el N° TRI S02-0029339/2018 en el
marco del Convenio Específico registrado como CONVE-2017-15813728-APN-SECVYH#MI, por la que
se solicita una reformulación del componente Desarrollo Humano, pendiente de ejecución, a los efectos
de transferirlo a la ejecución de la obra física. Asimismo, se manifiesta que el Municipio asumirá
cualquier costo que exceda el monto del Convenio suscripto, a los fines de garantizar la ejecución de la
obra.
Cabe informar que, de acuerdo a las evaluaciones técnicas realizadas por la Dirección Nacional
de Proyectos de Infraestructura urbana, el Municipio de Alcira Gigena presentó una propuesta de
reafectación del saldo remanente del módulo Desarrollo Humano, el cual se destinará al nuevo rubro GIP –
“Renovación Urbana Calle San Martín”.

Asimismo, se deberá presentar oportunamente la correspondiente acta de inicio.

De acuerdo a lo expuesto, esta Secretaria no presenta ninguna objeción a la propuesta

Sin otro particular saluda atte.












































































































































































































































 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO II - GIP


PROVINCIA:


MUNICIPIO: LÍNEAS DE ACCIÓN MONTOS


LOCALIDAD:


BARRIO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL


PROGRAMA:


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL


DENOMINACIÓN DE LA OBRA:


UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: TOTAL


PLAZO DE OBRA (MESES): 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


FECHA ACTA DE INICIO: PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA


HOJA 1 DE 1


% Incidencia 


Rubro
Monto Total Rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12


100,000% 1.124.560,00$         18,017% 16,149% 16,149% 18,522% 15,582% 15,582%  -  -  -  -  -  - 


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                          - - - - - - - - - - - -


TOTAL PROYECTO MENSUAL 1.124.560,00$         18,02% 16,15% 16,15% 18,52% 15,58% 15,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


TOTAL PROYECTO ACUMULADO 100% 100% 18,02% 34,17% 50,32% 68,84% 84,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


% 18,017% 16,149% 16,149% 18,522% 15,582% 15,582% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%


% 18,017% 34,166% 50,315% 68,837% 84,418% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000%


$ 202.608,00$           181.608,00$           181.608,00$           208.288,00$           175.224,00$           175.224,00$           -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         


$ 202.608,00$           384.216,00$           565.824,00$           774.112,00$           949.336,00$           1.124.560,00$        1.124.560,00$        1.124.560,00$        1.124.560,00$        1.124.560,00$        1.124.560,00$        1.124.560,00$        


1.124.560,00$         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         


100% 1.124.560,00$         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         


-$                          -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         


0% -$                          -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         


100% 1.124.560,00$         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         


$ ACUMULADO


Aporte Nación


Acumulado Aporte Nación


Aporte Provincia/Municipio


Acumulado Aporte Provincia/Municipio


TOTAL


Autoridad Nacional Competente Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor


$  por MES


0


0


0


0


0


0


0


0


0


% por MES


% ACUMULADO


0


Descripción (Rubro e item)


GIP - Renovación Urbana Calle San Martín


0


0


0


0


0


0


0


0


0


18/09/2017


$ 1.124.560,00


37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"


6 MESES


CORDOBA


ALCIRA GIGENA


ALCIRA GIGENA


0


$ 0,00


Renovación Urbana en la calle San Martín


0 $ 1.124.560,00








República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria


Informe


Número: 


Referencia: No objeción técnica. Alcira Gigena


 
PROYECTO: BARRIO CENTRO


MUNICIPALIDAD: ALCIRA GIGENA


PROVINCIA: CÓRDOBA


NO OBJECIÓN TÉCNICA


 


Replanteo de Memoria Descriptiva Urbana


Vienen estos actuados nuevamente en análisis a esta Dirección Nacional a fin de expedirse en virtud de los
cambios exigidos por esta Secretaria a partir de la resolución RESOL-2018-2-APN-SIU#MI, en la que se
instruye a todas las Unidades Ejecutoras a incorporar a los convenios una cláusula de adhesión en la que
realicen la readecuación el plan de trabajo, el cómputo y presupuesto, a las competencias de esta
dependencia.


Al respecto, la Unidad Ejecutora, el municipio de Alcira Gigena, Provincia de Córdoba, presenta una
propuesta de reafectación de los recursos disponibles por desarrollo humano, el cual se destinará para el
mejoramiento y puesta en valor de la calle San Marín.


Atento a la propuesta presentada, esta Dirección evalúa que:


1. GIP – Renovación Urbana en calle San Martín: Consta de la puesta en valor de la calle San
Martín a lo largo de 6 cuadras. Se plantarán 60 especies arbóreas acorde al “Plan de Arbolado
Municipal” de la localidad. Se colocarán 36 bancos de fundición de aluminio y chapa perforada de
hierro. Se realizará un recambio de luminarias colocando 24 lámparas del tipo Led de 150w. Se
ubicarán 36 maceteros de polietileno y 36 cestos de residuos en chapa perforada. Por último, se
realizará 85.32m² de recambio de veredas en algunos sectores.


 


De esta manera, la Unidad Ejecutora propone afectar el monto de obras aprobado en el convenio a la
ejecución de:







Sistema de desagües pluviales
Red Peatonal
Equipamiento Urbano
Plaza República Argentina
Red de Alumbrado Público
Regularización Dominial (escrituración)
GIP – Renovación Urbana en calle San Martín


En cuanto al aspecto Dominial, la calle San Martín – donde se proyecta la Renovación Urbana – se
encuentra incorporada al dominio público municipal, según Decreto 187/18.


El presupuesto total del proyecto mantiene el valor del convenio original. La obra se desarrolla en su
totalidad por administración municipal. El plazo de ejecución de los rubros GIP es de 6 (seis) meses.


Cabe informar que la modalidad y el proyecto, cumplen con los objetivos particulares, el contenido y los
criterios para el otorgamiento de la constancia de factibilidad técnica definidos en el Reglamento Particular
del "Plan Nacional de Hábitat”, según incisos 1.1, 4.2 y 4.3.a respectivamente.


En función de lo antes señalado, es que resulta factible aprobar el presente, a los efectos de que el proyecto
pueda ser desarrollado en beneficio de todos los vecinos del barrio.
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