
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Respuesta TRI S02-0029475/2018

A: Amadeo E. Vallejos - Intendente (Municipalidad de Reconquista),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Ud. en relación a la nota presentada registrada bajo el N° TRI S02-0029475/2018 en el marco
del Convenio Específico registrado como CONVE-2017-02975699-APN-SECVYH#MI, por la que se
solicita una reformulación del componente Desarrollo Humano, pendiente de ejecución, a los efectos de
transferirlo a la ejecución de la obra física.

Asimismo, se manifiesta que el Municipio asumirá cualquier costo que exceda el monto del Convenio
suscripto, a los fines de garantizar la ejecución de la obra.

Cabe informar que, de acuerdo a las evaluaciones técnicas realizadas por la Dirección Nacional de
Proyectos de Infraestructura urbana, el Municipio de Reconquista presentó una propuesta de reafectación
del saldo remanente del módulo Desarrollo Humano, el cual se destinará al rubro “Seguimiento y Obras
complementarias; Mobiliario NIDO; Ampliación de obra NIDO; Ampliación Laguna de retención.”

Asimismo, se deberá presentar oportunamente la correspondiente acta de inicio.
De acuerdo a lo expuesto, esta Secretaria no presenta ninguna objeción a la propuesta

Sin otro particular saluda atte.
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Informe


Número: 


Referencia: No objeción Técnica - Reconquista.-


 
NO OBJECIÓN TÉCNICA


 


Replanteo de Memoria Descriptiva Urbana


Vienen estos actuados nuevamente en análisis a esta Dirección Nacional a fin de expedirse en virtud de los
cambios exigidos por esta Secretaria a partir de la resolución RESOL-2018-2-APN-SIU#MI, en la que se
instruye a todas las Unidades Ejecutoras a incorporar a los convenios una cláusula de adhesión en la que
realicen la readecuación el plan de trabajo, el cómputo y presupuesto, a las competencias de esta
dependencia.


Al respecto, la Unidad Ejecutora, el municipio de Reconquista, presenta una propuesta de reafectación de
los recursos disponibles por desarrollo humano, el cual se destinará para la ampliación de la red eléctrica y
alumbrado público; y ampliación de los desagües pluviales.


Atento a la propuesta presentada, esta Dirección evalúa que se incorporan los siguientes rubros:


GIP – Seguimiento y Obras Complementarias
GIP - Mobiliario de NIDO: se incluye equipamiento informático como PC, notebooks,
fotocopiadoras, mesas y sillas para salones, electrodomésticos, gráfica y señalética de seguridad.
GIP - Ampliación de obra NIDO: se plantea la modificación de estructura resistente por cambio de
terreno, modificación de sistemas de tanques, ampliación de veredas de hormigón y la incorporación
de lecho nitrificante y tanque biodigestor. Se incorpora la provisión de mesadas de acero inoxidable
en cocina y aires acondicionados.
GIP- Ampliación Laguna de Retención - Regulación pluvial: incluye el cambio y repotenciación
de bombas sumergibles


 


De esta manera, la Unidad Ejecutora propone afectar el monto de obras aprobado en el convenio a la
ejecución de:


Construcción NIDO
Obras de regulación hídrica







Laguna de retención - regulación pluvial
Defensa contra inundaciones y  aluviones
Rellenos, nivelaciones y terraplenados
GIP - Seguimiento y Obras Complementarias
GIP - Mobiliario de NIDO
GIP - Ampliación de obra NIDO
GIP- Ampliación Laguna de Retención - Regulación pluvial


 


Las obras de ampliación del NIDO están proyectadas sobre un inmueble de dominio municipal, según
consta en Escritura N° 256 firmada el 08/09/2003, donde se transfiere la manzana 16 entre otros lotes al
dominio del municipio.


El presupuesto total del proyecto mantiene el valor del convenio original. Todos los rubros GIP se
desarrollan en su totalidad por administración municipal.


El plazo de ejecución de los rubros GIP es de 12 (doce) meses.


Cabe informar que La modalidad y el proyecto, cumplen con los objetivos particulares, el contenido y los
criterios para el otorgamiento de la constancia de factibilidad técnica definidos en el Reglamento Particular
del "Plan Nacional de Hábitat”, según incisos 1.1, 4.2 y 4.3.a respectivamente.


En función de lo antes señalado, es que resulta factible aprobar el presente, a los efectos de que el proyecto
pueda ser desarrollado en beneficio de todos los vecinos del barrio.
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 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO II - GIP


PROVINCIA:
MUNICIPIO: LÍNEAS DE ACCIÓN MONTOS
LOCALIDAD:
BARRIO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL
PROGRAMA:


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL
DENOMINACIÓN DE LA OBRA:
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: TOTAL
PLAZO DE OBRA (MESES): 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA


HOJA 1 DE 1


% Incidencia 
Rubro Monto Total Rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12


17,804% 1.081.634,08$        1,484% 1,484% 1,484% 1,484% 1,484% 1,484% 1,484% 1,484% 1,484% 1,484% 1,484% 1,484%


21,530% 1.307.990,00$        21,530%  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


22,757% 1.382.496,00$        22,757%  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


37,909% 2.303.006,17$        18,954%  -  - 18,954%  -  -  -  -  -  -  -  - 


TOTAL PROYECTO MENSUAL 6.075.126,25$        64,72% 1,48% 1,48% 20,44% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48%


TOTAL PROYECTO ACUMULADO 100% 100% 64,72% 66,21% 67,69% 88,13% 89,61% 91,10% 92,58% 94,07% 95,55% 97,03% 98,52% 100,00%


% 64,725% 1,484% 1,484% 20,438% 1,484% 1,484% 1,484% 1,484% 1,484% 1,484% 1,484% 1,484%


% 64,725% 66,209% 67,692% 88,130% 89,614% 91,098% 92,582% 94,065% 95,549% 97,033% 98,516% 100,000%


$ 3.932.125,26$       90.136,17$            90.136,17$            1.241.639,26$       90.136,17$            90.136,17$            90.136,17$            90.136,17$            90.136,17$            90.136,17$            90.136,17$            90.136,17$            


$ 3.932.125,26$       4.022.261,43$       4.112.397,61$       5.354.036,86$       5.444.173,04$       5.534.309,21$       5.624.445,38$       5.714.581,56$       5.804.717,73$       5.894.853,90$       5.984.990,08$       6.075.126,25$       


6.075.126,25$        3.932.125,26$       90.136,17$            90.136,17$            1.241.639,26$       90.136,17$            90.136,17$            90.136,17$            90.136,17$            90.136,17$            90.136,17$            90.136,17$            90.136,17$            


100% 6.075.126,25$        3.932.125,26$       4.022.261,43$       4.112.397,61$       5.354.036,86$       5.444.173,04$       5.534.309,21$       5.624.445,38$       5.714.581,56$       5.804.717,73$       5.894.853,90$       5.984.990,08$       6.075.126,25$       


-$                        -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       


0% -$                        -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       


100% 6.075.126,25$        3.932.125,26$       4.022.261,43$       4.112.397,61$       5.354.036,86$       5.444.173,04$       5.534.309,21$       5.624.445,38$       5.714.581,56$       5.804.717,73$       5.894.853,90$       5.984.990,08$       6.075.126,25$       


$ 6.075.126,25
37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"


12 MESES


SANTA FE
RECONQUISTA
RECONQUISTA
PUERTO


$ 0,00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO
0 $ 6.075.126,25


Descripción (Rubro e item)


GIP - Seguimiento y Obras complementarias
GIP - Mobiliario de NIDO
GIP - Ampliación de obra NIDO 
GIP - Ampliación laguna de Retención - Regulación pluvial
0
0
0
0


$  por MES


0


% por MES
% ACUMULADO


$ ACUMULADO


Aporte Nación
Acumulado Aporte Nación


Aporte Provincia/Municipio
Acumulado Aporte Provincia/Municipio


TOTAL


Autoridad Nacional Competente Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor
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