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Nota

Número: 

Referencia: Respuesta TRI-S02-0029756/2018 -GIP Federación

A: Carlos Jaime Cecco – Presidente Municipal (San Martín y Las Hortencias, Federación),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Ud. en relación a la nota presentada registrada bajo el TRI S02-0029756/2018 en el marco del
Convenio Específico registrado bajo ACU N° 118/2016, por la que se solicita una reformulación del
componente Desarrollo Humano, pendiente de ejecución, a los efectos de transferirlo a la ejecución de la
obra física.

Asimismo, la Municipalidad manifiesta que asumirán cualquier costo que exceda el monto del Convenio
suscripto a los fines de garantizar la ejecución de la obra.

Cabe informar que, de acuerdo a las evaluaciones técnicas realizadas por la Dirección Nacional de
Proyectos de Infraestructura urbana, el Municipio presentó una propuesta de reafectación del saldo
remanente del módulo Desarrollo Humano, el cual se destinará a los nuevos rubros GIP – “RU Plazoletas
Av. Ente Ríos” y GIP – “Equipamiento NIDO”.

Asimismo, se deberá presentar oportunamente la correspondiente acta de inicio.

De acuerdo a lo expuesto, esta Secretaria no presenta ninguna objeción a la propuesta.

Sin otro particular saluda atte.
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Informe


Número: 


Referencia: No Objeción Técnica-Federación, Entre Ríos


 
PROYECTO: Bº SAN CARLOS Y B° 145 POR AUTOCONSTRUCCIÓN


MUNICIPIO: FEDERACIÓN


PROVINCIA: ENTRE RÍOS


NO OBJECIÓN TÉCNICA


Replanteo de Memoria Descriptiva Urbana


Vienen estos actuados nuevamente en análisis a esta Dirección Nacional a fin de expedirse en virtud de los
cambios exigidos por esta Secretaria a partir de la resolución RESOL-2018-2-APN-SIU#MI, en la que se
instruye a todas las Unidades Ejecutoras a incorporar a los convenios una cláusula de adhesión en la que
realicen la readecuación el plan de trabajo, el cómputo y presupuesto, a las competencias de esta
dependencia.


Al respecto, la Unidad Ejecutora, el municipio de Federación, presenta una propuesta de Reafectación del
saldo remanente del rubro desarrollo humano, el cual se destinará para la peatonalización entre plazoletas en
Av. Entre Ríos y equipamiento para el edificio NIDO.


Atento a la propuesta presentada, esta Dirección evalúa que se incorporan los siguientes rubros:


GIP – “RU Plazoletas Av. Ente Ríos”: Se realizará un paso a nivel de vereda para cruce peatonal y
la reconstrucción de 1200 m2 de veredas.
GIP – “Equipamiento NIDO”: Se incorporará equipamiento para el Nido que se ejecutó mediante
este mismo convenio.


De esta manera, la Unidad Ejecutora propone afectar el monto de obras aprobado en el convenio a la
ejecución de:


Cordón cuneta Barrio San Carlos
Veredas Barrio San Carlos
Plaza accesible Barrio San Carlos
Red de agua y cloacas Barrio 145 lotes
Cordón cuneta Barrio 145 Viviendas







Veredas Barrio 145 viviendas
Construcción Centro de Salud
Construcción Plaza Accesible Barrio 145 Viviendas
Construcción Red Nido
Construcción Módulos Básicos
Construcción Veredas y cordón cuneta nexo
Regularización dominial
GIP - RU plazoletas Av. Entre Ríos
GIP - Equipamiento NIDO


En cuanto al aspecto dominial, las calles Avda. San Martín y Avda. Entre Ríos se encuentran abiertas y
cedidas al uso público, según se indica mediante Nota Certificada por el Presidente Municipal. 


La obra se ejecuta en su totalidad por administración municipal.


El plazo de ejecución de los rubros GIP es de 2 (dos) meses.


Cabe informar que la modalidad y el proyecto, cumplen con los objetivos particulares, el contenido y los
criterios para el otorgamiento de la constancia de factibilidad técnica definidos en el Reglamento Particular
del "Plan Nacional de Hábitat”, según incisos 1.1, 4.2 y 4.3.a respectivamente.  


En función de lo antes señalado, es que resulta factible aprobar el presente, a los efectos de que el proyecto
pueda ser desarrollado en beneficio de todos los vecinos del barrio.





		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

		fecha: Martes 20 de Noviembre de 2018

		numero_documento: IF-2018-59814988-APN-SIU#MI

				2018-11-20T16:17:12-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE





		usuario_0: Federico Bustelo

		cargo_0: Director Nacional

		reparticion_0: Secretaría de Infraestructura Urbana
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

				2018-11-20T16:17:15-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE












 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO II - GIP


PROVINCIA:
MUNICIPIO: LÍNEAS DE ACCIÓN MONTOS
LOCALIDAD:
BARRIO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL
PROGRAMA:


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL
DENOMINACIÓN DE LA OBRA:
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: TOTAL
PLAZO DE OBRA (MESES): 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA


HOJA 1 DE 1


% Incidencia 
Rubro Monto Total Rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12


71,933% 801.800,00$           35,967% 35,967%  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


28,067% 312.844,15$           28,067%  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


TOTAL PROYECTO MENSUAL 1.114.644,15$        64,03% 35,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


TOTAL PROYECTO ACUMULADO 100% 100% 64,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


% 64,033% 35,967% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%


% 64,033% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000%


$ 713.744,15$          400.900,00$          -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


$ 713.744,15$          1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       


1.114.644,15$        713.744,15$          400.900,00$          -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


100% 1.114.644,15$        713.744,15$          1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       


-$                       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


0% -$                       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


100% 1.114.644,15$        713.744,15$          1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       1.114.644,15$       


$ 1.114.644,15
37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"


2 MESES


ENTRE RÍOS
FEDERACION
FEDERACION
Bº San Carlos y Bº 145 x autoconstruccion


$ 0,00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO
- $ 1.114.644,15


% por MES
% ACUMULADO


Descripción (Rubro e item)


GIP - RU Peatonalización plazoletas Av. Entre Ríos
GIP - Equipamiento NIDO
0
0
0
0
0
0
0
0


Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor


$  por MES
$ ACUMULADO


Aporte Nación
Acumulado Aporte Nación


Aporte Provincia/Municipio
Acumulado Aporte Provincia/Municipio


TOTAL


Autoridad Nacional Competente





		A2 GIP Expediente
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