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Nota

Número: 

Referencia: NOTA RESPUESTA TRI N° S02-60635/2018 - CRUZ DEL EJE - CÓRDOBA

A: Juan SCHIARETTI - Gobernador (Rosario de Santa Fe 650),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Ud. en relación a la nota presentada registrada bajo el TRI S02-30635/2018 en el marco del
Convenio Específico registrado bajo el ACU N° 0085/2016, por la que se solicita una reformulación del
componente Desarrollo Humano, pendiente de ejecución, a los efectos de transferirlo a la ejecución de la
obra física.

Se informa que los desembolsos se efectuaran de forma diferida en el tiempo, contra presentación de
certificados de obra que acrediten el avance de la misma.

La Provincia manifiesta que asume cualquier costo que exceda el monto del Convenio suscripto, a los fines
de garantizar la ejecución de la obra.

Cabe informar que, de acuerdo a las evaluaciones técnicas realizadas por la Dirección Nacional de
Proyectos de Infraestructura urbana, la Provincia presentó una propuesta de reafectación del saldo
remanente del módulo Desarrollo Humano, el cual se destinará al nuevo rubro GIP – Señalética urbana y
GIP – Equipamiento urbano.

Asimismo, se deberá presentar oportunamente la correspondiente acta de inicio.

De acuerdo a lo expuesto, esta Secretaria no presenta ninguna objeción a la propuesta.

Sin otro particular saluda atte.







 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO II - GIP


PROVINCIA:
MUNICIPIO: LÍNEAS DE ACCIÓN MONTOS
LOCALIDAD:
BARRIO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL
PROGRAMA:


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL
DENOMINACIÓN DE LA OBRA:
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: TOTAL
PLAZO DE OBRA (MESES): 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA


HOJA 1 DE 1


% Incidencia 
Rubro Monto Total Rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12


100,000% 449.200,00$           16,620% 26,155% 37,825% 19,400%  -  -  -  -  -  -  -  - 


0,000% -$                       - - - - - - - - - - - -


TOTAL PROYECTO MENSUAL 449.200,00$           16,62% 26,16% 37,83% 19,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


TOTAL PROYECTO ACUMULADO 100% 100% 16,62% 42,78% 80,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


% 16,620% 26,155% 37,825% 19,400% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%


% 16,620% 42,775% 80,600% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000%


$ 74.657,04$            117.488,26$          169.909,90$          87.144,80$            -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


$ 74.657,04$            192.145,30$          362.055,20$          449.200,00$          449.200,00$          449.200,00$          449.200,00$          449.200,00$          449.200,00$          449.200,00$          449.200,00$          449.200,00$          


449.200,00$           74.657,04$            117.488,26$          169.909,90$          87.144,80$            -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


100% 449.200,00$           74.657,04$            192.145,30$          362.055,20$          449.200,00$          449.200,00$          449.200,00$          449.200,00$          449.200,00$          449.200,00$          449.200,00$          449.200,00$          449.200,00$          


-$                       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


0% -$                       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      


100% 449.200,00$           74.657,04$            192.145,30$          362.055,20$          449.200,00$          449.200,00$          449.200,00$          449.200,00$          449.200,00$          449.200,00$          449.200,00$          449.200,00$          449.200,00$          


$ 449.200,00
37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"


4 MESES


CORDOBA
CRUZ DEL EJE
ALTO DE LOS QUEBRACHOS, BAÑADO DE SOTO, CRUZ CAÑA, CRUZ DEL EJE
EL BRETE, GUANACO MUERTO, LA BATEA, LA HIGUERA, OTROS


$ 0,00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO
- $ 449.200,00


% por MES
% ACUMULADO


Descripción (Rubro e item)


GIP - Vivienda
0
0
0
0
0
0
0
0
0


Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor


$  por MES
$ ACUMULADO


Aporte Nación
Acumulado Aporte Nación


Aporte Provincia/Municipio
Acumulado Aporte Provincia/Municipio


TOTAL


Autoridad Nacional Competente





		A2 GIP Expediente
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Informe


Número: 


Referencia: NO OBJECIÓN TÉCNICA - GIP CRUZ DEL EJE - CÓRDOBA


 
NO OBJECIÓN TÉCNICA


Replanteo de Memoria Descriptiva Urbana


Vienen estos actuados nuevamente en análisis a esta Dirección Nacional a fin de expedirse en virtud de los
cambios exigidos por esta Secretaria a partir de la resolución RESOL-2018-2-APN-SIU#MI, en la que se
instruye a todas las Unidades Ejecutoras a incorporar a los convenios una cláusula de adhesión en la que
realicen la readecuación el plan de trabajo, el cómputo y presupuesto, a las competencias de esta
dependencia.


Al respecto, la Unidad Ejecutora, la provincia de Córdoba, presenta una propuesta de reafectación de parte
del saldo remanente del rubro desarrollo humano, el cual se destinará para la ejecución de una vivienda
unifamiliar en la localidad de Las Playas.


Atento a la propuesta presentada, esta Dirección evalúa que se incorporan los siguientes rubros:


GIP – “Vivienda”: Se construirá una vivienda de 2 (dos) dormitorios en la localidad de Las Playas.


 


De esta manera, la Unidad Ejecutora propone afectar el monto de obras aprobado en el convenio a la
ejecución de:


Viviendas
GIP - Vivienda


La situación dominial de los terrenos presenta diferentes casos, desde boletos de compraventa, escrituras y
cesión de derechos posesorios hasta declaraciones juradas emitidas por juez de paz o escribano público.


La obra se ejecuta en su totalidad por administración.


El plazo de ejecución de los rubros GIP es de 4 (cuatro) meses.


Cabe informar que la modalidad y el proyecto, cumplen con los objetivos particulares, el contenido y los
criterios para el otorgamiento de la constancia de factibilidad técnica definidos en la RESOL-2018-684-







APN-MI, Reglamento Particular  del "Plan Nacional de Hábitat”, según incisos 1.1, 4.2 y 4.3.a
respectivamente


En función de lo antes señalado, es que resulta factible aprobar el presente, a los efectos de que el proyecto
pueda ser desarrollado en beneficio de todos los vecinos del barrio.
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