
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Providencia

Número: 

Referencia: Se subsana error CONVE-2018-20047160-APN-SECVYH#MI

 
Se subsana error -

Que habiéndose identificado un error involuntario en el “Anexo I  DETALLE DE OBRAS”, Punto b); del
Convenio Específico firmado el 16 de abril del 2018, con la Provincia de Córdoba, registrado bajo el
número CONVE-2018-20047160-APN-SECVYH#MI, se aclara que donde dice: GIP $2.595.000,00 (…)
debe decir GIP $3.204.239,53 y donde dice: Desarrollo humano rendido y ejecutado $865.000,00 (...) debe
decir $255.760,47.

Asimismo, se sustituye el “Cronograma de inversión de obras – Anexo II” por el “Cronograma de inversión
de obras – Anexo II” que se encuentra embebido al presente, y se incorpora a la adenda el “PLAN DE
TRABAJO Y AVANCE DE OBRA- GIP” que se encuentra embebido al presente.

Procédase a la prosecución del trámite.-





 


 


                                      “2018 –Año de la Reforma Universitaria”                  


 


Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 
Secretaría de Infraestructura Urbana 


 
 


 


ANEXO I 


DETALLE DE OBRAS 


 


a) La obra consistirá en la ejecución de obras de infraestructura 


urbana en el barrio Villa La Tela de la ciudad de Córdoba, Provincia 


de Córdoba. 


b) La SECRETARÍA financiará un monto total de PESOS CIENTO 


DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS 


CINCUENTA Y UNO  ($102.212.751,00). 


RUBRO   MONTO  


 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable   $         236.059,00  


 Conexiones domiciliarias de agua a red   $         159.363,00  


 Sistema de Desagües Cloacales   $      7.964.310,00  


 Conexiones domiciliarias de cloaca a red   $      1.775.887,00  


 Sistema de Desagües Pluviales    $    12.109.133,00  


 Red Vial   $    41.962.915,00  


 Red Eléctrica y Alumbrado Público   $      5.434.214,00  


 Conexión Domiciliaria de electricidad a red   $      2.501.000,00  


 Red Peatonal   $      3.913.382,00  


 Construcción de Equipamiento Comunitario 
(Polideportivo)   $      6.812.180,00  


 Contenedores   $         152.843,00  


 Referencias urbanas   $              8.120,00  


 Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía 
Pública   $         524.734,00  


 Plazas, Espacios Verdes y Parques   $      1.947.250,00  


 Playón Polideportivo   $         951.007,00  


 Nexo Cloacal   $    12.300.354,00  


 MONTO TOTAL OBRA   $    98.752.751,00  


 Desarrollo humano rendido y ejecutado   $         255.760,47  


 GIP   $      3.204.239,53  


 MONTO TOTAL PROYECTO   $ 102.212.751,00  


 MONTO TOTAL APORTE NACIÓN    $ 102.212.751,00  


 


C) El plazo de obra es de VEINTIOCHO (28) meses. 








CRONOGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRAS - ANEXO II


PROVINCIA:


MUNICIPIO:


LOCALIDAD:


 BARRIO:  


 PROGRAMA: 


DENOMINACIÓN DE LA OBRA:


UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: 


PLAZO DE OBRA URBANO (MESES): 


PLAZO DE GIP (MESES): 


1° DESEMBOLSO 2° DESEMBOLSO 3° DESEMBOLSO 4° DESEMBOLSO


% 25% 30% 35% 10% 100%


$ $ 24.688.187,75 $ 29.625.825,30 $ 34.563.462,85 $ 9.875.275,10 $ 98.752.751,00


% 100% 0% 0% 0% 100%


$ $ 255.760,47 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.760,47


% 20% 0% 40% 40% 100%


$ $ 609.239,53 $ 0,00 $ 1.297.500,00 $ 1.297.500,00 $ 3.204.239,53


TOTALES $ $ 25.553.187,75 $ 29.625.825,30 $ 35.860.962,85 $ 11.172.775,10 $ 102.212.751,00


CÓRDOBA


CÓRDOBA CAPITAL


CÓRDOBA


VILLA LA TELA
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GIP 3,00


INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO


-


28 meses


8 MESES


 LINEA DE ACCION  N° ORDEN  # 
CRONOGRAMA DE INVERSION DE LAS OBRAS


 MONTO TOTAL 


Infraestructura y Plan de obras 1,00


Módulos de Desarrollo Humano 2,00


Autoridad Nacional Competente Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor








 PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - GIP


PROVINCIA:


MUNICIPIO: LÍNEAS DE ACCIÓN MONTOS
LOCALIDAD:


 BARRIO:  OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL


 PROGRAMA: 


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL


DENOMINACIÓN DE LA OBRA:


UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: TOTAL


PLAZO DE OBRA (MESES): 


6,00€                 7,00€                 8,00€                 9,00€                 10,00€                11,00€                12,00€                13,00€                14,00€                15,00€                16,00€                17,00€                


PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA
HOJA 1 DE 1


 % Incidencia 


Rubro 
 Monto Total Rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12


100,000% 3.204.239,53$        4,993% 9,987% 9,987% 19,974% 19,974% 19,974% 9,987% 5,126%  -  -  -  - 


0,000% -$                        - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                        - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                        - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                        - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                        - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                        - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                        - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                        - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                        - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                        - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                        - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                        - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                        - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                        - - - - - - - - - - - -


0,000% -$                        - - - - - - - - - - - -


TOTAL PROYECTO MENSUAL 3.204.239,53$        4,993% 9,987% 9,987% 19,974% 19,974% 19,974% 9,987% 5,126% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%


TOTAL PROYECTO ACUMULADO 100% 100% 4,993% 14,980% 24,967% 44,940% 64,914% 84,888% 94,874% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000%


% 4,993% 9,987% 9,987% 19,974% 19,974% 19,974% 9,987% 5,126% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%


% 4,993% 14,980% 24,967% 44,940% 64,914% 84,888% 94,874% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000%


$ 160.000,00$          320.000,00$          320.000,00$          640.000,00$          640.000,00$          640.000,00$          320.000,00$          164.239,53$          -$                       -$                       -$                       -$                       


$ 160.000,00$          480.000,00$          800.000,00$          1.440.000,00$       2.080.000,00$       2.720.000,00$       3.040.000,00$       3.204.239,53$       3.204.239,53$       3.204.239,53$       3.204.239,53$       3.204.239,53$       


3.204.239,53$        160.000,00$          320.000,00$          320.000,00$          640.000,00$          640.000,00$          640.000,00$          320.000,00$          164.239,53$          -$                       -$                       -$                       -$                       


100% 3.204.239,53$        160.000,00$          480.000,00$          800.000,00$          1.440.000,00$       2.080.000,00$       2.720.000,00$       3.040.000,00$       3.204.239,53$       3.204.239,53$       3.204.239,53$       3.204.239,53$       3.204.239,53$       


-$                        -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       


0% -$                        -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       


100% 3.204.239,53$        160.000,00$          480.000,00$          800.000,00$          1.440.000,00$       2.080.000,00$       2.720.000,00$       3.040.000,00$       3.204.239,53$       3.204.239,53$       3.204.239,53$       3.204.239,53$       3.204.239,53$       


18,00€                19,00€                20,00€                21,00€                22,00€                23,00€                24,00€                25,00€                26,00€                27,00€                28,00€                29,00€                


Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor


Aporte Provincia/Municipio


Acumulado Aporte Provincia/Municipio


TOTAL


Autoridad Nacional Competente


% por MES


% ACUMULADO


$  por MES


$ ACUMULADO


Aporte Nación


Acumulado Aporte Nación


$ 3.204.239,53


 €                                                                                                                                             -   


$ 0,00


INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO


- $ 3.204.239,53


8 MESES


 Descripción (Rubro e item) 


 GIP - Nexo Cloacal 


 €                                                                                                                                             -   


 €                                                                                                                                             -   


 €                                                                                                                                             -   
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CÓRDOBA


CÓRDOBA CAPITAL


CÓRDOBA


 VILLA LA TELA 


 €                                                                                                                                             -   


 €                                                                                                                                             -   


 €                                                                                                                                             -   


 €                                                                                                                                             -   


 €                                                                                                                                             -   


 €                                                                                                                                             -   


 €                                                                                                                                             -   


 €                                                                                                                                             -   


 €                                                                                                                                             -   


 €                                                                                                                                             -   


 €                                                                                                                                             -   
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